

민통선 모바일 출입시스템 구축

도시계획과 군관협력팀

추진상황	검토/추진/완료/지속추진	사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input type="checkbox"/> 기타	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후

1 사업개요

- 사업명: 민통선 모바일 출입시스템
- 사업기간: '20. 9. ~ '22. 9.
- 사업비: 710백만원 (국600, 도55, 시55)
- 주요내용: 스마트폰 모바일 출입증 발급 및 통합관리 시스템 구축,
GPS를 활용해 위험지역 접근시 알림기능으로 안전사고 예방

2 추진성과 및 계획

○ 주요추진성과

- '20. 9. 민통선 모바일 출입시스템 사업 착수
- '21. 12. 민통선 모바일시스템 구축
- '22. 6. 모바일 출입시스템 시범 운영(기존방식 병행)
- '22. 9. 전면 시행

○ 연차별 목표 및 실적

공약달성 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
모바일 출입시스템 전면시행	계획	전면시행				
	실적	전면시행				
이행완료도	달성도(%)					
추진완료						

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)


1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026	2026~
710	710		710	80	80	80	80	

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
710	600	55	55							

4 향후계획

- '22. 8월까지 시범운영 및 홍보 실시로 모바일 출입시스템 운영 확대

5 관련자료



모바일 출입증



보도자료

6 문제점 및 대책

- 스마트폰 사용이 어려운 고령, 외국인 근로자 및 스마트폰 미소지자는 기존 RFID 방식 병행 운영
- * 공약명 변경: 민통선 비대면 출입시스템 구축 → 민통선 모바일 출입시스템 구축

공약사항 정책실명제	주관부서	도시계획과	과장	이호명	☎ 940 - 4700
			팀장	김명기	☎ 940 - 5818
			주무관	이효상	☎ 940 - 5811