

미래도약 경제도시

-평화는 기회다-

관리번호	공 약 명	담당부서
[4 - 1]	판문점·DMZ 평화관광 연계추진 관 광 과
[4 - 3]	DMZ 생태문화관광벨트 조성 관 광 과
[4 - 4]	민통선 모바일 출입시스템 구축 도 시 계 획 과
[4 - 5]	군사시설보호구역 규제완화 확대 도 시 계 획 과
[4 - 6]	군 방호벽 정비 및 개선 지속추진 도 로 관 리 과

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표				
【 판문점·DMZ 평화관광 연계 추진 】 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 전 세계가 주목하는 평화의 상징인 '판문점'을 널리 알리고 평화관광 자원을 더욱 발전시켜 평화도시 이미지 개선을 위해 판문점 관광과 DMZ 평화관광 연계 추진 	<table> <tr> <th>달성연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2025</td><td>판문점 관광 시범 운영</td></tr> </table>	달성연도	달성목표	2025	판문점 관광 시범 운영
달성연도	달성목표				
2025	판문점 관광 시범 운영				

1

사업개요

- [1단계] 판문점 관광 시범코스 운영(DMZ 평화관광 연계)
 - 파주시 공무원, 공공기관, 문화관광해설사 평화관광과 연계 시범 운영
(판문점→한반도관광센터→제3땅굴→도라전망대→임진각)
- [2단계] 판문점 관광 + DMZ평화관광 연계 지속 추진

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	통일부,UN사 협의	통일부 협의	통일부 협의	판문점 관광 시범 운영	지속추진	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	651	651					
국비	300	300					
도비							
시비	351	351					
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
971	651	651	651						

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
651	300		351		-					

5 추진현황 및 계획

○ 4.27 판문점선언 관광자원화 추진

- 4.27 판문점선언 기념 조형물 설치(임진각, '20년)
- 4.27 판문점선언 전시관 조성(도라전망대, '20년)
- 판문점선언길 명예도로 조성 등('21년)

○ 판문점과 DMZ평화관광 연계 운영 업무 협의^{통일부}

- 2022. 9. 통일부 판문점견학지원센터 업무 협의
- 2023. 1. 당정협의회 안전 제출(판문점 견학과 DMZ평화관광 연계 건의)
- 2023. 5. ~ 11. 통일부 판문점견학지원센터 방문 협조
 - ➡ '23. 5. 판문점 견학(파주시 공무원 등 40명) 협의 완료
 - ➡ '23. 7. 미군장병 월북으로 판문점 견학 잠정 중단
 - ➡ '23. 10. 파주시 공무원 판문점 견학 연기(판문점 견학 재개 시 추진 예정)
 - ➡ '23. 11. 파주 판문점 견학 운영 건의^{시장} → 통일부장관
- 2024. 2. ~ 11. 판문점견학지원센터 방문 협의(3회)
 - ➡ '24.11.1 특별견학 협의 했으나 오물풍선 등 남북관계 경색으로 잠정 보류

○ 2025. 6. 25. 판문점 · DMZ 평화관광 연계(시범코스) 운영 → 공약완료

- 파주시 공무원 20명, 판문점 특별견학 승인
- 시범운영코스: 임진각 관광지→제3땅굴·도라전망대→견학안내소→판문점→견학안내소

○ 2026. ~ 판문점 · DMZ 평화관광 연계 지속 추진

- 통일부와의 유기적 관계 유지 및 판문점 일반견학 재개 모니터링
- 2023년 7월 18일 미군 병사 월북 이후 판문점 일반견학이 잠정 중단된 상황으로 일반견학 재개 시 유엔사 등 관계기관 협의를 거쳐 판문점 · DMZ평화관광 지속 추진



판문점 견학



판문점 위치도

공약사항
정책실명제

주관부서

관광과

과
팀
주
무

장
장
관

한
윤
자
연
영
태
혜
윤

☎ 940 - 4360
☎ 940 - 4698
☎ 940 - 4361

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
▶ 세계 유일 분단지역의 DMZ 임진각에 평화·생태·안보 종합관광센터를 건립하여 10개 시군의 DMZ관광 거점안내센터 역할로 관광 활성화에 기여	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>종합관광센터 조성완료</div> </div>

1

사업개요

- 위 치 : 문산읍 마정리 1360-50번지 일원
- 사업량 : 연면적 3,982㎡ / 지상 2층

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	센터건립	문화관광 체험프로그램 시설 조성	휴게공간 확충	열린관광지 조성	무장애 관광안내소 구축	시설유지

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	15,290	14,088		370	100	532	200
국비	6,033	5,583				250	200
도비	251			185	50	16	
시비	9,006	8,505		185	50	266	
민자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
15,588	15,290	15,290	14,088	370	100	532	200	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
15,290	5,783	501	9,006		15,090	14,088	370	100	532	

5

추진현황 및 계획

- 2015. 12. 임진각 관광지(변경) 지정고시
- 2016. 11. 중앙 투자심사 완료
- 2018. 2. 한반도생태평화종합관광센터 공사착공
- 2022. 1. 한반도생태평화종합관광센터 공사준공 및 건축사용승인
- 2022. 8. 한반도생태평화종합관광센터 개관
- 2022. 9. DMZ생생누리 체험관 운영(한국관광공사)
- 2023. 5. 임진강 거북선 실감 콘텐츠 체험관 조성
- 2024. 8. 한반도종합관광센터 2층 야외 그늘막 휴게공간 조성
- 2025. 8. 한반도종합관광센터 1층 개방형 휴게공간 조성
- 2025. 9. 2024년 열린관광지 조성사업
※ 장애인화장실, 무장애보행로 조성, 옥상전시물, 그늘막 휴게공간 등
- 2026. 6. 무장애 관광안내소 구축

6

관련자료



공약사항
정책실명제

주관부서

관광과

과
팀
주장
장
무한
윤
자
김
길
이자
모
철

☎ 940 - 4360
☎ 940 - 4727
☎ 940 - 4726

민통선 모바일 출입시스템 구축

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 민통선 모바일 출입시스템 구축으로 출입자 통합 관리 및 GPS 위험지역 알림을 통해 민북지역 출입 주민과 영농인 안전사고 사전 예방</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> <div>달성목표</div> <div>모바일 출입시스템 전면시행</div> </div>

1

사업개요

- 사업명 : 민통선 모바일 출입시스템
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2022. 9.
- 사업비 : 710백만원 (국600, 도55, 시55)
- 주요내용 : 스마트폰 모바일 출입증 발급 및 통합관리 시스템 구축, GPS를 활용해 위험지역 접근 시 알림기능으로 안전사고 예방

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	전면시행	유지보수	유지보수	유지보수	유지보수	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	972	710		63	63	63	73
국비	600	600					
도비	55	55					
시비	317	55		63	63	63	73
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
1,030	972	972	710	63	63	63	73			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
972	600	55	317		889	706	63	60	60	

5 추진현황 및 계획

- 2020. 9. 민통선 모바일 출입시스템 사업 착수
- 2021. 12. 민통선 모바일시스템 구축
- 2022. 6. 모바일 출입시스템 시범 운영(기존방식 병행)
- 2022. 9. 전면 시행
- 2023. 2. 출입프로그램 기능 개선
- 2023.~ 모바일 출입시스템 운영에 따라 발생하는 불편사항 개선

6 관련자료



모바일 출입증



보도자료

7 문제점 및 대책

- 모바일출입증을 사용할 수 없는 2G폰 사용자는 임시출입증(1년)을 발급하여 보완 운영

공약사항 정책실명제	주관부서	도시계획과	과	장	박 지 영	☎ 940 - 4700
			팀	장	이 형 숙	☎ 940 - 5818
			주 문	관	최 강 기	☎ 940 - 5811

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산
				불요	제도 재정 권한
				검토	추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
【 군사시설 보호구역 규제완화 확대 】 <ul style="list-style-type: none"> 경기북부 균형발전을 저해하고 파주시민의 재산권 행사를 제약하는 군사 규제를 대폭 완화하여 정주여건 개선 및 균형발전 도모 	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>행정위탁 지정 (3km²)</div> </div>

1

개요

○ 파주시 군사시설 보호구역 현황

행정구역	해제지역 (12.36%)	군사시설 보호구역(행정구역 면적 대비 87.64%)			
		계	통제보호	제한보호	위탁지역
673.86km ²	83.32km ²	590.54km ²	172.13km ²	418.41km ²	68.70km ²

- 통제보호 : 출입, 건축 신축 원칙 금지^{29.1%}
- 제한보호 : 개발·건축 행위시 군 동의 필요^{70.9%}
- 위탁지역 : 위탁 높이 이하 개발·건축 행위시 군 동의 불요^{제한보호 중 16.4%}

2

추진계획

○ 연도별 추진 실적

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	-	행정위탁 1.82km ²	행정위탁 5.05km ²	행정위탁 1.5km ²	보호구역 해제 및 위탁 건의	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	72	9	9	9	9	18	18
국비							
도비							
시비	72	9	9	9	9	18	18
민자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
57	72	72	18	9	9	18	18			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
72			72		54	18	9	9	18	

5

추진실적 및 성과

○ 2024년 군사시설보호구역 규제완화 신청 현황

구 분	행 정 구 역	신청면적	비 고
계		64.8km ²	
1사단	파주 희망프로젝트, 허준선생묘, 울곡수목원 등	12.8km ²	
9사단	운정3지구, 캠프에드워즈, 메디컬 클러스터 등	29.1km ²	
25사단	파주 콘텐츠월드, 적성산단, 법원읍 등	12.4km ²	
28사단	적암리, 어유지리 일원	1.5km ²	
60사단	야당동 일원	1.6km ²	
72사단	오산리, 신산리, 창만리 일원	7.4km ²	

○ 2025년 군사시설보호구역 규제완화 신청 현황

구 분	행 정 구 역	신청면적	비 고
계		65.6km ²	
1사단	선유리, 백석리, 봉서리, 부곡리 등 일원	12.7km ²	
9사단	다울동, 성동리, 능산리, 서패동 등 일원	29.3km ²	
25사단	가월리, 장파리, 웅담리, 마지리 등 일원	13.9km ²	
28사단	(부대 통 · 폐합)	km ²	
60사단	야당역, 운정역, 대원리 등 일원	2.4km ²	
72사단	오산리, 신산리, 창만리 등 일원	7.3km ²	

○ 그간 추진성과

- 2021년: 해제 4.9km² (문산읍, 법원읍, 파주읍, 광탄면, 상지석동 일원)
- 2022년: (해당없음)
- 2023년: 해제 0.12km²(문산리, 선유리 일원), 행정위탁 1.82km²(문발동, 능안리 일원)
- 2024년: 행정위탁 5.05km²(운정3지구, 산남동, 조리 뇌조리, 탄현 성동리 일원)
- 2025년: 행정위탁 1.5km²(콘텐츠월드 파평산단, 법원 웅담리 일원)



보호구역 현황

파주시, 군사시설 보호구역 5.05㎢ 행정위탁 합의...軍 규제 완화 '쾌거'

경기=노진균 기자 2025.10.02 10:22



파주시청사 전경. (사진제공=파주시)

경기 파주시는 제9보병사단과 합의각서를 체결해 5.05㎢ 규모의 군사시설 보호구역에 대한 행정위탁을 확정했다고 2일 밝혔다.

이번 사례는 최근 5년간 가장 큰 성과로 꼽힌다. 군사시설 보호구역 '해제'를 제외한 '행정위탁' 실적만으로는 역대 최대 규모다. 이제 시 전체 행정위탁 면적은 67.20㎢로 늘어났으며 해제 면적 83.32㎢와 합산, 총 150.52㎢에 달하게 되면서 시민의 재산권 행사와 지역 개발 여건이 크게 개선될 전망이다.

보도자료

- 신도시, 산업단지, 주택·공장 밀집지역 등 보호구역으로서의 가치가 상실된 지역에 대해 군과 적극 소통하여 보호구역 해제·완화 추진

공약사항
정책실명제

주관부서

도시계획과

과
팀
주

장
장
무

박 지 영
이 형 숙
최 강 기

☎ 940 - 4700
☎ 940 - 5818
☎ 940 - 5811

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
【 군방호벽 정비 및 개선 】 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 군방호벽 정비를 위한 군협의 지속추진과 병행하여 도색 및 디자인, 조명 설치 등 개선 	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>군방호벽 정비 및 개선</div> </div>

1

사업개요

- 현 황 : 총 53개소(정비대상 13개소, 불필요 16개소, 정비완료 24개소)
- 사업대상 : 파주시 군방호벽
- 사업내용 : 군방호벽 정비 또는 환경개선(조명설치, 도색, 디자인 등)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

〈개소수〉						
연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	-	-	-	1	2	2

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)								
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	이후
계	150	-	-	-	150	군협의 결과에 따라 대상시설 확정될 경우 예산편성		
국비	-	-	-	-	-			
도비	-	-	-	-	-			
시비	150	-	-	-	150			

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
11,280	150	150	-	-	150	-	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
150	-	-	150	-	113	-	-	113	-	-

5 추진현황 및 계획

- 파주여고 앞(영태리 574-14) 방호벽 철거
 - 2023. 10. 군협의 신청(9사단)
 - 2023. 11. 영태리 574-14 방호벽 철거 계획 보고
 - 2024. 1. 실시설계용역
 - 2024. 2. 군부대 협의 1차 통보(부동의)
 - 2024. 4. 군부대 협의 2차 사전심의 서류 제출(9사단)
 - 2024. 5. 군부대 협의 2차 통보(부동의)
 - 2024. 8. 1군단 현장면담 결과 최종 불가

 - 일부 방호벽에 대한 군협의 및 불가 반복되고, 상당한 기간 소요됨에 따라 정비대상 전체 군협의 추진 및 환경개선 추진
 - 2024. 5. 설계검토 용역 발주(12개소)
 - 2024. 7. 검토완료된 구역부터 군 사전협의 진행 지속추진
 - 2024. 12. 군 방호시설 환경개선(도색 및 디자인-총 2개소) 완료
 - 2025. 5. 군 방호벽 환경개선(조명설치-총 8개소) 완료
 - 2025. 11. 군 방호벽 정비대상 군협의 완료
- ※ 총 13개소 중 동의(조건부 포함) 9개소, 부동의 4개소


○ 군협의 추진현황

구 분	위 치	형 태	노선명	도로 규모	정비필요성	사단	사전협의	군보협의 (완료)
1	파주시 파평면 두포리 산34-7	낙석	시도8호 선	1차선 (편도1 차선)	차량통행불가, 교통사고 유발 미관저해 보행로없음	1사단	1차 '24.07.12. 2차 '24.09.04.	'25.08.19. (조건부 완료)
2	파주시 광탄면 신산리 432-19	낙석	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	교통사고 유발, 미관저해	72사단	1차 '24.07.12. 2차 '24.08.19.	'24.10.22. (조건부 완료)
3	파주시 광탄면 신산리 265-3	낙석	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	교통사고 유발, 미관저해	72사단	'24.08.19.	'24.10.22. (조건부 완료)
4	파주시 광탄면 창만리 503-4	박스	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	교통사고 유발, 미관저해, 보행로 없음	72사단	'24.09.27.	'25.11.26. (부동의)
5	파주시 광탄면 창만리 512-10	박스	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	교통사고 유발, 미관저해, 보행로 없음	72사단	'24.09.09.	'25.11.26. (부동의)
6	파주시 야동동 82-3	낙석	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	중,대형 농기계, 소방차 통행불가	9사단	'24.11.28.	'25.2.12. (동의 완료)
7	파주시 하지석동 65-2	박스	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	중,대형 농기계, 소방차 통행불가	9사단	'24.10.22.	'25.2.12. (조건부 완료)
8	파주시 오도동 43	박스	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	중,대형 농기계, 소방차 통행불가	9사단	'24.10.22.	'25.2.12. (조건부 완료)
9	파주시 하지석동 산88-1	박스	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	중,대형 농기계, 소방차 통행불가	9사단	'24.10.07.	'24.10.07. (조건부 완료)
10	파주시 월릉면 도내리 707	박스	마을안 길	1차선 (편도1 차선)	중,대형 농기계, 소방차 통행불가	72사단	'24.10.28.	'25.11.26. (부동의)
11	파주시 문산읍 마정리 497-34	낙석	시도25 호선	1차선 (편도1 차선)	차량통행불가, 교통사고 유발 미관저해 보행로없음	1사단	'24.11.27.	'25.08.19. (조건부 완료)
12	파주시 광탄면 창만리 392-14	낙석	시도13 호선	2차선 (편도1 차선)	교통사고 유발, 미관저해, 보행로 없음	72사단	'24.11.05.	'24.12.06. (조건부 완료)
13	파주시 월릉면 영태리 574-1번지 일원(3개소)	낙석	국도1호 선	4차선 (편도2 차선)	교통사고 유발, 미관저해	9사단	불가	'24.05.10. (부동의)

○ 군방호벽 환경개선




개선 전



개선 후



개선 전



개선 후



개선 전



개선 후



개선 전



개선 후

○ 군방호시설 환경개선(도색 및 디자인)



개선 전



개선 후



개선 전



개선 후

7 문제점 및 대책

- 그간 군협의 결과 국제정세·남북관계 등 고려 일부 방호벽 불가통보
- 군방호벽 정비에 대한 군협의 동의(조건부 동의)건에 대하여 연차별 정비 사업 추진과 병행하여 환경개선(조명설치, 도색, 디자인 등) 사업 추진

공약사항 정책실명제	주관부서	도로관리과	과	장	류 기 섭	☎ 940 - 5390
			팀	장	이 원 호	☎ 940 - 5398
			주	무	전 훈 민	☎ 940 - 5707
				관		