

포용사회 문화도시

-문화는 힘이다-

관리번호	공 약 명	담당부서
[5 - 1]	대규모 문화예술 공연장 건립 및 커뮤니티센터 건립 추진 문 화 예 술 과
[5 - 2]	파주문화재단 설립 문 화 예 술 과
[5 - 3]	GTX운정역 주변 문화공연 콤플렉스 조성 문 화 예 술 과
[5 - 4]	폐교를 활용한 유휴공간 재생사업 추진 문 화 예 술 과 안전총괄과 교통정책과
[5 - 5]	유비파크에 가족친화형 문화체험공간 확충 여 성 가 족 과
[5 - 6]	반다비 국민체육센터 설립 체 육 과
[5 - 7]	허준선생 묘역 정비 문 화 예 술 과
[5 - 8]	운정건강공원 인공암벽장 활용방안 검토 추진 체 육 과
[5 - 9]	교하중앙공원 리모델링 및 공원주차장 확충 도 시 관 리 과
[5 - 10]	월릉산 숲공원 등 여가시설 확충 산 림 정 원 과
[5 - 11]	다목적실내외체육관 조성 및 리모델링 사업 추진 체 육 과
[5 - 12]	캠프하우즈 공여지 내 문화·체육시설 확대 문 화 예 술 과 체 육 과
[5 - 13]	국제규격 인공암벽장 건립 체 육 과
[5 - 14]	호수공원·소리천 친수공간 문화상업지역화 추진 도 시 관 리 과

대규모 문화예술 공연장 건립 및 커뮤니티 센터 건립 추진

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행 단계						
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u>	기타	임기내	<u>임기후</u>	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	<u>검토</u>	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
<ul style="list-style-type: none"> 지속적 인구 증가와 50만 대도시에 부응하고 시민의 문화예술향유 욕구 충족을 위한 대규모 문화예술 공연장 건립 및 커뮤니티 센터 건립 		달성연도	달성목표
		2026	대규모 문화예술 공연장 및 커뮤니티 센터 건립

1사업개요

- 사업위치 : 미 정
 - 1안) 와동동 1390 / 49,557.3㎡(약 15,000평), 복합커뮤니티센터 용지
 - 2안) 금촌동 1017 / 48,114.9㎡(약 14,500평), 공동주택 용지
- 사업량 : 지하1층 ~ 지상2층 / 연면적 27,826㎡
- 사업비 : 1,358억원
- 주요시설 : 대공연장(다목적), 소공연장, 전시공간, 편의공간 등

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. ~
목표	중기지방재정 계획 재반영	사전절차	사전절차	사전절차	착공 및 준공

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	135,800						
국비							
도비							
시비	135,800						
민자							

*임기 후: 135,800백만원

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026		
135,800	135,800	-						135,800	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
-					-					

5 추진현황 및 계획

- 2019. 12. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2020. 10. 중기지방재정계획 반영
- 2023. 9. 중기지방재정계획 재반영
- 2024. 건립계획 수립 및 투자심사 등 행정절차 이행
- 2025. 설계공모 및 실시설계
- 2026. ~ 착공 및 준공

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 사업비 확보
 - 부지 매입비를 제외한 약 1,350억원의 막대한 재정 투입으로 도비확보^{최대 20억} 방안 검토
- 부지 선정
 - 부지 선정에 대한 지역간 협의가 필요한 사항으로, 심도있는 검토 필요

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	유	초	자	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 4353 ☎ 940 - 8545
			팀	장	윤	은	주	
			주	무	박	정	연	
				관				

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> ▶ 문화정책의 연속성 및 전문성을 확보하여 파주의 지역문화 역량 강화 </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> <div>달성목표</div> <div>파주문화재단 설립</div> </div>

1

사업개요

- 명 칭 : 재단법인 파주문화재단
- 설립형태 : 출연기관(비영리 재단법인)
- 설립시기 : 2024. 10. 8.(출범일 2024. 11. 15.)
- 기본재산 : 출범시3억원 / 총 8억원
- 운영재원 : 출연금, 보조금, 재단수익금 등
- 운영주체 : 시 주관 법인 설립 후 자체 운영
- 재단 사업범위 및 내용

사업범위	내용
문화예술진흥사업	생활문화사업, 문화예술교육사업, 지역문화예술 인력 양성
문화복지사업	취약계층 문화복지 지원, 예술인 창작지원 등
지역문화 콘텐츠 사업	문화유산 활용사업, 문화자원 활용 축제·공연
문화시설 운영	공연장 운영·관리, 음향·기술·기계 및 무대감독 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	설립기본계획 연구용역착수	사전절차	재단 설립 준비 및 출범	재단 운영	재단 운영	재단 운영

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026
계	11,488		50	80	933	5,051	5,374
시 비	11,488		50	80	933	5,051	5,374

※ 사업수입 미포함

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
1,130	11,488	11,488	50	80	933	5,051	5,374	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
11,488	-	-	11,488	-	6,114	50	80	933	5,051	-

5 추진현황 및 계획

- 2022. 8. 파주문화재단 설립 추진계획 수립
- 2022. 12. 기본계획 수립 연구용역 계약 및 착수
- 2023. 4. 경기도 출자출연기관 심의위원회 심의 완료(1차)
- 2023. 5. 기본계획 수립 연구용역 최종보고회 및 용역 종료
- 2023. 6. 재단설립계획 경기연구원 타당성 검토 의뢰
- 2024. 3. 재단설립계획 경기연구원 타당성 검토 완료 및 결과 공개
- 2024. 4. 경기도 출자출연기관 심의위원회 심의 완료(2차)
- 2024. 5. 조례제정안, 출연동의안 원안 가결,
1회 추가경정예산 편성(파주문화재단 설립)
- 2024. 7. 파주문화재단 임원추천 위원회 구성 및 회의 개최
- 2024. 8. 파주문화재단 임원 구성 완료,
2회 추가경정예산 편성(파주문화재단 운영)
- 2024. 9. 파주문화재단 창립총회 개최, 사무실 및 전산시스템 구축 완료
- 2024. 10. 파주문화재단 직원채용, 비영리법인 설립 허가 및 등기 완료,
파주문화재단 설립 완료
- 2024. 11. 파주문화재단 출범식 개최

비영리법인 설립허가증

제2024-01-69호

문화와 예술
기회의 광장

비영리법인 설립허가증

- 법인명칭: 재단법인 파주문화재단
- 소재지: 경기도 파주시 시민회관길 33, 바동 3층(금촌동)
- 대표자
 - 성명: 김영준
 - 생년월일: 1965년 9월 20일
 - 주소: 경기도 파주시 송화로 13, 104동 301호(아동동, 팜스프링아파트)
- 사업내용
 - 문화예술 창작·보급·활동의 지원 및 전문인력 양성
 - 문화예술·관광 진흥을 위한 정책개발 지원 및 사업추진
 - 지역문화예술단체 및 예술인 지원
 - 생활문화 활성화 관련 사업
 - 지역문화 협력 및 연계·교류에 관한 업무
 - 축제·공연·행사 사업 기획 및 운영
 - 문화예술 시설의 관리 운영
 - 문화예술 진흥을 위하여 파주시장이 위탁하는 사업
 - 그 밖의 재단 목적 달성에 필요한 사업
- 허가 조건: 뒷면 기재 및 허가공문 참조

「민법」 제32조 및 「문화체육관광부와 국가유산청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제4조에 따라 위와 같이 법인 설립을 허가합니다.

2024년 10월 7일

경기도지사인

파주문화재단 출범식



○ 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

문화예술과

과
팀
주
무장
장
관유
초
윤
은
홍
미
진☎ 940 - 4350
☎ 940 - 4358
☎ 940 - 4352

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후
			예산	비예산	불요
				제도	재정
				권한	검토
					추진
					완료
					불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ GTX-A 역세권인 최대 장점을 이용하여 상업·문화·예술 인프라를 확충한 시민과 예술인이 소통할 수 있는 ‘힐링의 장’ 도모</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>기본계획 수립 용역 착수</div> </div>

1

사업개요

- 사업위치 : GTX 역세권 특별계획구역 문화시설 용지(문2)
- 부지면적 : 17,747㎡(약 5,400평)
- 예상사업비 : 약1,681억원 ※ 토지 290 + 공사비 1,390 + 용역비 1
- 주요시설 : 전문 공연장 등 문화시설

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 4.	임기후
목표		계획수립	LH 협의	기본계획 수립 용역 착수	행정 절차	착수 및 준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	168,100					120	28,880
국비							
도비							
시비	168,100					120	28,880
민자							

*임기 후 : 139,100백만원

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026		
미정	168,100	29,000				120	28,880	139,100	

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
120			120		120	-	-	-	120	-

5 추진현황 및 계획

- 2018. 7. LH「과주운정3 택지개발사업 개발계획 변경(안)」
GTX인근 문화공간^{광장}, 문화시설 용지 입지의견 제출
- 2020. 9. GTX 역세권 특별계획구역으로 지정, 광장 및 문화시설 용지 마련
- 2024. 6. LH에 문화시설용지 매입계획 전달(과주운정3지구 “문2” 부지, 17,747㎡)
- 2024. 10. 공유재산심의회 심의(토지·건축물 취득, 결과:적정)
- 2025. 9. 기본계획 수립 용역 계약 및 착수

6 관련자료



계획투시도



위치도

7 문제점 및 대책

- 사전 행정절차(도 투자심사 등)의 원활한 이행과 사업기간 단축을 위해
관계부서 협조 요청

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과 팀 주 무	장 장 관	유 초 자 윤 은 주 박 정 연	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 4353 ☎ 940 - 8545

폐교를 활용한 유휴공간 재생 사업 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표

- ▶ 폐교 리모델링을 통한 미술관 및 창작공간 조성 (문화예술과)
- ▶ 전 연령대상 교육 및 체험시설을 갖춘 대규모 재난·교통·생활테마형 안전체험관 파주시 유치 (안전총괄과·교통정책과)

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	착공(1개소)

1 사업개요

① 창작공간 조성

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 위치 : 법원초등학교
- 사업비 : 공사비 : 670백만원, 운영비 : 167백만원^{이후} 지속운영 중
- 주요시설 : 다목적교육실, 복도전시관, 창작공간, 휴게실 등

② 국민안전체험관(교통공원 포함) 유치

- 사업기간 : 2024년 ~ 2028년
- 위치 : 와동동 770번지 일원
- 사업비 : 420억원
- 규모 : 부지면적 32,000㎡ / 연면적 8,000㎡ (지하1층, 지상4층)

2 추진계획

① 미술관 및 창작공간 조성

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	폐교확보	실시설계 및 착공	준공 및 운영	지속추진	지속추진	지속추진

② 국민안전체험관(교통공원 포함) 유치

연도별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
목표	-	파주시 유치	기본계획 용역 완료	건립계획 (도)	실시설계 (도)	지속추진

3 연도별 투자계획

① 미술관 및 창작공간 조성

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,194			670	167	226	131
국 비							
도 비	380			335	15	15	15
시 비	814			335	152	211	116

② 국민안전체험관(교통공원 포함) 유치

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	42,000				55		2,000
국 비	12,000						1,200
도 비	15,000				55		400
시 비	15,000						400

*임기후 39,945백만원 지속추진

4 재정 집행실적

① 미술관 및 창작공간 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
1,020	1,194	1,194		670	167	226	131	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,194		380	814		837		173	664	172	

② 국민안전체험관(교통공원 포함) 유치

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
2,700	42,000	2,055			55		2,000	39,945

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
42,000	12,000	15,000	15,000		52	-	-	52	-	-

5 추진현황 및 계획

① 미술관 및 창작공간 조성

- 2022. 7. 경기도 공모사업 수요조사 제출
- 2022. 12. 부지 사용 불가 회신^{파주시 교육지원청}에 따른 공모 취소
- 2023. 2. 파주시·교육지원청 협의 진행
- 2023. 3. 법원초교 부지 사용승낙서 확보
- 2023. 3. 경기도 공모사업 신청^{2023년 유희공간 문화재생}
- 2023. 4. 공모 선정 및 도비 335백만원 확보
- 2023. 5. 파주시·파주교육지원청 협의체 구성 및 간담회 추진
- 2023. 5. ~ 6. 리모델링 기본계획 수립
- 2023. 6. 파주시·파주교육지원청 MOU체결
- 2023. 11. ~ 2024. 2. 리모델링 공사준공 및 운영협의
- 2024. 3. ~ 율곡문화학당 문화공간 운영 지속

② 국민안전체험관(교통공원 포함) 유치

- 2023. 09. 15. 국민안전체험관 공모 신청
- 2023. 11. 24. 국민안전체험관 공모 선정
- 2024. 03.~06. 타당성 조사 및 기본계획 연구용역
- 2024. 07. 22. 행정안전부, 건립·운영 사업계획 승인^{조건부}
- 2024. 10. 18. 지방재정 중앙투자심사 승인^{조건부(실시설계후 2단계 심사)}
- 2024. 11. 07. 건립 관계기관(경기·파주·LH) 업무 협의
- 2025. 01. 2025년 특수수요 소방안전교부세(국비) 확정
- 2025. 03. 사업부지 토지사용 허가(LH, 유보지개발계획 수립 용역 착수)
- 2026. 상반기 2025년 소방안전교부세(국비) 특수수요 추경 편성(도·시) 공공건축기획용역(도), 설계공모 및 실시설계 용역(도)^{예정}

6 관련자료

① 미술관 및 창작공간 조성



울곡문화학당 개관식



울곡문화학당 내부



울곡문화학당 프로그램 운영

② 국민안전체험관(교통공원 포함) 유치



배치도



조감도

7 문제점 및 대책

○ 예산 미반영으로 사업 지연

- 2025년 국비 확정 이후, 道 예산 미반영으로 추진일정 지연
- 道 추경에 반영되도록 방문 협의 등 지속적 건의

공약사항 정책실명제	주관부서	❶ 문화예술과	과 팀 주무관	장 관	유 김 홍	초 영 미 진	자 희 진	☎ 940 - 4350
								☎ 940 - 4358
								☎ 940 - 4356
	주관부서	❷ 안전총괄과	과 팀 주무관	장 관	임 김 이	공 진 미 애	빈 홍 애	☎ 940 - 4680
								☎ 940 - 4688
								☎ 940 - 4681
	주관부서	❸ 교통정책과	과 팀 주무관	장 관	우 박 정	상 명 호	완 화 영	☎ 940 - 5770
								☎ 940 - 5798
								☎ 940 - 5791

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표				
【 프로그램 강화를 통해 놀이구름 운영 활성화 】 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 파주놀이구름 가족단위 체험형 콘텐츠를 강화하여 놀이구름 이용자 만족도 제고 	<table> <tr> <th>달성연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2023</td><td>놀이구름 운영 활성화</td></tr> </table>	달성연도	달성목표	2023	놀이구름 운영 활성화
달성연도	달성목표				
2023	놀이구름 운영 활성화				

1

사업개요

- 위 치 : 와석순환로 500
- 규 모 : 5,056㎡(전시체험관, 카페 등)
- 사업내용 : EBS캐릭터 활용 전시체험장, 식음료·기념품 판매점 운영
- 사업예산 : 3,835백만원 / 전시 2,579백만원, 시설 831백만원
- 위탁기관 : EBS컨소시엄^{전시운영}, 파주도시관광공사^{시설관리}

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	부속동(B) 개편계획 수립	부속동(B)개편 및 운영	놀이구름 운영 활성화	놀이구름 시설 개선	놀이구름 운영 활성화	놀이구름 활성화

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	20,338		4,404	4,307	3,738	4,054	3,835
시비	20,338		4,404	4,307	3,738	4,054	3,835

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
17,393	20,338	20,338	4,404	4,307	3,738	4,054	3,835	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
20,338			20,338		16,213	4,404	4,210	3,738	3,861	

추진현황 및 계획

- 누적 입장객 수 : 710,942명('25. 12. 31. 기준)
- '25. 2. ~ 3. 시설 리뉴얼
 - MD샵 이전 및 AI동화 만들기 설치, CCTV 채널 추가 등
- '26. 2. ~ 3. 모험의 세상 미디어쇼 리뉴얼 추진

관련자료



'25년 리뉴얼 추진 (AI동화 만들기)



'26년 리뉴얼 추진 (미디어쇼 리뉴얼)

문제점 및 대책

- ### ○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과 팀 주 문	장 장 과	한 정 안	경 은 성	희 정 진	☎ 940 - 8680
								☎ 940 - 4498
								☎ 940 - 4422

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
▶ 장애인형 국민체육센터 건립을 통해 적극적인 장애인 체육시설 복지서비스를 제공	<div>달성연도</div> <div>2025</div> <div>달성목표</div> <div>착공</div>

1

사업개요

- 위 치 : 금릉동 111번지 일원
- 사업량 : 연면적 3,922㎡ / 부지면적 8,754㎡ / 지하1층, 지상3층
- 주요시설 : 수영장, 다목적체육관 및 부대시설 등
- 사업비 : 281.3억원(국비40 / 시비 241.3)
- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2026. 12.

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	도시관리계획 결정	실시설계	실시설계 투자심사	착공	공사중	준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	28,130		180	5,200	7,500	9,435	5,815
국비	4,000			200	2,500	1,300	
도비							
시비	22,330		180	5,000	5,000	6,335	5,815
특조	1,800					1,800	

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
18,500	28,130	28,130	180	5,200	7,500	9,435	5,815	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	특조	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
25,315	4,000		19,515	1,800	10,294	70	3,979	350	5,895	

5 추진현황 및 계획

- 2021. 11. 중기지방재정계획 반영
- 2022. 1. 도시관리계획결정(변경) 용역 발주
- 2022. 3. 도시관리계획결정(변경) 신청 및 협의요청
- 2022. 6. 농지전용(분야) 협의완료(경기도 농업정책과)
- 2022. 7. 도시관리계획 기초조사용역 발주
- 2022. 11. 문화체육관광부 공모사업 선정, 도시관리계획결정 고시
- 2023. 3. 토지보상 완료
- 2023. 5. 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 착수
- 2024. 6. 사업계획 변경(사업비185억원→281.3억원/면적3,330㎡→3,922㎡)
- 2024. 7. 중앙 투자심사 신청
- 2025. 4. 공사 착공
- 2026. 12. 공사 준공

6 관련자료



위치도



조감도

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	체육과	과 팀 주 무	장 장 관	이 창 우 이 길 이 지 은	☎ 940 - 4830 ☎ 940 - 5238 ☎ 940 - 5233
---------------	------	-----	------------------	-------------	--------------------------------------	--

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 동양의 의성 ‘허준’ 선생 묘역 정비를 통한 체계적인 보존관리 및 민통선 내 다양한 문화자원과 연계한 문화유산관광자원화 활성화 도모</div> </div> </div>	<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>정비계획 수립 완료</div> </div> </div>

1

사업개요

- 위치 : 진동면 구암로 205 일원(민간인 통제구역)

○ 주요내용 : 허준선생묘 종합정비계획 수립, 묘역 보수정비 및 관람환경 개선을 위한 편의시설 확충 등

○ 소요예산 : 447백만원

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 10.	임기후
목표	공약 변경	정비계획 수립	대상지 토지매입	예산확보	묘역정비	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	447			50	37		360
국비							
도비	205			25			180
시비	242			25	37		180

재정 집행실적


(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
1,142	447	447	-	50	37	-	360	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
447	-	205	242	-	87	-	50	37	-	-

추진현황 및 계획

- 2023. 2. 「허준선생묘 종합정비 기본계획」 용역 착수
- 2023. 9. 최종보고회 개최 및 용역 완료
- 2024. 2. 대상지 내 사유지 토지매입 완료
- 2025. 묘역정비 예산 확보
- 2026. 묘역정비 설계 및 공사

관련자료



위치도



허준묘 전경

문제점 및 대책

- 사업비 재원 확보 필요
- 지속적인 도비 확보 방안 검토

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	유	초	자	☎ 940 - 4350
			팀	장	장	현	진	☎ 940 - 5838
			주	문	이	강	준	☎ 940 - 5830

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계					
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> 운정 건강공원 내 노후된 인공암벽장 활용방안을 검토하여 생활체육 활성화 및 쾌적한 체육환경 제공 	<div>달성연도</div> <div>2026</div> <div>달성목표</div> <div>공사준공</div>

1

사업개요

- 위 치 : 운정건강공원 내 인공암벽장
- 사업량 : 인공암벽장 리모델링 또는 대체시설 설치
- 사업비 : 10억원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표		계획수립	공모 추진	착공	준공	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,000					943	57
국비							
도비	943					943	
시비	57						57
민자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
1,000	1,000	1,000				943	57	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
943		943			75				75	

5

추진현황 및 계획


- 2023. 계획수립
- 2024. 3. 추진계획 보고
- 2024. 12. 특별조정교부금 선정(5.43억원)
- 2025. 8. 특별조정교부금 선정(4억원)
- 2025. 8. ~ 11. 실시설계용역 및 계약심사
- 2026. 1. ~ 2026. 6. 공사 착공 및 준공

6

관련자료



위치도



현장사진

공약사항
정책실명제

주관부서

체육과

과장
팀장
주무관

이창우
이길호
박준호

☎ 940 - 4830
☎ 940 - 5238
☎ 940 - 5231

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> 노후화된 교하중앙공원을 리모델링하고 광장, 휴게 시설, 주차장 등의 휴양 및 편의시설을 보강하여 시민들에게 힐링과 소통의 장을 제공 	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>공사준공</div> </div>

1

사업개요

- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 7.
- 사업위치 : 동패동 1692번지 교하중앙공원(83,126㎡)
- 사업량
 - 시설정비 : 한국정원, 물소리원(이탈리아정원), 진입광장, 꽃산책길, 주차장 확충(34면→59면), 야간조명 개선
 - 시설변경 : 다목적광장, 시니어놀이터, 잔디언덕, 잔디광장 등
 - 신 설 : 어린이숲놀이터, 숲속쉼터, 맨발걷기 산책로
- 사업비 : 6,477백만원(시비 100%)

(단위: 천원)

구분	용역비	공사비	위탁수수료	기술지도계약	부대비	계
금액	461,000	5,500,000	495,000	6,800	15,000	6,477,800

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	실시계획인가 고시	공사착공	공사준공	-	-	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	6,477	461	1,012	4,994	10	-	-
시비	6,477	461	1,012	4,994	10	-	-

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
6,477	6,477	6,477	1,473	4,994	10	-	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,477	-	-	6,477	-	6,477	1,473	4,994	10	-	-

추진현황 및 계획

- 2020. 11. 30. 교하중앙공원 시설개선 타당성조사 용역 완료
- 2021. 11. 12. 교하중앙공원 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 1. 17. ~ 24. 주민의견 수렴(비대면 설문조사)^{※970명}
- 2022. 5. 13. 공원조성계획(변경) 결정 고시
- 2022. 10. 31. 시설개선공사 위·수탁 협약(파주시-파주도시관광공사)
- 2022. 12. 28. 실시계획인가 고시
- 2023. 2. 24. 경기도 계약심사 완료 및 사업비 전도
- 2023. 5. 31. 착공식 개최
- 2024. 3. 14. 맨발걷기 산책로 구간 확정 및 추진
- 2024. 7. 2. 공사 준공

관련자료



기존 교하중앙공원



개선후 교하중앙공원

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시관리과	과 장 장 문 과	임 상 범 박 준 석 미 주	☎ 940 - 8700
					☎ 940 - 8708
					☎ 940 - 8703

월릉산 숲공원 등 여가시설 확충

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>사업완료</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>사업완료</div> </div>

1사업개요

- 대상지 : 월릉산 정상 철쭉동산 및 월릉시민공원 일원

○ 사업비 : 350백만원(시비 100%)

○ 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 11.

○ 사업내용 : 월릉산 숲공원 정비

- 월릉산 정상부 : 철쭉 7천주 보식

- 월릉시민공원 : 맨발걷기 산책로 조성 1개소, 노후시설 정비(코르크·경화토 포장 등)

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	조사 및 계획수립	사전절차 이행	시설 정비 및 확충	-	-	-

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	350	-	-	-	350	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	350	-	-	-	350	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

4

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
300	350	350	-	-	350	-	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
350	-	-	350	-	350	-	-	350	-	-

5

- 2024. 1. 사업계획 재수립(정상부 파주월롱산성지 정비)
※ 2018년, 2022년, 2023년 총 3회 문화재 심의 협의 진행
- 2024. 3. 월롱면 주민자치센터·주민 동반 현장조사 등 확인
- 2024. 3. 사업비 산출 및 재정지반 수반사항 사전협의 제출
- 2024. 5. 2024년 제1회 추가경정예산 확정
- 2024. 6. ~ 8. 월롱산 숲공원 정비 실시설계 용역 추진
- 2024. 10. ~ 11. 사업착수 및 조성 완료


사업계획 재수립 내용

(위 치) 월롱산 정상 → 월롱시민공원 및 정상부(철쭉동산)
(사업내용) 전망대의자 등 휴게시설 설치 및 안전시설 보강 → 맨발걷기 산책로 조성 및 시설정비, 철쭉 보식
(사 업 비) 300백만원 → 350백만원

6



월롱산 정상



철쭉 보식완료



월롱시민공원



사업완료

7

- 해당사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	산림정원과	과 팀 주 문	장 장 과	김 수 태	☎ 940 - 4610
					최 현 회	☎ 940 - 4618
					조 혜 지	☎ 940 - 4611

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 지역별 균형적인 체육시설 확충 및 개선을 통해 시민건강 증진 도모</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>다목적 체육관 착공 (1개소 이상)</div> </div>

1

사업개요

- 사업위치 : 문산읍, 법원읍, 파주읍, 광탄면, 적성면, 교하동, 운정동
- 사업량 : 다목적체육관 3개소(교하, 운정, 적성)
배드민턴전용구장 2개소(문산, 광탄)
체육공원 조성 1개소(파주), 게이트볼장 1개소(법원)
- 사업비 : 640억원(국비 90 / 도비 78 / 시비 472)
- 사업기간 : 2020. ~ 2028. 12.

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	설계1 착공1	설계1, 착공1, 준공1	설계3, 착공1, 준공1	착공1, 준공1	착공2 준공1	준공2

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	66,520	500	10,950	10,350	17,780	7,940	19,000
국비	9,030		3,030		200	400	5,400
도비	7,740			1,500	6,240		
시비	49,750	500	7,920	8,850	11,340	7,540	13,600
민자							

4

재정 집행실적

① 교하 다목적 실내체육관 건립

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
31,500	34,020	34,020	11,300	5,000	15,200	2,520				
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
34,020	3,030	6,060	24,930	-	17,783	922	5,241	6,688	4,932	-

② 운정 유아친화형 국민체육센터 건립

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
8,000	8,000	6,300	-	-	500	427	5,373	1,700		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,527	600	-	1,927	-	267	-	-	-	267	-

③ 적성 근린생활형 국민체육센터 건립

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
7,000	13,000	3,000	-	-	2,000	-	1,000	10,000		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,000	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-

④ 광탄 배드민턴 전용구장 건립

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
3,500	3,500	3,500	150	3,350						
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,500			3,500		3,433	36	1,987	1,410	-	

⑤ 문산 배드민턴 전용구장 건립

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
6,000	6,000	6,000			2,080	3,920		

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,000	-	1,680	3,920	-	3,295	-	-	77	3,180	38

⑥ 갈곡천 체육공원 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
2,000	2,000	2,000		2,000				

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,000	-	500	1,500	-	1,926	-	1,926	-		

5 추진현황 및 계획

① 교하 다목적 실내체육관 건립

사업 개요	위치	사업량	주요시설	사업비	사업기간
	다율동 550번지 일원	지하1층, 지하2층 연면적 8,983㎡	다목적체육관(1,186석), 생활체육시설	340.2억 (국도90.9/249.3)	2020. 8~ 2025. 하반기

- 2020. 8. 중앙 투자심사 의뢰
- 2021. 3. 중앙 투자심사 조건부 통과
- 2021. 9. 문체부 국비지원사업 선정
- 2021. 12. 건축설계공모 완료
- 2022. 1. 실시설계용역 착수
- 2022. 12. 실시설계용역 완료
- 2023. 3. 중앙투자심사 2단계 심사 완료
- 2023. 4. 건축공사 조달청 원가검토 및 계약요청
- 2023. 5. 건설사업관리용역 사업수행능력평가 및 입찰
- 2023. 8. 공사 착공
- 2025. 8. 사업계획 변경

- 2025. 9. 시공사 재정 악화
- 2025. 11. 시공사 타절 정산 내역 작성 용역
- 2025. 12. 시공사 계약해지 요청
- 2026. 2. 시공사 선정 및 공사 재착공
- 2026. 하반기. 공사 준공

② 운정 유아친화형 국민체육센터 건립

사업 개요	위치	사업량	주요시설	사업비	사업기간
	야당동 54-1번지 일원	지하1층~지상3층 연면적 2,803㎡	다목적체육관, GX룸, 편의시설 등	80억	‘23. 5. ~ ‘27. 6.

- 2020. 3. 도시계획시설 결정
- 2021. 8. 공동묘지 이전사업 완료
- 2023. 5. 국민체육센터(유아친화형) 건립지원 사업 공모 신청 및 선정
- 2024. 6. 실시설계 착수
- 2025. 4. 실시설계 및 행정절차 완료
- 2025. 10. 공사 착공
- 2027. 6. 공사 준공

③ 적성 근린생활형 국민체육센터 건립

사업 개요	위치	사업량	주요시설	사업비	사업기간
	적성면 마지리 29번지 일원	지상2층 연면적 1,650㎡	다목적체육관, GX룸, 편의시설 등	130억	‘23. 6. ~ ‘28. 12.

- 2023. 6. 부지 선정 등 계획 수립
- 2023. 12. 제2차 정례회 일반안건 상정(공유재산 관리계획)
- 2024. 10. 도시계획시설 결정용역 및 토지보상 추진
- 2025. 5. 국민체육센터 건립지원 사업 공모 신청 및 선정
- 2025. 12. 토지확보 완료(국유지, 사유지)
- 2026. 1. 경기도 지방재정 투자심사(국비40억 포함)
- 2026. 3. 건축설계공모 착수
- 2027. 3. 실시설계 및 행정절차 완료
- 2027. 5. 공사 착공
- 2028. 12. 공사 준공

④ 광탄 배드민턴 전용구장 건립

사업 개요	위치	사업량	주요시설	사업비	사업기간
	광탄면 방축리 386-40번지	지상2층 연면적 700㎡	배드민턴 전용구장(4면) 및 부대시설	35억	'22.10~'24.3

- 2021. 2. 경기도 토지 협의(도유폐천부지 매입 예정)
- 2021. 4. 공유재산관리계획 반영
- 2022. 10. 투자심사등 사전절차 이행
- 2022. 11. 실시설계용역착수
- 2023. 2. 토지매입 완료
- 2023. 4. 실시설계 완료
- 2023. 6. 공사 착공
- 2024. 3. 공사 준공

⑤ 문산 배드민턴 전용구장 건립

사업 개요	위치	사업량	주요시설	사업비	사업기간
	문산읍 임진리 51-21번지 일원	지상1층 연면적 1,345㎡	배드민턴 전용구장(6면) 및 부대시설	60억	'23.6~'26.5

- 2023. 6. 부지 선정 등 계획 수립
- 2023. 9. 2023년 경기도 건강체육시설 공모사업 선정(7월 신청)
- 2024. 5. 토지보상(매입 시) 및 설계용역 등 행정절차 추진
- 2025. 2. 실시설계 완료
- 2025. 3. 공사 착공
- 2026. 5. 공사 준공

⑥ 갈곡천 체육공원 조성

사업 개요	위치	사업량	주요시설	사업비	사업기간
	파주읍 부곡리 70-5번지 일원	8,400㎡	풋살장(2면), 족구장(2면), 다목적구장, 휴게시설 등	20억	'22.1~'23.12

- 2021. 3. 갈곡천 체육공원 조성계획 수립
- 2021. 10. 경기도 특별조정교부금 신청
- 2021. 12. 파주읍 주민간담회 실시

- 2022. 4. 행정절차 이행(하천점용허가, 공유수면허가)
- 2022. 6. 공유재산 심의
- 2023. 2. 파주읍 주민간담회(2차) 실시
- 2023. 5. 공사 착공
- 2023. 12. 공사 준공

6 관련자료

① 교하 다목적 실내체육관 건립




위치도



조감도

② 운정 유아친화형 국민체육센터 건립



위치도




배치안

③ 적성 근린생활형 국민체육센터 건립



위치도



배치안

④ 광탄 배드민턴 전용구장 건립



위치도



조감도

⑤ 문산 배드민턴 전용구장 건립



위치도



조감도

⑥ 갈곡천 체육공원 조성



위치도



현장사진

7 문제점 및 대책

① 교하 다목적 실내체육관 건립

- 시공사 재정 악화로 공사중단 중이며, 26년 2월 시공사 선정 및 공사 재착수하여 26년 하반기에 준공될 수 있도록 신속한 사업추진 예정

공약사항 정책실명제	주관부서	체육과	과 팀	장 장	이 창 우	☎ 940 - 4830
					이 길	☎ 940 - 5238
					김 형 빈	☎ 940 - 5246
			주 무 관		최 용 훈	☎ 940 - 5232
					이 지 은	☎ 940 - 5233

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 캠프하우스 내 문화 및 체육시설 확대를 통한 시민 여가 기반시설 확충</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> <div>달성목표</div> <div>문화시설or체육시설 확충(1개소)</div> </div>

1

사업개요

① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

- 위치 : 조리읍 봉일천리 79-173번지 일원
- 주요시설 : 야외공연장(버스킹존)
- 사업비 : 6억 (향후 공모사업 발굴에 따라 변경 예정)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년

② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

- 위치 : 조리읍 너조리 124-47번지 일원
- 사업량 : 야구장 1면, 부대시설 등
- 사업비 : 30억원(국비 24, 시비 6)
- 사업기간 : 2022. 6 . ~ 2024. 12.

2

추진계획

① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표		사전절차	사전절차		공모사업 발굴	

② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
목표	착공	공사추진	준공			

3 연도별 투자계획

① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	600							600
국비								
도비								
시비	600							600
민자								

② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,000		479	2,500	21		
국비	2,400		383	2,000	17		
도비							
시비	600		96	500	4		
민자							

4 재정 집행실적

① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
3,000	600	600						600

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
-					-					

② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
3,000	3,000	3,000	479	2,500	21			

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,000	2,400		600		1,961	293	1,668			

5 추진현황 및 계획

① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당(버스킹존) 조성

- 2023. 3. 사업위치 확정 등 공영개발과 협의 완료
- 2023. 4. ~ 12. 공원조성계획 결정(변경)용역
 - ▶ 공영개발과: 캠프하우스 근린공원 조성사업 도시관리계획 및 *공원조성계획 결정(변경)용역 추진 (공연장 조성 예정지: *당초중앙분수대▶ 변경야외공연장)
- 2024. 5. 유희공간 문화재생 사업(2차) 공모신청(미선정)
- 2025. 관련 공모사업 발굴

② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

- 2021. 8. 지방재정 투자심사 완료(야구장)
- 2021. 10. 공유재산관리계획 승인(야구장)
- 2022. 4. 공사 착공
- 2023. 12. 공사 중지(문화재 현상변경)
- 2024. 6. 문화재 현상변경 심의 완료 및 재착공
- 2024. 12. 공사 준공
- 2025. 3. 준공식 개최

6 관련자료

① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당 조성



(수원) 일월공원 야외공연장




(밀양) 당말리공원 야외공연장

② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립



위치도



현장사진

7 문제점 및 대책

① 문화시설 확대 - 파주 놀이마당 조성

- 최근 버스킹 등 공연문화 활성화로 소규모 공연장 조성 필요성이 커짐에 따라 ‘경기도 유희공간문화재생 공모사업’과 연계하여 버스킹존(약 1,582㎡)을 조성 할 예정이었으나 공연장 접근성 및 시설 적합성 불충분으로 미선정
- 관련 공모사업 지속 발굴 및 신청 예정

② 체육시설 확대 - 야구전용구장 건립

- 의견 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	①문화예술과	과	장	유	초	자	☎ 940 - 4350
			팀	장	윤	은	주	☎ 940 - 4358
			주	관	이	지	연	☎ 940 - 4355
		②체육과	과	장	이	창	우	☎ 940 - 4830
			팀	장	이	길	호	☎ 940 - 5238
			주	관	박	준	호	☎ 940 - 5231

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 국제규격 인공암벽장 건립을 통하여 국제대회 개최 및 클라이밍 운동 저변확대</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>착공</div> </div>

1

사업개요

- 위치 : 파주시 금릉동 186-5번지(파주스타디움)
- 사업량 : 국제규격 인공암벽장 조성
- 사업비 : 35억원(국비 10.5 / 시비 24.5)※ 토지비 제외
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 1.	임기후
목표		계획수립	설계/착공		준공	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,500			3,500			
국비	1,050			1,050			
도비							
시비	2,450			2,450			
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026		
3,500	3,500	3,500		3,500					

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,500	1,050		2,450		3,267		61	61	3,145	

5 추진현황 및 계획

- 2022. 11. 국제규격 인공암벽장 건립 방안 수립
- 2023. 1. 확정 예산 통지(국비 10.5)
- 2023. 8. 지방재정 투자사업 심사 완료
- 2023. 9. 예산편성(3차 추경 편성 / 국 10.5 / 시 24.5)
- 2023. 10. 실시설계용역 착수
- 2024. 11. 실시설계용역 완료
- 2024. 12. 공사 착공
- 2026. 1. 공사 준공
- 2026. 2. 개장식 개최 예정

6 관련자료



위치도



현장사진

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	체육과	과	장	이	창	우	☎ 940 - 4830
			팀	장	이	길	☎ 940 - 5238	
			주	무	관	김	형	빈

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계			
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 역세권 주변 복합 상업시설 개발계획과 연계한 소리천 친수시설 확대로 시민 이용편의 확대 및 문화상업활동 촉진</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> <div>달성목표</div> <div>호수공원·소리천 친수공간 조성완료</div> </div>

1

사업개요

- 위 치 : 파주시 와동동 1412번지 운정호수공원, 소리천 일원
- 사업량 : (공간조성) 음악분수, 공룡천 징검다리, 카페쉼터 등 친수시설 1식
(수질개선) 물순환시스템 수처리장 개선, 가동보 개량
- 사업기간 : 2019. 11. ~ 2023. 6.
- 사업비 : 225억원(특조 100, 시비 125)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사 추진	친수공간 조성완료	-	-	-	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	22,521	13,073	9,448	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	12,521	7,073	5,448	-	-	-	-
특조	10,000	6,000	4,000	-	-	-	-

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026		
22,521	22,521	22,521	22,521	-	-	-	-		

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	특조	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
22,521	-	-	12,521	10,000	22,521	16,727	5,794	-	-	-

5 추진현황 및 계획

- 2022. 6. 야당역 앞 소리천 친수공간 조성
* 산책로 재포장(2km), 물소리쉼터 조성(1개소), 수변스탠드 및 데크쉼터 조성
- 2022. 7. 운정호수 음악분수, 경관조명 설치
- 2022. 12. 카페쉼터 등 친수시설물 설치
- 2023. 4. 운정호수 가동보 준공
- 2023. 6. 물순환시스템 수처리장 개보수 완료
- 2023. 6. ~ 8. 공원과 인계·인수 전 수처리장 시운전
- 2023. 9. 8. 공원과 인계·인수 요청
- 2023. 10. 24. 공원과 인계·인수 완료

6 관련자료



음악분수



카페쉼터

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시관리과	과	장	임	상	범	☎ 940 - 8700 ☎ 940 - 8408 ☎ 940 - 8405
			팀	장	김	경	준	
			주	무	박	상	혁	

포용사회 문화도시

-관광은 파주다-

관리번호	공 약 명	담당부서
[6 - 1]	DMZ평화관광 콘텐츠화 지속 지원 관 광 과
[6 - 2]	마장호수 관광인프라 확충 및 무장애 관광시설 설치 관 광 과
[6 - 3]	반려동물행복누리 조성 동 물 관 리 과
[6 - 4]	통일동산 관광특구 활성화 관 광 과
[6 - 5]	임진각 일대 한반도 스마트관광 거점화 지속 지원 관 광 과
[6 - 6]	리비교~장파리 관광 활성화 추진 관 광 과 균 형 개 발 과
[6 - 7]	수변관광지 개발 추진 균 형 개 발 과
[6 - 8]	체류형 관광지 조성 관 광 과 산 림 정 원 과
[6 - 9]	감악산 국립 자연휴양림 조기 조성 산 림 정 원 과
[6 - 10]	운정 호수공원 불꽃 축제 브랜드화 추진 문 화 예 술 과
[6 - 11]	DMZ 기억의 전당 건립 추진 문 화 예 술 과
[6 - 12]	문산 자유시장 지역관광연계 및 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원 민 생 경 제 과 관 광 과

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표				
【 DMZ평화관광 운영확대 】 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 세계적인 안보관광 콘텐츠로 자리매김한 DMZ평화 관광의 운영 정상화 및 신규 관광코스 개발을 통해 파주시 관광산업 활성화 도모 	<table> <tr> <th>달성 연도</th><th>달성목표</th></tr> <tr> <td>2023</td><td>운영 콘텐츠 확대</td></tr> </table>	달성 연도	달성목표	2023	운영 콘텐츠 확대
달성 연도	달성목표				
2023	운영 콘텐츠 확대				

1

사업개요

- 위 치 : 군내면 점원리 1082-1 일원
- 사 업 량 : DMZ평화관광 운영 및 콘텐츠 확대

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	정상운영	역사·평화	체험·생태	시설·운영 개선	시설·운영 개선	시설·운영 개선

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	11,120		1,987	1,397	2,016	3,076	2,644
국 비	500					500	
도 비							
시 비	10,620		1,987	1,397	2,016	2,576	2,644
민 자							

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
7,854	11,120	11,120	1,987	1,397	2,016	3,076	2,644	

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
11,120	500		10,620		7,186	1,455	1,275	1,954	2,502	

- 2019. 10. 2. ASF 및 코로나19로 인해 운영 중단
- 2022. 5. 4. 시범운영 재개(평일 6회, 주말 12회)
- 2022. 6. 21. 단체관광 재개(1일 5회)
- 2022. 8. 16. 개인관광 정상화(평일 10회, 주말 14회)
- 2023. 1. 4. 단체관광 1차 확대(1일 10회)
- 2023. 4. 12. 市-軍 출입제한 단계적 정상화 합의 도출
- 2023. 4. 18. 단체관광 2차확대(1일 30회)
- 2023. 6. 3. 도라산역 연계 DMZ 평화관광 시범운영
※ 道 평화협력과, 파주시, 1사단, 파주도시관광공사, 코레일 협업
- 2023. 7. 1. 출입인원 정상화(1일 3,000명) 달성(개인 15대, 단체 50대)
- 2023. 7. 18. 문산자유시장 연계 DMZ 평화관광 재개
- 2023. 8. 31. 캠프그리브스 연계 DMZ 평화관광 시범운영(평화 D코스)
- 2024. 8. 9. 도라산역 셔틀열차 재개에 따른 DMZ 연계 관광 재개
※ 경기도, 파주시, 1사단, 코레일, 파주도시관광공사
- 2024. 8.~ 신규 조성 관광지 및 DMZ 내 미운영 관광자원 코스화 개발 추진
※ 한반도생태평화종합관광센터, 리비교 역사문화공원, 남북출입사무소 역사관, 덕진산성, 허준묘, 평화농장, 해마루촌 등
- 2025. 5.~ 문체부 열린관광지 조성 사업 대상지 선정(국비 5억원 확보), 제3땅굴 모노레일 교체, 도라전망대 전기 관람차 도입 추진중

○ 연도별 운영실적

(단위: 명)

총 계	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2002 ~ 2016
10,584,663	530,223	442,110	377,367	125,597	17,895	8,248	578,828	622,294	483,453	7,398,648

※ 2024년 11월 누적 관광객 1천만명 달성

○ 운영코스 정상화

구분	코 스	운 영 구 간	비고
현행	A코스	임진각▶제3땅굴▶도라전망대▶통일촌	운영
현행	B코스 (코레일 연계)	임진강역▶도라산역▶도라전망대▶통일촌 ▶제3땅굴▶도라산역▶임진강역	'24. 8. ~ 운영
현행	C코스	문산자유시장▶임진각▶제3땅굴 ▶도라전망대▶통일촌▶임진각	운영

○ 운영콘텐츠 확대 ※ DMZ 평화관광 1일 3천명 제한으로 여건에 맞는 다양한 프로그램 운영 확대

평화 · 역사 · 체험

구분	코 스	운 영 구 간	비고
평화	D코스	임진각▶캠프그리브스▶제3땅굴▶도라전망대▶임진각	시범운영 완료
역사	E코스	리비교역사문화공원▶허준묘▶덕진산성▶리비교역사문화공원	향후 수요 및 여건에 따른 운영 추진
	F코스	리비교역사문화공원▶허준묘▶황포돛배▶리비교역사문화공원	
체험	G코스	임진각▶한반도생태평화종합센터▶평화농장▶임진각	

체험 · 생태

구분	코 스	운 영 구 간	비고
체험	H코스	임진각▶한반도생태평화종합센터▶해마루촌▶임진각	향후 수요 및 여건에 따른 운영 추진
생태	I코스	임진각▶한반도생태평화종합센터▶평화공원▶임진각	

○ DMZ 평화관광 온라인 예약시스템 구축

- 현장매표의 한계를 개선하고 매표편의 증진을 위해 언제 어디서나 사전 예약이 가능한 온라인 예약시스템 구축(2024년)

○ 도라산역 셔틀열차 연계관광 확대

- 1일 참여인원 100명 ⇒ 200명으로 확대(2025년)

○ 문체부 열린관광지 조성 사업 대상지 선정(국비 5억원 확보)

- 제3땅굴 노후로 고장 잦은 모노레일 교체 추진(2026년 예정)
- 도라전망대 교통약자를 위한 전기 관람차 도입 추진(2026년 예정)

6-2

포용사회 문화도시

관광과

마장호수 관광인프라 확충 및
무장애 관광시설 설치

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표		공약달성목표	
<ul style="list-style-type: none"> 마장호수 이용자의 편의 제공을 위해 주차장 확충, 교통약자를 위한 무장애 시설 및 보행로 확보 안전성 확보를 위한 출렁다리 주변 데크광장 확장을 통한 관광인프라 확충 		달성연도	달성목표
		2023	관광인프라 확충 및 무장애 관광시설 설치

1

사업개요

- 위 치 : 광탄면 기산리 산 150-18 일원
- 사업량 : 관광인프라 확충(주차장 확장), 무장애 관광시설 설치 (보행데크 연장)
- 사업비 : 6,582백만원

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	주차장 확충	편의개선	편의개선	편의개선	편의개선	시설유지

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	6,582	75	2,990	1,393	720	1,000	404
국비							
도비	656.5			656.5			
시비	5,925.5	75	2,990	736.5	720	1,000	404
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026		
6,582	6,582	6,582	75	2,990	1,393	720	1,000	404		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
6,178		656.5	5521.5		5,178	3,065	1,393	720	1,000	

5 추진현황 및 계획

○ 마장호수 제3주차장 조성

- 2022. 5. 마장근린공원 공원조성계획 결정(변경) 고시
- 2022. 7. 실시계획인가 신청
- 2022. 12. 공사착공
- 2023. 12. 공사준공

○ 마장호수 무장애 관광시설 설치(주차장 보행테크)

- 2022. 8. 마장호수 무장애 대행사업 제2회 추경 신청 (파주도시관광공사→파주시)
- 2022. 11. 마장호수 무장애 관광시설 확충사업 위·수탁 협약 체결
- 2023. 3. 공사착공
- 2023. 8. 공사준공

○ 마장호수 출렁다리 환경개선(데크광장, 쉼터 및 경사로)

- 2022. 4. ~ 9. 경기도 건의(3회)
- 2022. 10. 도비 보조금 가내시
- 2023. 2. 도비 보조금 교부²⁰²³ 문화관광자원 개발
- 2023. 2. 실시설계 완료
- 2023. 3. 공사 착공
- 2023. 12. 공사 준공

○ 마장호수 출렁다리 공간환경 개선(보행로)

- 2022. 4. ~ 9. 경기도 건의(3회)
- 2022. 10. 도비 보조금 가내시
- 2023. 2. 도비 보조금 교부²⁰²³ 무장애관광 환경 조성
- 2023. 11. 공사 착공
- 2024. 2. 공사 준공

6 관련자료



위치도



제1주차장 (확장)



현장사진(출렁다리 주변)



보행로 조성 현황

7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과 팀 주 무	장 장 관	한 윤 자 김 길 모 성 경 재	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 4727 ☎ 940 - 4724
---------------	------	-----	------------------	-------------	-------------------------	--

반려동물행복누리 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 동물보호 및 생명존중가치 실현으로 사람과 동물이 함께 어울려 행복하게 살아갈 수 있는 환경 조성

공약달성목표

달성연도	달성목표
2025	기본 및 실시설계 추진

1 사업개요

○ 반려동물행복누리 조성

- 위치: 문산읍 내포리 산 120번지 일원 외 3개소
- 사업기간: 2022. ~ 2027.
- 사업비: 9,593백만원(국비600 도비696 시비8,297)
- 추진계획
 - 1단계_(24~27): 동물보호센터(보호실·사무실·교육장) + 동반 여가시설(산책로·카페)
 - 2단계_(24~26): 반려견 놀이터(반려견들을 위한 운동·놀이공간)
 - 3단계_(27~): 숲속 캠핑장

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

[동물보호센터]

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	예산확보 (조성 기본계획 수립)	기본계획수립 용역, 지방재정투자심사 등 사전행정절차 이행	건축기획	기본 및 실시설계 추진	준공

[반려견 놀이터]

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.
목표	예산확보 (추진계획 수립)	관련기관·부서 사전협의 이행	실시설계 및 착공	준공	시설운영

※ 숲속 캠핑장은 '27년 이후 장기과제로 추진토록 함

○ 추진계획

[동물보호센터]

- 주요시설 : 보호실, 진료실, 입양상담실, 사무실, 훈련장 등
- 규모 : 동물보호센터 연면적 1,141㎡
- 추진일정 : 2024.~ 2027.
- 위치도(문산읍 내포리 산120)



[반려견 놀이터]

- 주요시설 : 놀이공간, 펜스, 파고라, 급수대 등
- 추진일정 : 2024. ~ 2026.
- 위치도



조리읍 캠프하우스



공릉천 하천부지



운정5동 공원부지

[숲속 캠핑장(장기추진사업)]

- 추진일정 : 2027년 이후
- 조성규모: 반려동물 테마놀이터 9,000㎡ / 숲속캠핑장 25,000㎡
- 조성계획



위치도(내포리 산122 일원)



전체계획도(안)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	9,593		200	120	1,341	844	7,088
국 비	600				300	300	
도 비	696		60	36		300	300
시 비	8,297		140	84	1,041	244	6,788

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
9,593	9,593	9,593		200	120	1,341	844	7,088	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
9,593	600	696	8,297		868	19	10	380	458	

5 추진현황 및 향후계획

- 2022. 10. 「과주시 반려동물 테마파크 조성 추진계획」 수립
- 2023. 2. '24년 국가균형발전특별회계 신청 및 선정
- 2023. 4. ~ 9. 반려동물테마파크 기본계획 용역 추진
- 2023. 9. 공약사업 목표 및 추진계획 변경
 - 공 약 명: 반려동물 테마파크 조성 ➡ 반려동물행복누리 조성
- 2023. 9. ~ 12. 지방재정투자심사, 공유재산 심의 등 사전절차 이행
- 2024. 2. '25년 국가균형발전특별회계 신청 및 선정
- 2024. 3. 「동물보호센터」부지 현황측량 및 산림조사 용역
- 2024. 7. 「동물보호센터」부지 지반조사
- 2024. 10. 「동물보호센터」기초토목설계
- 2024. 12. 「반려견 놀이터」준공(캠프하우스, 공룡천)
- 2025. 1. 「반려견 놀이터」보완조치(캠프하우스)
- 2025. 1. 경기도 반려동물 동반 여가시설조성 공모 신청 및 선정(20억)
- 2025. 2. 「동물보호센터」건축기획

- 2025. 3. 「동물보호센터」 경기도 지방재정 투자심사
- 2025. 4. 「반려견 놀이터」 개장(공릉천)
- 2025. 4. 「동물보호센터」 경기도 공공건축 사전검토
- 2025. 5. 「반려동물 행복누리」 마스터플랜 관련부서 사전검토
- 2025. 7. 「동물보호센터」 설계공모 관리용역
- 2025. 8. 「동물보호센터」 설계공모 운영위원회 및 공공건축위원회
- 2025. 9. 「반려견 놀이터」 보완공사 착수(캠프하우스)
- 2025. 9. ~ 12. 「동물보호센터」 기본 및 실시설계 공모
 - 9.17. 1차공고 / 10.10. 작품접수 / 10.14. 1차심사(62개 출품작중 5개 선정) / 11.28. 2차심사
- 2025. 11. 「반려견 놀이터」 보완공사 완료(캠프하우스)
- 2025. 12. 「동물보호센터」 기본 및 실시설계 착수
- 2026. 5. 「동물보호센터」 기본 및 실시설계 완료
- 2026. 7. ~ 2027. 5. 「동물보호센터」 착공 및 준공

6 관련자료



동물보호센터(고양시)



동물보호센터(용인시)



반려동물놀이터(성남시)



반려동물테마파크(오산시)

공약사항 정책실명제	주관부서	동물관리과	과	장	이	광	재	☎ 940 - 4910
			팀	장	임	혜	정	☎ 940 - 4827
			주	무	관	서	현	☎ 940 - 4825

통일동산 관광특구 활성화

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 관광특구 시설물 설치, 시티투어 등 운영 및 주변 관광자원과 연계한 프로그램 및 관광코스 개발을 통해 활성화

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	관광특구 활성화

1 사업개요

- 사업명 : 통일동산 관광특구 활성화 추진
- 위치 : 탄현면 성동리, 법흥리 일원(3,012,774.40㎡ / 약91만평)
- 사업량 : 무인계측기 설치·운영, 관광특구 활성화 추진 협의회, 관광교통 개선사업, 가족 아트캠핑 평화빌리지 조성 등
* ('19.4.30) 통일동산 관광특구 지정, (2020.4.10.) 통일동산 관광특구 활성화 조례 제정

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	활성화 사업	활성화 사업	활성화 사업	활성화 사업	활성화 사업	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,737	76	161	134	634	3,071	4,661
국비	6,400				400	2,370	3,630
도비							
시비	2,337	76	161	134	234	701	1,031
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026		
785	8,737	8,737	76	161	134	634	3,071	4,661		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
8,737	6,400		2,337		2,163	232	124	541	1,266	

5 추진현황 및 계획

○ 관광특구 활성화 추진협의회 구성^(임기:2년)

- 「통일동산 관광특구 조례」에 따라 사업종사자 및 주민과 전문가로 구성된 추진협의회 구성
 - * 구성현황 : 총16명(공무원 2, 시의원 2, 전문가 등 12)
- 협의회 개최·운영 : (2022년) 1회, (2023년) 2회, (2024년) 2회, (2025년) 3회

○ 스마트 관광객 계측 시스템 구축 : 관광객 통계 데이터 구축

- 통일동산 관광특구 내 주요 관광지별 출입로, 주차장 등 인구 유동량이 많은 구역 및 축제·행사가 개최되는 주요 지점에 안면인식 무인계측기 설치
 - * 설치현황 : (헤이리) 3개소, (웰빙마루) 2개소, (맛고을) 1개소

○ 2025년 통일동산 관광특구(삼도품) 대축제 개최

- 일 시 : 2025. 9. 20.(토)
- 장 소 : 통일동산 공영주차장(성동리 646)
- 내 용 : 주민참여 노래자랑, 주민자치회 공연 및 초대가수 공연 등

○ 2025년 통일동산 관광특구 방문주간

- 기 간 : 2025. 9. 20.(토) ~ 9. 27.(토) / 8일간
- 장 소 : 통일동산 관광특구 일원
- 내 용 : 영수증 및 SNS 이벤트, 거리공연, 시티투어 기획코스 운영 등

○ 道 관광특구 진흥계획 집행상황 평가 : 3년^{2023, 2024, 2025} 연속 1위 달성

- 평가근거 : 「관광진흥법」 제73조(관광특구에 대한 평가 등)
- 평가주체 : 경기도(관계분야 전문가 및 지역주민 등 평가단 구성)
- 평가결과 : 경기도(파주시, 동두천시, 평택시) 1위 (90점)

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> 가상현실(VR), 인터랙티브, 프로젝션 맵핑 등 정보통신기술(ICT)로 구현한 DMZ실감미디어체험관 조성(22.7. 완료) DMZ평화관광 온라인 예약 시스템 구축 및 한반도 생태평화 종합관광센터 개선으로 임진각관광지 일대를 거점으로, 관광자원을 보다 편리하게 접근·이용할 수 있도록 스마트 관광생태계 구축 	<div> <div>달성연도</div> <div>달성목표</div> </div> <div> <div>2024</div> <div> <div>한반도 생태평화</div> <div>종합관광센터</div> <div>공간개선 및</div> <div>스마트 관광자원</div> <div>확충</div> </div> </div>

1

사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 마정리 1360-50번지 일원
- 사업량
 - 스마트관광도시 조성 (스마트 플랫폼, 통합스마트관광앱 개발 등)
 - 임진강 거북선 디지털 실감콘텐츠
- 사업비 : 3,234백만원 (관광안내소 개보수 24.72억, 거북선 실감콘텐츠 3억, 스마트관광 2.3억 등)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공모준비	공모신청	사업완료	지속추진	지속추진	지속추진

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)								
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	3,234			300	330	64	200	2,340
국비	184					34	150	
도비	1,260				50	15	25	1,170
시비	1,790			300	280	15	25	1,170
민자								

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
7,000	3,234	894		300	330	64	200	2,340

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
894	184	90	620		694		300	330	64	

5 추진현황 및 계획

- 2021. 3. 스마트관광도시 공모사업 신청(미선정)
- 2022. 7. 임진각 ICT·VR활용 가상동화체험관 설치 및 운영(완료)
- 2022. 12. 스마트관광도시 조성 공모 TF팀 구성(관광과, 정보통신과)
- 2023. 1. 2023 스마트관광도시 공모사업 신청(미선정)
- 2023. 5. (공약이행) 거북선 디지털 실감콘텐츠 조성완료(문화예술과)
 - ▶한반도 생태평화 종합관광센터 편익동 1층 / 사업비 3억원
- 2023. 12. (공약이행) 지역관광개발사업 컨설팅 완료
 - ▶한반도 생태평화 종합관광센터 구조개선(안) 도출
- 2024. 6. (공약이행) DMZ평화관광 온라인 예약시스템 1차 운영개시
 - ▶DMZ평화관광 온라인 예약시스템 구축 / 사업비 2.3억원
- 2024. 7. (공약이행) 2024 관광안내소 신설 및 개보수 지원사업 착수
 - ▶종합관광센터 휴게공간 조성공사 / 사업비 1억원
- 2024. 8. (공약이행) 관광안내소 신설 및 개보수 사업완료
- 2025. 7. 관광안내소 공간개선 사업완료
- 2025. 12. 무장애 차량 보관소 설치 완료

6 관련자료



공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과장	한윤자	☎ 940 - 4360
			팀장	김길모	☎ 940 - 4727
			주무관	이철	☎ 940 - 4726

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행 단계					
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 6.25 전쟁 시 미군이 건설한 유일한 교량인 리비교를 역사적 의미가 담긴 관광명소로 탈바꿈하고 장파리의 주민자생적 관광프로그램 개발을 통해 리비교~장파리 연계 관광활성화 도모</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>지역자원연계 관광프로그램 운영</div> </div>

1

사업개요

구분	리비교 관광자원화	장파리 희망마을 만들기 활성화
위치	파평면 장파리 826번지 일원	파평면 장파리 장마루로 일원
사업량	공원14,979㎡, 문화시설15,954㎡, 거점센터 2동(818.8㎡)	주민역량강화, 마을의제 발굴 등
사업비	14,190백만원 (기확보 11,474 / 미확보 2,716)	(공모선정시 지속추진)

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
리비교 관광자원화	부지조성	공원(1단계) 및 거점센터	공원(1단계) 및 거점센터 개장	지역자원연계 프로그램 운영	지역자원연계 프로그램 운영	공원2단계→ 문화시설변경
장파리 희망마을만들기	-	-	협업체 구성 신규사업 발굴	공모선정시 지속추진		사업운영

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	14,190	9,200	1,253	937	-	335	-	2,465
국비	6,500	5,800	700					
도비	835	600	235					
시비	6,855	2,800	318	937	-	335	-	2,465
민자								

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	
13,028	14,190	11,725	9,200	1,253	937	-	335	2,465

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	기집행	2022	2023	2024	2025
11,725	6,500	835	4,390		11,725	9,200	1,253	937	-	335

5 추진현황 및 계획

① 리비교 관광자원화

- 2018. 1. 리비교 관광자원화 계획 수립 완료(경기도)
- 2020. 10. 도시관리계획 결정(문화공원) 및 공원조성계획 결정
- 2021. 1. 공사 착공
- 2021. 10. 실시계획인가 완료
- 2022. 3. 손실보상협의 추진(보상율 98%)
- 2023. 6. 거점센터(체험동) 준공
- 2023. 12. 1단계 사업완료(공원) / 거점센터(편의동) 준공
- 2024. 7. 1단계 공원 및 거점센터 위탁운영 개시(파주도시관광공사)
- 2025. 4~11월 지역자원연계 관광자원프로그램 운영

※리비교 스토리텔링, 적벽길 걷기 프로그램 운영,DMZ평화의 길 팻크레킹,
천문 관측 프로그램(리비교 천문 시민 관측회, 청정지역 파주 별빛여행)

- 2026. 6. 공원조성계획 및 실시계획인가변경 1단계(공원) 완료
- 2027. 12. 2단계(공원) → 문화시설 변경
- 2027. 12. 군기부대양여 사업완료(하천관리과)
- 2028. 12. 문화시설 사업완료

② 희망마을 만들기

- 2024. 1. 사업 공고
- 2024. 2. 사업 신청, 심사 및 발표
- 2024. 3. ~ 11. 사업 선정 시 추진
- 2024. 12. 성과공유회 진행



DMZ평화의길 펫트레킹 행사



리비교~임진강 적벽길 걷기행사



별빛여행 시민관측회



리비교 별빛여행 천문관측회



○ 의견없음

공약사항 정책실명제	주관부서	①관광과	과 팀 주	장 장 무 관	한 윤 자 김 길 모 성 경 재	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 4727 ☎ 940 - 4724
		②균형개발과	과 팀 주	장 장 무 관	황 인 배 조 웅 휘 김한비니	☎ 940 - 5720 ☎ 940 - 5728 ☎ 940 - 5325

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
【 수변관광지 개발 추진 】 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 천혜의 자연환경인 수변자원을 활용하여 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여 	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>애룡호수 힐링명소 조성 착공</div> </div>

1

사업개요

- 애룡호수 힐링명소 조성사업
- 위 치 : 법원읍 삼방리 500번지(애룡호수 일원)
 - 사업기간 : 2022년~2026년(5년)
 - 총사업비 : 5,540백만원
 - 사업내용 : (1단계) 데크로드 / (2단계) 주차장, 산책로, 보도교

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	실시계획 용역 착공	실시설계 완료	데크로드 공사 착공 (1단계)	데크로드 공사 준공 (1단계)	주차장, 산책로 등 조성 (2단계)	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,540		500	710	2,230	2,100	
국비	4,000			568	1,784	1,648	
도비							
시비	1,540		500	142	446	452	
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)


1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
5,500	5,540	5,540	500	710	2,230	2,100	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
5,540	4,000	-	1,540	-	5,482	269	122	2,986	2,105	-

5 추진현황 및 계획

- 2022. 3. 애룡호수 힐링명소 조성 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 4. 25. 행안부 공모사업 (특수상황지역 개발사업) 신청
- 2022. 5. 30. 착수보고
- 2022. 12. 28. 시의회보고
- 2023. 5. 파주 도시관리계획 (도시계획시설 : 수변공원) 입안신청
- 2023. 6.~9. 관계기관 협의
- 2023. 9. 5. 시의회 의견청취
- 2023. 10. 4. 파주 도시관리계획(수변공원) 농지분야 협의 반려
- 2023. 11. 사업 추진방향 수정
 - 당 초: 전체 사업부지 ⇒ 도시관리계획(수변공원) 시설 결정
 - 변 경: 산책로, 광장 ⇒ 농어촌공사 목적외 사용승인
- 주차장 ⇒ 도시관리계획(주차장) 시설 결정
- 2024. 2. 6. 위·수탁협약 체결(파주시 ↔ 한국농어촌공사 파주시사)
- 2024. 2. 16. 공공디자인 자문요청
- 2024. 2. 27. 관계기관 사전협의요청(道 하천과,市 친수하천과)
- 2024. 3. 25. 파주 도시관리계획(주차장)결정 신청
- 2024. 4. 24. 도시관리계획 결정(변경)열람 공고
- 2024. 5. 23. 소규모 환경영향평가서 제출(市→한강유역환경청)

- 2024. 6. 10. 도시관리계획 결정(변경) 협의의견 알림(도시계획과)
- 2024. 6. 12. 경기도 계약심사 요청
- 2024. 6. 25. 위탁사업비 지급
- 2024. 7. 16. 경기도 계약심사 관련 현장방문
- 2024. 7. 23. 경기도 계약심사 결과 알림(道→市)
- 2024. 8. 5. 농업생산기반시설 사용허가 승인 알림 (데크로드 부분)
- 2024. 9. 30. 법원읍 주민설명회
- 2024. 11. 1. 산책로 공사 착공
- 2025. 7. 18. 홍수면부지(농업생산기반시설) 일부 폐지 승인
- 2025. 9. 12. 농업생산기반시설 사용허가(2단계 사업구간)
- 2025. 12. 10. 2단계 공사 착공
- 2025. 12. 20. 1단계 공사 완료



7 문제점 및 대책

공약사항 정책실명제	주관부서	균형개발과	과 팀 주 무	장 장 관	황 인 배	☎ 940 - 5720
					박 재 훈	☎ 940 - 4634
					김 은 영	☎ 940 - 4637

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div>【 체류형 관광지 조성 】</div> <div>▶ 관내 수려한 자연경관을 이용하여 생태관광지로 개발함과 동시에 관광객을 위한 야영장을 조성하여 지역자원과 연계된 체류형 관광활성화 추진</div>	<div>달성연도</div> <div>2023</div> <div>달성목표</div> <div>체류형 관광지 조성</div>

1

사업개요

구분	공릉 관광지	리비교 문화공원	법원 문화공원
위치	조리읍 장곡리 일원 ^{공릉관광지}	파평면 장파리 826번지 일원	법원읍 대능리 산18번지
사업량	산책로 조성 및 경관조명 설치, 캠핑장 확충, 기반시설 조성 등	휴식 및 체험데크 12면, 거점센터(체험동) 1동	산책로, 숲속쉼터, 주차장, 관리사무소, 화장실 등
사업비	111.5억원 (국비36.8억, 도비 24.35억, 시비 50.35억)	26억원 (국 8억, 도 8억, 시 10억)	53억 (전액시비)

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

구분	2022	2023	2024	2025.	2026.	임기후
공릉관광지	관광휴양시설	관광휴양시설	공공시설	관광휴양시설	시설정비	시설유지
리비교 문화공원	부지확보	체험동 완료	-	휴식데크 운영	체험동 운영	지속운영
법원문화공원	도시관리계획 결정추진	결정완료 및 묘지이장	묘지이장 실시설계 착수	실시설계 완료	착공 및 공원조성	준공

3 연도별 투자계획

[공릉관광지]

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
계	11,150	1,280	1,100	1,700	670	2,300		4,100
국 비	3,680					400		3,280
도 비	2,435	300	550	850	335	400		
시 비	5,035	980	550	850	335	1,500		820
민 자								

[리비교 문화공원]

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,600	1,000		1,600			
국 비	800	800					
도 비	800			800			
시 비	1,000	200		800			
민 자							

[법원 문화공원]

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,300		360	355	1,532	358	2,695
국 비							
도 비							
시 비	5,300		360	355	1,532	358	2,695
민 자							

4

재정 집행실적

① 공릉 관광지 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026		
8,380	11,150	7,050	1,280	1,100	1,700	670	2,300	-	4,100	
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
11,150	3,680	2,435	5,035	-	7,050	2,380	1,700	670	2,300	-

② 리비교 문화공원 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획							임기후	
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026		
1,000	2,600	2,600	1,000		1,600	-		-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
2,600	800	800	1,000		1,000	1,000				

③ 법원 문화공원 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
4,800	5,300	5,300	360	355	1,532	358	2,695	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,695	-	-	2,695	-	2,605	360	355	1,532	358	-

5 추진현황 및 계획

① 공릉 관광지 조성

- 2022. 11. 순환산책로(인도교Ⅰ L=114m) 조성 완료
- 2023. 10. 공릉관광지 캠핑장 기반조성공사 준공
 - 시설현황: 카라반 27대, 일반야영장 2면, 폴딩텐트 1대 등
- 2023. 10. 순환산책로(수변데크 L=685m) 설치 완료
- 2024. 8. 2025년 특수상황지역개발 신규사업 선정
 - 공릉 키즈캠핑랜드 조성(캠핑장 20면 확충, 기타시설 보수)
- 2024. 12. 순환산책로(인도교Ⅱ, 수변데크) 실시설계용역 준공
- 2025. 1. 순환산책로(인도교Ⅱ, 수변데크) 조성공사 착공
 - 인도교 L=44m, 수변데크 L=177m
- 2025. 2. 산책로 경관조명 설치사업 실시설계용역 착수
- 2025. 2. 키즈캠핑랜드 설계용역, 관광지 조성계획 변경 용역 착수
- 2026. 1. 순환산책로(인도교Ⅱ, 일반데크) 설치 완료, 산책로 경관조명 설치공사 준공
- 2027. 3. ~ 12. 공릉 키즈캠핑랜드 조성사업 시행

② 리비교 문화공원 조성

- 2020. 10. 도시관리계획결정 및 공원조성계획 결정
- 2021. 10. 실시계획인가 완료(경기도 도보 제2021-6858호)
- 2022. 3. 손실보상협의 추진(보상율 98%)
- 2023. 6. 거점센터(체험동) 준공
- 2023. 8. 공원조성계획 변경(휴식 및 체험데크)
- 2023. 12. 휴식 및 체험데크(12면) 조성완료

③ 법원 문화공원 조성

- 2020. 7. 법원읍 주민의견 수렴(마을이장 등 50명)
- 2021. 10. 사전절차 이행(재정계획 수립, 투자심사 완료 등)
- 2021. 11. 기본계획 수립
- 2023. 5. 도시관리계획(공원) 결정 고시
- 2025. 5. 공원테마변경(캠핑→숲길), 사업비 변경(48억원→53억원)
- 2025. 12. 표지이장용역·실시설계 완료
- 2026. 3. 착공
- 2026. 10. 준공

6

1



공릉캠핑장



순환산책로 조성사업

2



위치도(사업대상지)




조감도(휴식 및 체험데크)

3



.....
위 치 도



공원조성계획

7 문제점 및 대책

① 공릉 관광지 조성

○ 사유지 매입을 통한 체계적인 개발 관리로 관광지 활성화 필요

- 공릉관광지 내 (주)성원레저 부지 매입(110,820㎡, 약184억원)
- 캠핑장 추가조성과 노후된 유원시설 등 재정비로 남부지역 관광 활성화를 위한 현실적 개발 방향 검토

② 리비교 문화공원 조성

○ 1단계 공원조성은 2023년 12월되었으나, 2단계 공원조성은

군 협의(군 기부대양여사업)로 사업 추진 지연

- 친수하천과에서 25사단과 기부대양여 사업을 적극 협의 진행('27년말 완료 예정)

③ 법원 문화공원 조성

○ 인근 법원1산단 진입도로와 연계 등 관련부서 협조 필요

- 기업지원과 : 법원1산단 (북측)진입도로와 연계 협의
- 법원읍 : 시민의견 수렴 및 사업추진 홍보

공약사항 정책실명제	주관부서	①관광과	과 팀 주 무	장 장 관	한 윤 자 이 상 훈 이 지 우	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 5197 ☎ 940 - 5190
	주관부서	②관광과	과 팀 주 무	장 장 관	한 윤 자 김 길 모 성 경 재	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 4727 ☎ 940 - 4724
	주관부서	③산림정원과	과 팀 주 무	장 장 관	김 수 태 고 소 현 이 상 철	☎ 940 - 4610 ☎ 940 - 4638 ☎ 940 - 4631

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>착공</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>착공</div> </div>

1

사업개요

- 사업명 : 감악산 국립 자연휴양림 조성사업
- 대상지 : 적성면 객현리 산148 외 4필지(총 33ha)
- 사업비 : 86억원(국비 100%)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 사업내용 : 자연휴양림 조성 1개소(주관 : 산림청)
 - 주요시설 : 숲속의집, 산림휴양관, 야영장, 산책로 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	기본계획· 기본설계	실시설계	착공	토목공사	건축,조경	준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,600	-	500	1,000	1,100	1,000	5,000
국비	8,600	-	500	1,000	1,100	1,000	5,000
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
8,600	8,600	8,600	500	1,000	1,100	1,000	5,000	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
8,600	8,600	-	-	-	2,911	-	1,057	969	885	-

5

추진현황 및 계획


- 2019. 5. 자연휴양림 신규조성 요청 파주시 → 산림청
- 2022. 1. 자연휴양림 지정·고시 완료
- 2022. 4. 자연휴양림 최종 대상지 선정
- 2022. 5. 기본계획 및 기본설계 수립 용역
- 2023. 12. 실시설계용역 완료 산림청
- 2024. 7. 객현리사격장 폐쇄 및 비전술훈련장 전환 확정 국방부
- 2024. 9. 토목공사 착공 파주시산림조합
- 2024. 12. 감악산자연휴양림 진입도로 개설공사 노선 및 단지내도로 연결을 위한 용역 변경 추진 도로건설과
- 2025. 12. 자연휴양림 건축, 전기 계약 완료
- ~ 2027. 국립 감악산자연휴양림 조성 완료 및 개장

6

관련자료



위치도



조성계획도

공약사항
정책실명제

주관부서

산림정원과

과장
팀장
주무관김수태
최현희
조혜진☎ 940 - 4610
☎ 940 - 4618
☎ 940 - 4611

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계			
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>운정호수공원 불꽃축제 브랜드화</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>운정호수공원 불꽃축제 브랜드화</div> </div>

1

사업개요

- 일 시 : 매년 10월 중 개최
- 장 소 : 운정호수공원 일원
- 사업비 : 연 505백만원
- 주최/주관 : 파주시/파주문화재단
- 주요내용
 - 운정호수공원의 수변공간을 활용한 불꽃공연 및 빛조형물 설치, 주민참여 행사 등 시민들이 보고 즐길 수 있는 다양한 문화예술 콘텐츠 제공

2

추진성과

- 주요 추진성과
 - (2017) 제1회: 운정신도시연합회 추진
 - (2018) 제2회: 제31회 율곡문화제 폐막행사 *2019~2020 행사취소(ASF, 코로나19)
 - (2021) 제3회: 불빛축제로 대체 진행
 - (2022) 제4회: 운정호수공원 불꽃축제 개최
 - (2023) 제5회: 운정호수공원 불꽃축제 개최
 - (2024) 제6회: 운정호수공원 불꽃축제 개최
 - (2025) 제7회: 운정호수공원 불꽃축제 개최

○ 연차별 목표 및 실적

공약달성 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
운정호수공원 불꽃축제 브랜드화	계획	축제추진	축제추진	축제추진	축제추진	축제추진
	실적	축제개최	축제개최	축제개최	축제개최	
이행완료도	달성도%	100	100	100	100	
추진완료						

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
1,270	1,948	1,948	150	280	508	505	505	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,948			1,948		1,374	150	280	439	505	-

4 향후계획

○ 2026. 제8회 운정호수불꽃축제 개최 예정

5 관련자료



[2025년 제7회 운정호수공원 불꽃축제]

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	유	초	자	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 4358 ☎ 940 - 4352
			팀	장	윤	은	주	
			주	무	관	홍	미	
							진	

DMZ 기억의 전당 건립 추진

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계					
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> ▶ 파주의 역사와 문화를 포괄하는 지역의 정체성을 확보하고 파주의 상징이자 랜드마크로서의 DMZ 기억의 전당 건립 </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2026</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>DMZ 기억의 전당 착공</div> </div>

1사업개요

- 위치 : 임진각(문산읍 마정리)

○ 사업비 : 740억원(2019년 문체부 용역)^{*기본계획 수립 후 총사업비 확정}

○ 사업기간 : 2022. ~ 2028.

○ 사업규모 : 연면적 15,200㎡ 지하1층~지상3층

○ 주요내용: DMZ 관련 유물 수집 및 전시, 기록물 전시관, 기념관 조성

- DMZ 생태, 환경, 역사, 평화를 체험하는 복합문화공간 조성
 - DMZ 유물 수집·연구시설, 아카이빙 센터, 전시관 건립

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	기본계획 수립	기본계획 착수	기본계획 용역 준공	사전절차 및 설계 (투자심사 등)	착공	건설 및 준공

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
계	74,000		400				51,772	21,828
국비	37,000		200				25,886	10,914
도비								
시비	37,000		200				25,886	10,914
민자								

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
74,000	74,000	52,172		400			51,772	21,828

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
400	200		200		209		105	104		

5 추진현황 및 계획

- 2019. 12. DMZ 기억의 박물관^(가칭) 조성 기본구상 및 타당성 조사 완료(문체부)
- 2021. 12. DMZ 기억의 전당 기본계획수립 예산 확정 통보(문체부→과주시)
- 2022. 9. 기본계획수립 용역 시비 예산 확보^{국비2억원, 시비2억원}
- 2023. 11. DMZ 기억의 전당 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 1. DMZ 기억의 전당 기본계획 수립 용역 준공
- 2025. 4. DMZ 기억의 전당 국립시설 설립 건의(시→문체부)
- 2025. 4. 대한민국역사박물관 분관 설립 검토(문체부)
- 2025. 6. 대한민국역사박물관 분관 전략 연구용역(문체부)
- 2026. 국립박물관 타당성 종합계획 용역 추진(문체부)^{10억원}

※ DMZ 기억의 전당 건립 기본계획 수립용역 결과

- 시 설 명 : DMZ 기억의 전당
- 기본방향 : 생태, 문화, 평화를 체험하는 'DMZ 체험센터' 조성
- 검토부지 : 박물관클러스터(세관부지), 임진각(확대개발부지), 출판단지(문화시설 용지)
- 규 모 : 3층, 연면적 12,000㎡ / 전시실, 컨퍼런스룸, 공연장, 교육장 등
- 소요예산 : 건립비 596억원 / 운영비 연 28억원(인력 24명)

7 문제점 및 대책

- 문체부와 과주시 용역 결과 'DMZ 기억의 전당' 과주시 건립은 타당하나 DMZ의 특성상 지방자치단체 설립보다 최초 계획대로 국가차원에서 추진해야 할 사업으로 판단
- DMZ 기억의 전당 대한민국 역사박물관 분관 건립으로 문체부 지속 협의

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	유 초 자	☎ 940 - 4350
			팀	장	윤 은 주	☎ 940 - 4358
			주	무	관 장 지 현	☎ 940 - 4353

문산 자유시장 지역관광 연계 및 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 코로나19, 팬데믹 기간(2년)이 지나 일상생활 회복이 시작되면서 침체되어있던 지역 전통시장과 관광사업 연계로 “되찾고 싶은” 지역 고유 전통시장으로 자리매김 할 수 있는 기회 마련과 지역경제 활성화에 기여
- ▶ 인천국제공항 환승객 대상 DMZ평화관광 연계운업을 통한 파주 관광 홍보 및 지역경제 활성화

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	문산자유시장 - DMZ 지역관광 연계 추진
	인천공항 환승투어 운영

1 사업개요

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계


- 추진기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업내용 : 문산자유시장에서 구매금액 1만 5천원 이상 소비자를 대상으로 DMZ통일관광명소 지역 무료 관광 투어
- 사업규모 : 문화관광해설사(1명), 관광버스 임차(1대)
- 소요예산 : 113백만원

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

- 인천공항 환승객*을 대상으로 DMZ평화관광 연계 운영

* 제3국에서 제3국으로 24시간 내에 환승하는 승객에 한하여 수도권 관광 허용

- 파주평화 환승투어 코스^{5시간}



2 추진계획

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	예산편성	계획 및 추진	시행	시행	시행	성과검토

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025.	2026.	임기후
목표	검토계획수립	운영	운영	운영	운영	운영

3 연도별 투자계획

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	113			29	29	29	26
국 비							
도 비							
시 비	113			29	29	29	26
민 자							

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
국 비							
도 비			비	예	산		
시 비							
민 자							

4 재정 집행실적

○ 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
122	113	113	-	29	29	29	26			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
113			113		87		29	29	29	-

5 추진현황

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

- 2023. 7. 문산자유시장-디엠제트(DMZ)지역 관광연계 사업 재개
- 2023. 8. “MBC뉴스투데이” 우수사례 방영(전통시장에서 장보고, DMZ관광까지)

※ 이용현황 : 2023. 7. ~ 12. 39회/ 573명 이용(1회 평균 14.6명 이용)

2024. 3. ~ 12. 70회/1,012명 이용(1회 평균 14.5명 이용)

2025. 3. ~ 12. 70회/1,193명 이용(1회 평균 17명 이용)

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원

- 2022. 9. 환승투어 코스 운영 검토(시↔투어 운영사)
- 2022. 11. 환승투어 사전답사(인천공항공사 및 운영사)
- 2022. 12. 파주평화 환승투어 코스 운영 확정
- 2023. 1. ~ 파주평화 환승투어 코스 운영 개시
- 2024. 1. ~ 파주평화 환승투어 코스 지속 운영('25.1.1.~12.31. 1,651명 탑승)

6 관련자료

① 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계



[문산자유시장 DMZ 접수처]



[제3땅굴]

② 해외환승객 대상 관광명소화 지속 지원



[DMZ평화관광]



[오두산통일전망대]

7 문제점 및 대책

● 문산자유시장-DMZ 지역관광 연계

- 각종 현안 발생시 DMZ^(비무장지대) 출입 제한 → 현안발생시 군부대^(1사단) 사전협의 및 협의결과 홍보

공약사항 정책실명제	주관부서	①민생경제과	과장	장	이	이	구	☎ 940 - 4520
			팀	관	박	광	해	☎ 940 - 4528
			무		황	어	진	☎ 940 - 4550
	주관부서	②관광과	과장	장	한	윤	자	☎ 940 - 4360
			팀	관	이	제	은	☎ 940 - 8517
			무		김	규	진	☎ 940 - 8516

포용사회 문화도시

-복지는 삶이다-

관리번호	공 약 명	담당부서
[7 - 1]	여성정책 전문 자문그룹 운영 여 성 가 족 과
[7 - 2]	디지털성범죄 예방 피해자 보호 강화 젠더폭력공동대응팀 확대 여 성 가 족 과
[7 - 3]	경력단절 여성 위한 취업지원 서비스 강화 여 성 가 족 과
[7 - 4]	여성 안전 귀가 시스템 조성(안심귀가 스카우트 운영) 여 성 가 족 과
[7 - 5]	공공 및 지역기업 연계 신증년·어르신 일자리 마련 확대 민 생 경 제 과 노인장애인과
[7 - 6]	문지리 보건소 시설 보수·보강 보 건 행 정 과
[7 - 7]	노인·장애인복지관 건립 확대 노인장애인과
[7 - 8]	장애인콜택시·천원택시 확대 교 통 정 책 과 버 스 정 책 과
[7 - 9]	문산 보건지소·노인복지관 설치 및 운영 문산보건센터
[7 - 10]	장애인회관 환경 개선 노인장애인과
[7 - 11]	노인복지관 편의시설(환경개선) 확충 노인장애인과
[7 - 12]	다함께돌봄센터 확충 및 운영 보 육 아 동 과
[7 - 13]	육아종합지원센터 건립 보 육 아 동 과
[7 - 14]	산후조리 공공지원 사업 확대 운 정 보 건 소
[7 - 15]	민간보육시설 국공립수준 서비스 향상 등 돌봄공공성 강화 보 육 아 동 과
[7 - 16]	어린이 장난감 도서관 설치 보 육 아 동 과

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
<ul style="list-style-type: none"> 여성친화도시 특화사업 발굴·추진 과정에 시민의 요구와 전문가의 자문을 반영하여 특화사업의 실효성 제고를 통한 성 평등한 파주시 조성 		달성연도	달성목표
		2022	자문그룹 구성 및 운영

1사업개요

- 여성정책 전문 자문그룹 구성
 - 여성정책 전문가, 여성단체 및 시민 대표 등 15인 이내
- 여성정책 전문 자문그룹 운영
 - 연 2회 정기회의 및 의제 발생 시 임시회의 개최

2추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	구성·운영	운영	운영	운영	운영	운영

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
시비	13.47	-		3.09	4.14	3.12	3.12

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
12	13.47	13.47	-	3.09	4.14	3.12	3.12	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
13.47			13.47		4.28		1.59	1.10	1.59	

추진현황 및 계획

- 2022. 9. 여성정책 전문 자문그룹 구성 및 2022년 1차 회의 개최
- 2023. 8. 2023년 1차 회의 개최
- 2023. 12. 2023년 2차 회의 개최
- 2024. 10. 2024년 회의 개최
- 2025. 8. 2025년 1차 회의 개최
- 2025. 12. 2025년 2차 회의 개최

관련자료

- 해당없음

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과 팀 주 무	장 장 관	한 이 권	경 영 문 영	희 심 영	☎ 940 - 8680
								☎ 940 - 8688
								☎ 940 - 8684

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 젠더폭력 예방과 112신고 피해자 중심의 서비스 지원체계 확립 ▶ 즉각적인 사례 사정을 통한 최적의 복지서비스 제공 등 지역사회 안전망 강화 	<div> <div>달성연도</div> <div>달성목표</div> </div> <div> <div>2023</div> <div>젠더폭력 공동대응팀 설치·운영</div> </div>

1

사업개요

- 지원대상 : 112 신고된 가정폭력, 성폭력, 스토킹·데이트폭력 피해자 등
- 사업내용 : 젠더폭력 피해자 및 가정에 대한 맞춤형 지원 및 사례관리

112 신고접수

▶

공동대응팀
사례공유

▶

사례회의

▶

서비스연계
모니터링

▶

사례 종결
- 사업예산 : 130백만원(인건비 100백만원, 운영비 30백만원)^{도30%, 시70%}
- 운영인력 : 3명 (전문상담사, 통합사례관리사, 학대예방경찰관(APO)^{파견})

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	준비	설치 및 운영	운영	운영	운영	운영

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	471			105	106	130	130
국비							
도비	162.3			52.5	31.8	39	39
시비	308.7			52.5	74.2	91	91
민자							

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
270	471	471		105	106	130	130	지속추진

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
471		141.3	329.7		164		59	105	127	

추진현황 및 계획

- 2023. 7. 통합사례관리사(1명) 채용, 파주경찰서 경찰관 1명 파견지원
- 2023. 12. 가정폭력·성폭력공동대응팀 개소
- 2024. 1. 전문 상담사(1명) 채용
- 2024. 5. 「가정폭력·성폭력 피해자지원 바로희망팀」으로 명칭 변경
- 2025년 12월 말 기준 운영 현황

년도	총계	지원 대상 (명)					지원 내용(복수제공)/(건)									
		가정폭력	성폭력	스토킹	데이트	기타폭력	총계	가정방문	심리상담	전문기관연계	법률 및 수사 상담	긴급 분리 및 지원	복지 지원	동행 지원	의료 지원	기타
2024	1,156	1,132	0	8	16	0	2,649	29	1,599	219	73	21	176	26	47	459
2025	656	646	2	6	2	0	3,081	34	1,846	286	69	49	160	12	74	551

관련자료



민간심리상담기관 간담회 및 업무협약

관내 지구대 방문 홍보 진행

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과	장	한 경 희	☎ 940 - 8680
			팀	장	이 영 심	☎ 940 - 8688
			주 문 과	이 다 화	☎ 940 - 8681	

경력보유 여성 위한 취업지원 서비스 강화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 출산·육아가사 등으로 경력이 단절된 여성에게 종합적인 취업지원 서비스를 제공하여 여성의 경제활동 참여 지원

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	취업률 60%

1 사업개요

- 맞춤형 직업교육훈련으로 취업지원서비스 강화
 - 맞춤형 직업교육훈련 과정 이수자 취업률 제고^{60%이상}
- 상담, 취업(인턴) 연계, 취업 후 사후관리 등 종합 서비스 지원
 - 진로설계, 이력서·자기소개서 컨설팅 및 양질의 일자리 연계강화

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	취업률55%	취업률60%	취업률60%	취업률60%	취업률60%	취업률60%

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,448		390	381	442	557	678
국비	1,629		252	238	292	390	457
도비	368		65	68	71	80	84
시비	451		73	75	79	87	137
민자							

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
2,166	2,448	2,448	390	381	442	557	678			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,448	1,629	368	451		1,770	390	381	442	557	

추진현황 및 계획

- **맞춤형 직업교육훈련 과정 이수자 취업률 제고**^{60%이상}
 - 2023년 : 산업단지 행정사무원, 단체급식 조리사, 사회복지 행정실무자 과정
 - 2024년 : AI융합코딩, 진로강사 양성과정, 홈매니저 마스터 양성과정, 급식 조리사 양성과정, 산업단지멀티회계사무원 양성과정
 - 2025년 : 간호조무사 리스타트 과정, 누구나돌봄 매니저, 파주형 W:AI × PBL 기반 디지털 퍼블리싱 콘텐츠 마케팅
 - 2026년 : 사회복지실무전문가 과정, 간호조무사 리스타트 과정, 파주형 W:AI × PBL 기반 디지털 퍼블리싱 콘텐츠 마케팅(예정)
- **구직자 직업교육훈련을 위한 상설교육장 마련**
 - 금촌어울림센터 여성커뮤니티센터 내 상설취업교육장 마련
- **경력보유여성을 위한 취업지원 서비스**
 - 2023. 5. ~ 직업훈련교육 이수자 등 취업연계 지속 추진
- **경력단절여성을 위한 인턴제 지원**
 - 장기간 직장으로부터 이탈된 경력단절여성의 자신감 및 현장적응력을 향상하기 위한 인턴-기업 연계 (30명 목표)

관련자료

- 해당없음

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과 팀 주 무	장 장 관	한 이 강	경 영 효	희 심 주	☎ 940 - 8680
								☎ 940 - 8688
								☎ 940 - 8683

여성 안전 귀가 시스템 조성

[안심귀가 스카우트 운영]

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표		공약달성목표	
▶ 심야 귀가 여성·아동 및 청소년 귀가 동행 지원을 통해 범죄 취약계층 대상으로 사회안전망을 구축함으로써 안전한 파주시 조성		달성연도	달성목표
		2023	안심귀가 스카우트 운영[연1개소]

1

사업개요

- 사업명 : 여성안심안심귀가 스카우트
- 사업기간 : 2023. ~ 지속
- 사업내용 : 스카우트가 거점지역(대중교통 하차지역)에서 시민거주지(인근)까지 2인 1조(기간제 근로자) 도보 동행
- 운영시간 : 월(22:00 ~ 24:00), 화~금(22:00 ~ 01:00)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표		운영	운영	운영	운영	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	120			30	30	30	30
국비							
도비							
시비	120			30	30	30	30
민자							

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
120	120	120		30	30	30	30			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
120			120		83		28	27	28	

추진현황 및 계획

- 2023 ~ 2025 : 야당역 3번 출구 인근 1개소 운영
- 월 평균 약 38명 동행서비스 실시
- 2026. 2. ~ : 2026년 여성안심귀가 스카우트 운영

관련자료

파주시 여성안심귀가 스카우트

장소: 야당역 3번출구 | 이용방법: 현장 접수 및 휴대폰 010-6805-0937

이용시간: 월 22:00 ~ 24:00 / 화~금 22:00 ~ 01:00

[파주시] 여성안심귀가 스카우트 2월 13일부터 운영

- 늦은 밤 귀갓길을 동행해드립니다

▶ 참여를 위한 방법

▶ 참여 대상

▶ 신청 방법

▶ 신청처

▶ 문의처

시민중심
더 큰 파주

대상자

아동, 청소년
여성 등
취약계층

주관 | 파주시 여성가족과 문의 | 031-940-5583

[파주시] 여성안심귀가 스카우트 2월 13일부터 운영

- 늦은 밤 귀갓길을 동행해드립니다

▶ 참여를 위한 방법

▶ 참여 대상

▶ 신청 방법

▶ 신청처

▶ 문의처

스카우트 안내

▶ 참여를 위한 방법

▶ 참여 대상

▶ 신청 방법

▶ 신청처

▶ 문의처

보도자료

▶ 보도자료

▶ 보도자료

▶ 보도자료

▶ 보도자료

▶ 보도자료

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과	장	한 경 희	☎ 940 - 8680
			팀	장	이 영 심	☎ 940 - 8688
			주 문 과	채 다 현	☎ 940 - 8690	

공 및 자영업 연세 신중년·어르신 일자리 마련 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 퇴직한 전문인력인 신중년에 경력과 전문성을 활용하여 지역사회에 필요한 서비스를, 참여자에게는 맞춤형 일자리를 제공하는 **신중년 일자리사업 확대**
- ▶ 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 **다양한 일자리·사회활동을 위한 양적 확대 및 질적 향상 도모**

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	신중년 및 어르신 일자리 확대

1 사업개요

① 신중년 일자리 확대

- 사업목적 : 퇴직한 전문인력인 신중년에게 경력과 전문성을 활용할 수 있는 맞춤형 일자리 제공
- 사업기간 : 2024. 2. ~ 12.
- 사업대상 : 만50세 이상 65세 미만 신중년
- 사업예산 : 207,260천원(국비 50%, 시비 50%)

② 어르신 일자리 확대

- 사업명 : 노인적합형 어르신 일자리 마련 확대
- 사업기간 : 매년 1월 ~ 12월
- 수행기관(8개소) : 파주시(읍면동), 파주시니어클럽, 파주시노인복지관, 운정 다누림 노인복지관, 문산종합사회복지관, 운정종합사회복지관, 파주시 은빛사랑채, 대한노인회 파주시지회
- 사업량 : 3,481명(41개 사업단)
 - 공익형 2,130명 / 역량활용형 1,000명 / 공동체형 313명 / 취업알선형 38명
- 세부내용

- 65세 이상 어르신 참여(일부 사업단 60세 이상 참여 가능)

구 분	유 형	내 용	활동성격
공익활동형	공 익 형	지역사회 공익 증진을 위한 사회활동	공익·봉사
근로활동형	역량활용형	어르신의 경력과 활동역량을 활용하여 서비스를 제공하는 일자리	근로
	공동체형	소규모 매장 및 전문 직종 사업단 등 수익창출 일자리	
	취업알선형	민간 기업체에 취업하실 수 있도록 교육 및 취업알선 서비스 제공	

2 추진계획

① 신중년 일자리 확대

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	24명	34명	8명	28명	지속추진	지속추진

② 어르신 일자리 확대

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	2,751명	2,630명	3,338명	3,551명	3,481명	지속추진

3 연도별 투자계획

① 신중년 일자리 확대

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,620	-	607	875	207	451	480
국 비	844.5	-	303.5	437.5	103.5	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,775.5	-	303.5	437.5	103.5	451	480

※ 신중년 경력형 일자리 사업 폐지로 2025년부터 파주형 희망일자리 사업(시비100)과 연계 추진

② 어르신 일자리 확대

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	69,930		10,429	11,034	15,277	16,713	16,477
국 비	34,966		5,215	5,517	7,639	8,357	8,238
도 비	4,553		782	827	1,145	1,253	546
시 비	30,411		4,432	4,690	6,493	7,103	7,693

4 재정 집행실적

① 신중년 일자리 확대

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
4,376	2,620	2,620	607	875	207	451	480	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,620	844.5	-	1,775.5	-	1,846	597	619	182	448	

② 어르신 일자리 확대

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
56,580	69,930	69,930	10,429	11,034	15,277	16,713	16,477	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
69,930	34,966	4,553	30,411		52,921	10,134	10,977	15,098	16,712	-

5 추진현황 및 계획

① 신중년 일자리 확대

○ 2024년 사업 현황 : 3개 사업(직접3), 8명 지원

(단위: 천원)

사업명	담당부서	인원	지원내용	지원액
계		8명		207,260
지역아동센터 전문교육 강사지원	여성가족과	5명	○ 저소득층 아동을 위한 전문교육 서비스 제공	127,304
금연도우미 상담서비스	운정보건소	2명	○ 금연을 희망하는 내소자 상담 및 관리	53,504
치매안심 코디네이터	운정보건소	1명	○ 치매 조기검진 및 상담서비스 제공	26,452

○ 2023년 사업 현황 : 8개 사업(직접1, 민간보조7), 34명 지원

(단위: 천원)

사업명	수행기관	참여인원	지원내용	지원액
계		34명		875,408
어르신 건강실천 지킴이 사업	문산보건지소	1명	○ 의료취약지역 심뇌혈관질환 예방 관리사업 및 경로당 사업 운영 지원 (기초검사 및 상담)	30,718
지역아동센터 전문교육 강사지원	큰빛지역 아동센터	5명	○ 저소득층 아동 대상 전문 교육 서비스 지원	139,032
사회서비스 서포터즈	(주)한마음 희망나눔센터	5명	○ 지역사회 맞춤형 사회서비스 개발 및 프로그램 운영 관리	139,032
새로쓰는 삶의 2막 지원	(주)행복더하기	5명	○ 발달장애인 무료교육 및 돌봄노인 찾아가는 정서지원 서비스 제공	139,032
비정규직 및 필수노동자 노동환경 개선사업	파주노동 희망센터	3명	○ 노동실태조사연구, 노동교육 등 노동환경 개선사업 지원	83,600
아동돌봄 츄츄보조교사 ^{확대}	모두돌봄 사회적협동조합	10명	○ 아동돌봄기관 및 초중학교 아동돌 봄 및 교육활동 지원	212,714
발달장애인 '라이프매니저' ^{신규}	파주시발달장애인 주간활동센터	4명	○ 발달장애인 사례발굴 및 이동지원, 식단관리 및 조리업무 지원	105,580
징검다리 일자리사업 ^{신규}	파주지역 자활센터	1명	○ 저소득주민이 창업한 자활기업(편 의점, 미정국수)의 원활한 운영을 위한 관리 및 지원	25,700

② 어르신 일자리 확대

○ 어르신 일자리 다양화 및 규모 확대(국비사업 기준)

- ('22년) 2,751명^{30개사업단} ('23년) 2,630명^{35개사업단} → ('24년) 3,338명^{36개사업단}
→ ('25년) 3,551명^{39개사업단} → ('26년) 3,481명^{41개사업단}
- 신규 노인일자리사업 수행기관 추가^{윤정 다누림 노인복지관, 윤정종합사회복지관}

○ 노인일자리전담기관 「파주시니어클럽」 내실화 추진

- (확장이전) 사무실 공간 확대: 183㎡ → 404㎡
‘23. 2월 이전 : 금촌역사 내 1층 → 시청로 25 광우프라자 6층
- (조직강화) 인력보강(15명 → 25명)

○ ‘22. 8. 공동체형 시니어사업장 “청춘 찬찬찬(한식 뷔페 및 밑반찬 가게)” 개소

- 위 치 : 파주시 아동로 30
- 초기비용 : 150,000천원(경기도 공모사업 선정)^{도50 시50}

○ ‘23. 7. 공동체형 시니어사업장 “카페청춘드림 3호점(금촌다목적체육관점)” 개소

- 위 치 : 파주시 중앙로 160, 금촌다목적실내체육관 1층 로비 내
- 초기비용 : 40,000천원(노인복지기금)

- ‘24. 10. 공동체형 시니어사업장 “카페청춘드림 4호점(파주문화체육관점)” 개소
 - 위 치 : 파주시 술이홀로 350, 파주문화체육센터 1층 로비 내
 - 초기비용 : 70,000천원(경기도 공모사업 선정)^{도50 시50}
- ‘25. 5. 공동체형 시니어사업장 “GS시니어동행편의점 3호점(운정프라자점)” 개소
 - 위 치 : 파주시 청암로 75 상상메디컬프라자 1층
 - 초기비용 : 30,152천원(관리자 인건비 등)^{도50 시50}
- ‘25. 12. 공동체형 시니어사업장 “청춘찬찬찬 2호점(파주읍점)” 개소
 - 위 치 : 파주시 우계로 46
 - 초기비용 : 150,000천원(보건복지부 공모 선정사업)^{국100}
- 노인일자리 수행기관 「운정종합사회복지관」 추가 지정 완료
 - ‘25년 노인일자리 2개 사업단 / 180명 수행
- 노인일자리 수행기관 「운정 다누림 노인복지관」 추가 지정 완료
 - ‘26년 노인일자리 3개 사업단 / 123명 수행

6 관련자료

① 신중년 일자리 확대



활동 사진

전국매일신문

2022/03/03 목요일
009면 행정

신중년 퇴직 인력 맞춤형 일자리 제공

경기 파주시는 2일부터 ‘신중년 경력형 일자리 사업’을 추진한다.
이 사업은 지난해 고용노동부 주관 ‘신중년 경력형 일자리사업’에 공모 선정돼 확보한 6억700만원의 예산으로 올해는 6개 사업, 총 24명 채용을 지원한다.
추진사업은 지역아동센터 전문교육 강사지원, 사회서비스 서포터즈, 새로 쓰는 삶의 2막, 비정규직 및 특수형태근로종사자 노동환경개선사업, 아동돌봄 촘촘보조교사, 주민건강지킴이 사업의 6개 사업으로 이달부터 오는 12월까지 진행된다.
현재 채용이 완료된 4개 사업을 제외하고 주민건강지킴이 사업 1명, 노동환경개선사업 3명을 모집 중이다.
파주/ 임형일기자 imci@jeonmae.co.kr

보도자료

② 어르신 일자리 확대





7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	①민생경제과	과장	이 김 구	☎ 940 - 4520
			주무관	성 미 연	☎ 940 - 4527
			신 미 연	☎ 940 - 4524	
		②노인장애인과	과장	우 은 정	☎ 940 - 4400
			주무관	우 소 영	☎ 940 - 4408
			이 완 희	☎ 940 - 4480	

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
		제도	재정	권한	검토
		추진	완료	불가	

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> 보건진료소의 의료시설 확충 및 기능 보강과 생활 여건에 맞는 맞춤형 건강증진 서비스 제공으로 지역 간 의료 형평성 제고 	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>문지보건진료소 시설 보수·보강</div> </div>

1

사업개요

- 위치 : 파주시 탄현면 방촌로 955번길 131
- 규모 : 지상2층 / 대지면적 : 228㎡
- 연면적 : 118.43㎡ (1층진료소 68.51㎡, 2층관사 49.92㎡)
- 건축연도 : 1983년도

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	개보수 계획 작성	완료	관리	관리	관리	관리

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	48			48			
국비	32			32			
도비	8			8			
시비	8			8			
민자							

4

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
48	48	48	-	48	-	-	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
48	32	8	8	-	48	-	48	-	-	

5

- 2022. 6. 2023년도 농어촌의료서비스개선사업 신청서 제출 완료
- 2023. 1. 농어촌의료서비스개선사업 본예산 편성
- 2023. 4. 시설 내·외부 실시 설계 완료
- 2023. 5. 개보수 착공
- 2023. 6. 개보수 완료(외부 방수 및 도색, 2층 건강증진실 보수, 주차장 정비 등)
- 문지보건진료소 운영 및 관리
- 주민 체감형 건강증진 프로그램 확대 운영

6



개보수 전



개보수 후

7

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보건행정과	과 팀 주 문	장 장 과	김 진 우 최 선 희 홍 연 주	☎ 940 - 5560
						☎ 940 - 4888
						☎ 940 - 4883

노인 · 장애인복지관 건립 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> 운정지역 노인·장애인 인구증가에 대비한 종합 기능적 복지관 건립을 통해 사회안전망 구축과 체계적인 복지서비스 제공 	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>노인·장애인복지관 건립</div> </div>

1

사업개요

- 위치 : 파주시 목동동 1086번지
- 부지면적 : 7,964.3㎡(약 2,409평)
- 사업규모 : 지하1층 ~ 지상3층 / 연면적 12,967.12㎡
노인복지관(4,581㎡), 장애인복지관(4,240㎡) 각 1동
- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 소요예산 : 60,598백만원(보상비 15,626, 공사비 39,646, 용역비 5,326)
- 주요시설 : 프로그램실, 물리치료실, 강당, 회의실, 강의실 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사추진	공사추진	공사추진	준공		

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	60,598	20,313	9,181	1,982	7,442	21,680	
시비	59,398	19,613	9,096	1,982	7,027	21,680	
특교·특조세	1,200	700	85	-	415		

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 추진 계획				
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2024	2025	2026
53,981	60,598	60,598	31,476	7,442	21,680	-

3) 확보금액					4) 집행금액				
확보총계	국비	도비	시비	특조·특교세	집행총계	~2023	2024	2025	2026
60,598			59,398	1,200	57,119	31,476	8,189	17,454	-


5 추진현황 및 계획

- 2018. 8. 노인복지관 신축계획 수립
- 2019. 4. 신축 부지 토지매입
- 2021. 6. 계약심사 및 공사계약
- 2022. 12. 하도급사 계약금액 증액 요구
- 2023. 3. 건설하도급 분쟁사항 조정 불성립
- 2023. 7. 안전사고 및 공사품질 저하 예방을 위한 공사 중지(7.21~8.10.)
- 2023. 9. 원청업체 계약 해지
- 2023. 11. 공사기성수량 보완 및 잔여공정표 확정
- 2024. 5. 잔여공사 시공사 선정 및 계약
- 2024. 6. 재착공
- 2025. 6. 준공

6 관련자료



조감도



현장사진

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	노인장애인과	과	장	우	은	정	☎ 940 - 4400
			팀	장	이	종	호	☎ 940 - 4493
					정	향	숙	☎ 940 - 8428
			주	무	관	이	하	☎ 940 - 4401
					전	혜	림	☎ 940 - 8420

장애인콜택시 · 천원택시 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 교통약자 등록자수 및 이용자수 증가 추세에 대응하여 특별교통수단 증차
- ▶ 대중교통 불편지역 주민들의 이동권 보장 및 보편적 서비스 실현

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	특별교통수단 및 천원택시 확대

1 사업개요

① 장애인콜택시(특별교통수단) 확대

- 운영방식 : 파주시 교통약자이동지원센터(파주도시관광공사) 위탁 운영
- 운영인원 : 61명[행정 4명(센터장 포함), 상담원 7명, 운전원 50명]
- 운영차량 : 106대[특별교통수단 41대 + 바우처택시 65대]
- 이용대상 : 7,210명(장애인 3,665명, 65세 이상 1,563명, 임산부 1,189명, 일시장애 등 기타 793명)

② 천원택시 확대

- 운행목적 : 대중교통 불편지역에 대한 맞춤형 교통서비스 제공
- 운행기간 : 2019. 4. 1. ~ 2026. 1. 현재(계속)
- 운행지역 : 문산읍 내포리 등 63개 마을(10개 읍·면·동)
- 참여택시 : 828대(개인 577대, 법인 251대)
- 사업비 : 2026년 1,400백만원(국700, 시700)

2 추진계획

① 장애인콜택시 확대

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	관련기관 협의 등	바우처택시 10대 증차	-	특별 교통수단 5대 · 바우처택시 15대 증차	특별교통수단 3대 증차 계획	교통약자 등록 및 이용자 증가 추세 모니터링

② 천원택시 확대

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	52개 마을 운영 중	57개 마을 (5개마을 추가)	63개마을 (6개마을 추가)	수요조사 및 용역 결과 반영 후 확대 추진		-

3 연도별 투자계획

① 장애인콜택시 확대

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	34,028	5,322	6,159	6,715	8,535	7,297
국 비	1,062	-	-	342	360	360
도 비	10,014	1,275	1,905	2,036	2,570	2,228
시 비	22,952	4,047	4,254	4,337	5,605	4,709
민 자	-	-	-	-	-	-

② 천원택시 확대

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	6,608	1,060	1,148	1,400	1,500	1,500
국 비	3,074	350	524	700	750	750
도 비						
시 비	3,534	710	624	700	750	750
민 자						

4 재정 집행실적

① 장애인콜택시 확대

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
34,280	34,028	34,028	5,322	6,159	6,715	8,535	7,297			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	특조세	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
34,028	1,062	10,014	22,952	-	24,436	5,052	5,539	5,969	7,876	

② 천원택시 확대

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
5,460	6,608	6,608	1,060	1,148	1,400	1,500	1,500			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	특조세	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
5,108	2,324		2,784		5,061	1,060	1,148	1,386	1,467	

5 추진현황 및 계획

① 장애인콜택시 확대

구 분	계	2014~2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025. 11월
특별 교통수단	41	36	-	-	-	-	-	5
바우처 택시	65	-	19	21	-	10	-	15
이용건수	946,285	140,817	75,866	128,336	142,395	145,718	151,677	161,476

○ 특별교통수단 증차

- '25. 6. 특별교통수단 5대 증차(41대 운영)

○ 바우처택시

- '23. 3. 바우처택시 10대 증차(50대 운영)
- '25. 6. 바우처택시 15대 증차(65대 운영)

② 천원택시 확대

- 천원택시 운영 마을 지속적으로 확대

2019. 4	2019. 9	2020. 11	2021. 10	2023. 4	2024. 7
14개 마을	30개 마을	46개 마을	52개 마을	57개 마을	63개 마을

6 관련자료

① 장애인콜택시 확대



특장차(특장차 40대, 다인승 셔틀버스 1대)

바우처택시

② 천원택시 확대



보도자료



보도자료

7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서 교통정책과 버스정책과	과장	이상완	☎ 940 - 5770
		팀장	정은애	☎ 940 - 5760
		주무관	최진영	☎ 940 - 5468
			강수아	☎ 940 - 5298
				☎ 940 - 5461
				☎ 940 - 5291

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
▶ 고령사회 북파주지역 노인의 질병 예방과 여가 문화를 one-stop으로 제공하여 건강증진 및 노인 여가 문화 환경 조성		달성연도	달성목표
		2024	공사착공

1사업개요

- 위치 : 파주시 문산읍 개포대로 34
 - 규모 : 대지면적 9,299㎡ / 연면적 4,158.36㎡(지하 1층 ~ 지상 3층)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(준공 목표)
 - 사업비 : 225.29억원(국비 9.29억원, 도비 12.32억원, 시비 203.68억원)
- ※경기도 특별조정교부금: 10억원

2추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 8.	임기후
목표	행정절차 수행		공사업체 선정 및 공사착공	공사추진	준공	개소

3연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	22,529		1,393	91	8,827	9,510	2,707
국비	929		929				
도비	1,232		232			1,000	
시비	20,368		232	91	8,827	8,510	2,707

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
27,903	22,529	22,529	1,393	91	8,827	9,510	2,707	-		
3) 확보금액				4)집행금액						
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
22,529	929	1,232	20,368		10,186	-	162	3,999	6,025	-

5 추진현황 및 계획

- 2021. 11. 건축설계 등을 위한 국·도비 및 시비 13.9억원 예산 수립
- 2022. 3. 문산보건지소 및 노인복지관 복합센터 건립 계획 수립
- 2022. 9. 중앙지방재정계획 수립 및 공유재산관리계획 제출
- 2023. 3. 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인
- 2023. 9. ~ 2024. 8. 설계 공모 및 설계 완료
- 2024. 9. 총사업비 변경 보고(206억→225억, ↑19억)
- 2024. 9. 추경예산 편성, 계약심의위원회 심의, 조달청 원가계산 및 계약 요청
- 2024. 11. 문산보건지소 일대 건축물 철거공사 완료
- 2024. 12. 조달청 공사 계약 및 착공
- 2024. 12. 경기도 특별조정교부금 확보(10억원)
- 2025. 3. 건립 공사 착공식
- 2026. 8. 준공
- 2026. 12. 개소(예정)

6 관련자료



조감도

공약사항 정책실명제	주관부서	문산보건센터	과 팀 주	장 장 무	김 유 박	영 연 원	미 옥 원	☎ 940 - 5600	
								☎ 940 - 5605	
								☎ 940 - 5614	

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
				제도	재정
				권한	검토
					추진
					완료
					불가

사업목표	공약달성목표
【 장애인회관 이용장애인 편의 증진 】 <ul style="list-style-type: none"> 기존 건축물 사용 효율성에 대한 전반적인 검토를 통해 장애인복지 서비스 제공 공간 확보 및 이용 장애인의 편의 도모 	<div>달성연도</div> <div>2023</div> <div>달성목표</div> <div>이용장애인 편의증진</div>

1

사업개요

- 사업명 : 장애인회관 환경개선(고령장애인 쉼터 조성)
- 소재지 : 파주시 황골로 74- 13(장애인회관 내)
- 소요예산 : 100백만원
- 사업내용
 - 장애인회관 내 장애인재활자립작업장 민간위탁 종료 후 작업장 공간을 리모델링하여 장애인복지 서비스 제공 공간으로 확충
 - 장애인재활자립장 사업종료에 따른 기존 고용 장애인 유사 연계사업으로 전환하고 생산시설, 집기 등의 시설물 매각 조치 등 행정절차 이행

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	사업장 정리 등 행정절차 시행	리모델링 착공/준공				

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,399	2,299		100			
시비	1,799	1,699		100			
특교세	600	600		-			

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
2,399	2,399	2,399	2,299	100						
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
2,399			2,399		2,399	2,299	100			

5 추진현황 및 계획

- 2020. 6. 장애인회관 리모델링 및 증축공사 착공※총공사비: 2,299백만원
(대지면적 2,365㎡ / 지하1층, 지상1·2층 연면적 818㎡ → 1,372㎡)
- 2021. 6. 장애인회관 건물 리모델링 및 증축공사 준공
- 2021. 7. 장애인 단체연합회 등록 5개단체 입주
(장애인단체연합회, 장애인정보화협회, 지체장애인협회, 장애인복지회, 지적발달장애인복지협회)
- 2022. 9. 장애인재활자립작업장 민간위탁 종료
- 2022. 11. 수탁자 사업정리(재고처리, 고용연계) 및 생산시설, 집기 매각
- 2022. 12. 경기도 고령장애인쉼터 사업비 확보(60백만원)
장애인회관 환경개선사업 예산 편성(100백만원)
- 2023. 4. (구)장애인재활자립작업장 리모델링 공사 실시설계용역 완료
- 2023. 5. 리모델링 공사 착공
- 2023. 6. 리모델링 공사 준공
- 2023. 8. 고령장애인 쉼터 운영기관 공개모집 및 선정
- 2023. 9. 고령장애인 쉼터 운영 개시

6 관련자료



조성 전/ (구)재활자립작업장



조성 후/ 고령장애인 쉼터

공약사항 정책실명제	주관부서	노인장애인과	과	장	우 은 정	☎ 940 - 4400
			팀	장	이 순 미	☎ 940 - 8418
			주	무	관 김 경 분	☎ 940 - 8422

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표								공약달성목표							
<div> <div>▶ 협소하고 노후화된 건물에 대해 공조시스템 보강 및 승강기 추가 설치 등 편의시설을 확충하여 어르신들의 안락한 복지 공간 마련</div> </div>								달성연도	달성목표						
								2023	노인복지관 편의시설 확충						

1

사업개요

- 위치 : 파주시 가나무로 130(지하1층, 지상3층)
- 대지면적 : 2,425.6㎡(733평) / 연면적: 4,179.69㎡(1,264평)
- 개관일 : 2005. 3. 4. / 준공일 2005. 2. 22.
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 소요예산 : 650백만원
- 사업내용
 - 효율적인 냉/난방 및 환기를 위한 공조시스템 보강
 - 안전사고 예방을 위한 외부유리 구조물 철거 및 보강
 - 어르신들의 이용편의 증진을 위한 층별 화장실 리모델링

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	예산반영	준공				

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	650			650			
시비	650			650			

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
650	650	650		650						
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
650			650		650		650			

5 추진현황 및 계획

- 2023. 3. ~ 5. 실시설계
- 2023. 6. ~ 12. 공사 진행 및 완료


6 관련자료



공조시스템 보강(전)



공조시스템 보강(후)




외부유리 구조물 철거 및 보강(전)



외부유리 구조물 철거 및 보강(후)



화장실(전)



화장실(후)

7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	노인장애인과	과 팀 주무	장 장 관	우	은	정	☎ 940 - 4400 ☎ 940 - 4493 ☎ 940 - 4401
					이	종	호	
					이	하	얀	

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표										공약달성목표					
<ul style="list-style-type: none"> 초등돌봄의 공공성 강화, 안정적인 돌봄환경 확보 및 맞벌이 가구의 돌봄 공백 최소화 다함께돌봄센터 확충으로 양질의 돌봄서비스 제공 										달성연도	달성목표				
										2023	돌봄센터 확충 (연 2개소 이상)				

1

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 지속
- 예산 : 12,440백만원
 - 1개소 당 연간 178백만원 설치비 70백만원, 인건비 96백만원, 운영비 12백만원
 - ※ 「주택건설기준 등에 관한 규정」 500세대 이상 주민공동시설 설치 의무^{’21.1.12개정}
- 사업내용 : 맞벌이나 한부모 가정 등의 초등학교 자녀에게 방과 후 돌봄지원(급·간식제공, 맞춤형돌봄프로그램 지원)
 - (운영시간) 학기중 13:00~19:00 / 방학중 09:00~18:00
 - (운영인력) 종일제 1명, 반일근무자 3명 채용
 - ※ ‘24년 15개소^{2개소 확충} → ‘25년 26개소^{11개소 확충} → ‘26년 33개소^{7개소 확충}

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	4개소	2개소	2개소	11개소	7개소	24개소

3

연도별 투자계획

								(단위: 백만원)
구분	총사업비	기투자	’22년	’23년	’24년	’25년	’26년	
계	12,440	846	1,081	1,804	2,356	2,792	3,561	
국비	5,226	470	451	628	771	1,065	1,841	
도비	2,623	96	154	429	592	492	860	
시비	4,591	280	476	747	993	1,235	860	

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
7,146	12,440	12,440	1,927	1,804	2,356	2,792	3,561	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
12,440	5,226	2,623	4,591	-	8,879	1,927	1,804	2,356	2,792	-

추진현황 및 계획

○ 설치운영 15개소

- 2020년 : 3개소(교하노을빛, 책향기마을13단지, 문산선유3단지)
- 2021년 : 4개소(탄현면, 운정2동힐스테이트, 조리읍한라비발디, 법원읍)
- 2022년 : 4개소(해오름마을12단지, 산내마을3단지, 해솔마을5단지, 초롱꽃마을13단지)
- 2023년 : 2개소(운정행복센터, 초롱꽃마을11단지)
- 2024년 : 2개소(해오름마을8단지, 해오름마을9단지)
- 2025년 : 11개소(한울마을1단지, 연풍, 초롱꽃6단지, 청석마을8단지,
물향기3단지, 파주힐스테이트2차, 한울마을6단지, 물향기7단지,
별하람5단지, 초롱꽃4단지, 초롱꽃9단지)

○ 2026년 설치계획 : 7개소

- 2026. 1.~4. 수요조사 및 센터 설치장소 선정
- 2026. 5. 수탁자 선정
- 2026. 6.~8. 시설 리모델링
- 2026. 9. 7개소 설치 및 운영 개시

관련자료

○ 해당없음

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보육아동과	과 팀 주 문	장 장 과	김진아	☎ 940 - 4410
					정승백	☎ 940 - 2498
					이승하	☎ 940 - 2490

사업형태	사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
<u>신규</u> 계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
▶ 영유아수, 이용자 편의 등을 고려하여 적합한 부지 선정 및 육아종합지원센터 건립으로 보육 수요 적기 대응 및 육아서비스 제공	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>공사 착공</div> </div>

1

사업개요

- 위 치 : 금촌동 1025번지(시유지-임시 공영주차장)
- 사업량 : 부지면적 4,837.9㎡(대지) / 연면적 7,717.65㎡
- 사업비 : 373억원(설계 및 감리 40억, 공사 328억, 부대비 5억)
- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 입주시설 : 6개소
 - 영유아시설 : 육아종합지원센터, 어린이급식관리지원센터
 - 청소년시설 : 청소년문화의 집, 학교밖청소년지원센터
 - 청년시설 : 청년공간
 - 주민이용시설 : 금촌2동 주민자치센터
- 사업내용 : 유아 사업의 연계 및 공간 공유 가능한 시설로 구성하여 효율성을 높이고, 영유아에서부터 청소년·청년까지 생애주기별 건강한 성장을 지원하는 복합커뮤니티시설 건립

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	계획수립	행정절차	설계	착공	공사	준공

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	37,286			55	164	2,607	34,460
국비							
도비							
시비	37,286			55	164	2,607	34,460
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
미정	37,286	37,286	0	55	164	2,607	34,460	

3) 확보금액					4) 집행금액				
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025
37,286			37,286		1,088		55	164	869

5 추진현황 및 계획

- 2023. 2. 복합센터 건립 계획 수립
- 2023. 11. 지방재정투자심사(자체), 공유재산심의
- 2024. 2. 공공건축 사업계획 사전검토(경기도)
- 2024. 11. 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2025. 12. 공사 착공 계약
- 2026. 2. 착공식
- 2027. 10. 공사 준공(공사기간 22개월)

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보육아동과	과 팀 주 무	장 장 관	김진아 박연숙 이다은	☎ 940 - 4410 ☎ 940 - 4418 ☎ 940 - 4412
---------------	------	-------	------------------	-------------	-------------------	--


사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>【 산후조리 공공지원 사업 확대를 통해 출산 장려 】</div> <div> <div>▶ 산후조리 지원사업 확대로 산후조리 사업의 공공성 강화, 출산 가정의 경제부담 완화</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>산후조리 공공지원사업 확대</div> </div>

1

사업개요

- 기간 : 2025년 1월 ~
- 대상 : 파주시 주민등록을 두고 6개월 이상 거주 중인 출산모
- 내용 : 「산모·신생아 건강관리 지원」사업의 서비스 가격 중 본인 부담금의 90% 지원 (최소 63,000원 ~ 최대 3,838,500원)
- ※ 소득기준(차상위층, 중위소득 150% 기준) 및 태아형태(단태아, 쌍태아 등), 출산순위별, 인력 수 등에 따라 차등 지원
- 지원절차



- 소요예산 : 3,430백만원^{서비}

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026	임기이후
목표	현황조사	조례제정	사업시행	지원	지원	지원

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,530				933	697	900
국비							
도비							
시비	2,530				933	697	900
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
5,418	2,530	2,530	-	-	933	697	900	지속추진

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,630			1,630		1,300			603	697	

5 추진현황 및 실적

1. 추진 현황

- 2023. 7. 25. 보건복지부 협의 완료 산모신생아 건강관리 지원(본인부담금90%)
- 2023. 8. 4. 예산재정과 사전협의 완료
- 2023. 8. 14. 「파주시 산모·신생아 건강관리 지원에 관한 조례」 일부개정 계획 수립
- 2023. 8. 18. 「파주시 산모·신생아 건강관리 지원에 관한 조례」 일부개정조례안 입법예고
- 2023. 11. 1. 「파주시 산모·신생아 건강관리 지원에 관한 조례」 공포
- 2023. 11. 9. 3차 주민배심원회의 공약사항 내용변경 승인
- 2023. 11. 10. 2024년 산모·신생아 건강관리 지원^{본인부담금 90% 지원} 계획 수립
관내 제공기관 간담회 개최
- 2023. 11. 13. 2024년 산모·신생아 건강관리 지원^{본인부담금 90% 지원} 언론 홍보
- 2023. 12. 15. 공약이행평가단 평가 및 심의
- 2024. 1. 사업 시행

민간보육시설 국공립수준 서비스 향상 등 돌봄 공공성 강화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 민간·가정 어린이집 전기 안전점검 지원, 환경개선비 지원으로 보육환경 개선 및 양질의 보육서비스를 제공하여 공공성 강화

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	지원 확대

1 사업개요

○ 가정·민간 어린이집 CCTV 교체 지원 *시비100%

- 목 적 : 안전한 보육환경 조성을 위해 민간·가정 어린이집 CCTV교체 지원
- 내 용 : 개소당 최대 1,000천원 (자부담 30%)
- 대 상 : 가정·민간 어린이집 20개소
- 사 업 비 : 20,000천원

○ 가정·민간 어린이집 전기 안전점검 지원 *시비100%

- 목 적 : 어린이집 안전사고를 사전에 예방하여 안전한 보육환경 조성
- 내 용 : 전기 안전점검 지원(연 1회) / 시에서 점검기관과 직접 계약
- 대 상 : 전체 가정·민간 어린이집
- 사 업 비 : 18,000천원(개소당 56천원)

○ 가정·민간 어린이집 냉·난방비 확대 지원 *시비100%

- 목 적 : 부모가 믿고 맡길 수 있는 양질의 보육환경 조성
- 내 용 : 정원 및 정원충족률에 따라 연 1회 차등 지원(평균 800천원)
- 대 상 : 전체 가정·민간 어린이집 기존: 평가제 A,B등급 어린이집 → 전체
- 예 산 : 290,100천원

○ 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 신규지원 *시비100%

- 목 적 : 아동 급식의 질 향상을 위한 조리원 인건비 보조
- 내 용 : 별도 채용한 조리원 1인 인건비 월 10만원 보조
- 대 상 : 전체 가정·민간 어린이집
- 사 업 비 : 183,600천원

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	계획수립	지원확대	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,244		198	428	541	531	546
시 비	2,244		198	428	541	531	546

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
1,418	2,244	2,244	198	428	541	531	546			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
2,194			2,194		1,683	198	428	541	516	-

5 추진현황 및 계획

- 2023. 4. 냉·난방비 지원
- 2023. 4. 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 신규지원(1인 월5만원)
- 2023. 5. CCTV 설치 지원
- 2023. 5. 전기안전점검 지원
- 2023.12. '24년 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 지원금 증액(1인 월 10만원)

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보육아동과	과 팀 주 무	장 장 관	김 진 아 임 현 주 김 아 영	☎ 940 - 4410 ☎ 940 - 4488 ☎ 940 - 4482
---------------	------	-------	---------------	-------------	-------------------------	--

어린이 장난감도서관 설치

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
<ul style="list-style-type: none"> 영유아의 놀 권리 보장을 위한 장난감도서관 설치 및 운영으로 다양한 장난감을 접할 수 있는 환경조성 및 가정의 경제적 부담을 경감 		달성연도	달성목표
		2024	장난감도서관 설치

1

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024. 9.
- 추정예산 : 93백만원 (시비100%)
- 위치 : 금촌 민·군 복합커뮤니티센터(금촌동 947-28) 內
- 사업량 : 연면적 263m² (장난감도서관 108m², 아이러브맘카페 155m²)
- 주요시설 : 장난감도서관, 아이러브맘카페 놀이치료실, 놀이체험실, 상담실 등
- 사업내용 : 영유아의 건강한 놀이에 필요한 자료 및 정보 제공, 다양한 놀이프로그램 개발 수행을 위한 장난감도서관 설치
- 기대효과 : 장난감 대여 서비스를 통한 가정의 경제적 부담 경감 및 육아 인프라 확충으로 부모와 아이 모두 행복한 양육환경 조성

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사착공	설치계획수립 재원확보	준공			

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	93				93		
시비	93				93		

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)


1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
300	93	93			93			

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
93			93		93			93		

5 추진현황 및 계획

- 2021. 10. 금촌 민·군 복합커뮤니티센터 내 장난감도서관·아이러브맘카페 설치 협의 완료
- 2022. 5. 실시설계 인테리어 포함 의견 제출 및 반영 공공건축컨설팅추진단(TF)
- 2023. 6. 놀이시설, 수납장 포함 설계변경 요청 및 반영 공공건축과
- 2023. 9. 예산편성 요구(기자재 구입 등)
- 2024. 9. 장난감도서관·아이사랑놀이터 금촌관 개소

6 관련자료



7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보육아동과	과 팀 주 무	장 장 관	김진아 박연숙 이다은	☎ 940 - 4410 ☎ 940 - 4418 ☎ 940 - 4412

포용사회 문화도시

-청년은 투자다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[8 - 1]	청년정책 전문 자문그룹 지원 확대 청년청소년과
[8 - 2]	청년 기본소득 지속추진 청년청소년과
[8 - 3]	청년 기본금융 및 청년 기본통장 시행 청년청소년과
[8 - 4]	청년 주거지원사업 확대 추진 청년청소년과
[8 - 5]	청년 스타트업 육성 지원	기업지원과 청년청소년과 문화예술과
[8 - 6]	시니어와 청년 사업가 교류 및 매칭 지원 민생경제과
[8 - 7]	창업지원 활성화 기업지원과

청년정책 전문 자문그룹 지원 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 실효성 및 만족도 높은 청년정책 추진 】

- ▶ 분야별 전문가의 자문을 통해 실효성과 만족도 높은 청년정책 추진

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2022	청년정책 전문 자문그룹 지원 확대

1 사업개요

- 청년위원회 자문기능 신설로 청년정책협의체 정책 제안 고도화 지원
 - 「파주시 청년 기본 조례」 제7조에 따라 구성된 청년정책 심의기구인 청년위원회의 자문기능 신설로 청년정책협의체와의 상호 유기적 협력 및 효율적 청년정책 추진 도모
 - 협의체 정책 제안에 대한 자문, 멘토링을 통해 정책의 실현성, 구체성 ↑
- * 청년정책협의체 : 청년정책 발굴 및 정책 모니터링 활동을 하는 청년(50명)

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	조례 개정 및 운영	지속운영	지속운영	지속운영	지속운영	지속운영

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	74		8	19	17	15	15
국비							
도비							
시비	74		8	19	17	15	15
민자							

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
84	74	74	8	19	17	15	15	15

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
74			74		52	8	19	13	12	

추진현황 및 계획

- 2022. 7. 제2기 청년위원회 위촉·운영
- 2023. 4. 분야별 전문가 및 청년대표 확대 위촉^{10명}
- 2023. 4. 청년위원회&청년정책협의체 연석회의 발굴안전(9건) 자문
- 2023. 6. 청년정책협의체 정책제안회 개최(자문그룹 배석)
- 2023. 12. 하반기 파주시 청년위원회 개최
 - ‘24년 파주시 청년정책 시행계획 심의(33개 사업, 9,526백만원)
- 2024. 8. 제3기 청년위원회 위촉 및 정기회의 개최
- 2024. 9. 청년위원회&청년정책협의체 연석회의(자문그룹 배석)
- 2025. 1. 상반기 파주시 청년위원회 정기회의 개최
 - ‘25년 파주시 청년정책 시행계획 심의(28개 사업, 111,127백만원)
- 2025. 6. 청년위원회&청년정책협의체 연석회의(자문그룹 배석)

관련자료



상반기 파주시 청년위원회



청년위원회 & 청년정책협의체 연석회의

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	청년청소년과	과 팀 주 문	장 장 과	김 지 숙	☎ 940 - 8650
					유 은 주	☎ 940 - 8658
					류 귀 영	☎ 940 - 8651

사업형태	사업주체				이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 <u>계속</u>	<u>도</u>	파주	기타		<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>【 청년기본소득 지급 】</div> <div> <div>▶ 청년계층의 사회적 참여 촉진 및 사회적 기본권 보장 지원 및 지역경제 활성화에 기여</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2025</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>청년기본소득 지속 추진</div> </div>

1	사업개요
<div> <div>○ 추진근거 : 「경기도 청년기본소득 지급 조례」, 「파주시 청년기본소득 지급 조례」</div> <div>○ 사업대상 : 파주시 주민등록을 둔 24세청년(道 3년연속거주, 합산 10년 거주인 자)</div> <div>○ 사업내용 : 1인당 분기별 25만원씩(최대 100만원) 지급</div> <div>○ 지급형식 : 파주페이(카드형 상품권, 유효기간 3년)</div> <div>○ 사업량 : 4,518명 / 3,388백만원(도비70%, 시비30%)^{1~3분기}</div> <div>○ 신청절차 : 온라인 신청[경기도 일자리 통합접수 시스템]</div> </div>	

2	추진계획
○ 연도별 사업목표 및 추진계획	

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	지속 추진	지속 추진	지속 추진	지속 추진	지속 추진	지속 추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	23,756		4,853	5,045	4,632	5,838	3,388
국 비							
도 비	16,630		3,397	3,532	3,242	4,087	2,372
시 비	7,126		1,456	1,513	1,390	1,751	1,016

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
25,581	23,756	23,756	4,853	5,045	4,632	5,838	3,388	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
23,756		16,630	7,126		18,928	4,691	4,548	4,697	4,992	

5

추진현황 및 계획

- 2022년 청년기본소득 지급실적 17,441명(4분기 누적), 4,691백만원 지급
- 2023년 청년기본소득 지급실적 16,348명(4분기 누적), 4,548백만원 지급
- 2024년 청년기본소득 지급실적 16,095명(4분기 누적), 4,697백만원 지급
- 2025년 청년기본소득 지급실적 16,875명(4분기 누적), 4,992백만원 지급
- 2026년 청년기본소득 일정

분기별	지급 대상자 생년월일	신청기간	심사·선정기간	지급일	지급액
1분기	'01. 01. 02. ~ '02. 01. 01.	03. 01. ~ 03. 31.	03. 05. ~ 04. 10.	04. 20.	25만원
2분기	'01. 04. 02. ~ '02. 04. 01.	05. 01. ~ 05. 30.	05. 07. ~ 06. 10.	07. 20.	25만원
3분기	'01. 07. 02. ~ '02. 07. 01.	07. 01. ~ 08. 11.	07. 04. ~ 08. 29.	09. 10.	25만원
4분기	'01. 10. 02. ~ '02. 10. 01.	10. 15. ~ 11. 24.	10. 20. ~ 12. 10.	12. 20.	25만원

6

관련자료



포스터



홍보자료

7

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	청년청소년과	과 팀 주 무	장 장 관	김 지 속 박 종 범 김 미 경	☎ 940 - 8650 ☎ 940 - 8668 ☎ 940 - 8663
---------------	------	--------	------------------	-------------	-------------------------	--

청년 기본금융 및 기본통장시행

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

공약달성목표

【 경기도 청년 기본금융 지원 】

- ▶ 경기도 청년 세대 금융불평등 완화를 통한 금융 자립지원 도모

달성
연도

달성목표

2023

사업 시행

1 사업개요

- 사업명 : 「2023년 경기청년 기회사다리금융」
- 추진근거 : 「경기도 청년기본금융 지원에 관한 조례」
- 사업대상 : 경기도 내 주민등록을 둔 25~34세 청년
*경기도 3년이상 계속 거주 또는 합산 10년이상 거주
- 사업비 : 50,000백만원(경기도 기본금융 기금)
- 추진체계 : 경기도↔금융기관(하나은행) 간 협약 체결
- 사업내용 : 대출(소액·저리·장기대출) + 저축(수시입출식 특별예금)

구분	대출	저축
운용방식	하나의 '기회사다리금융계좌' 내 동시구현	
	한도거래대출(마이너스통장)	수시입출식예금(단일계좌)
지원한도	1인당 3백만원 *1년후 5백만원 증액 가능	1인당 5백만원
적용금리	신규cofix + 0.932%p *연체시 3%p 가산	연 2.7% (기본금리 연 0.1%+우대금리 연 2.6%) * 우대금리는 매일의 최종잔액 중 5백만원 이하 금액에 대해서만 적용
지원기간	최장 10년(1년 단위 연장)	좌동
이자	월 단위 후취	월 단위 지급

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	사업준비	사업시행	지속추진	지속추진	지속추진	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	50,000		50,000				
국 비							
도 비	50,000		50,000				
시 비							
민 자							

4 재정 집행실적

○ 해당사항 없음

5 추진현황 및 계획

- 청년기본금융 추진을 위한 제도적 기반 구축
 - 「경기도 청년기본금융 지원에 관한 조례」 제정 및 시행('21.10.21.)
 - 청년기본금융의 효율적 지원을 위한 기본금융기금 설치·조성(500억원 규모)
- 사업 수행 금융기관 모집('23. 1. 26. ~ 3. 9.) 및 선정('23. 4. 3.)
- 경기도-하나은행 협약식 체결('23. 6. 21.)
- 경기청년 기획사다리금융 1차 공급계획 공고('23. 10. 12.)
 - 신청기간 : '23. 10. 20. ~ 예산 소진시까지(선착순 모집 / 6만명)
 - 신청방법 : 온라인 신청(경기민원24 / gg24.gg.go.kr)

6 관련자료



경기도-하나은행 협약('23.6.21.)



1차 공급계획 보도자료('23.10.11.)

공약사항 정책실명제	주관부서	청년청소년과	과	장	김 지 숙	☎ 940 - 8650
			팀	장	박 종 범	☎ 940 - 8668
			주	무	이 나 경	☎ 940 - 8661
				관		

청년 주거지원사업 확대 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 청년 월세 지원 】

- ▶ 사회진출 초기 청년들의 고용안정과 지역사회 정착을 위한 월세 지원

【 청년 전월세 보증금 대출이자 지원 】

- ▶ 청년가구의 주거 금융지원을 통한 안정적인 주거 환경 마련 및 정주여건 조성

공약달성목표

달성
연도

달성목표

2023

확대 시행

1 사업개요

구분	청년 월세 지원	청년 전월세 임차보증금 대출 이자 지원
지원대상	19~39세 무주택 청년가구	19~39세 무주택 청년가구
소득재산	기준중위소득 120%이하, 재산 1억5천만원이하	기준중위소득 180%이하
주택기준	임차보증금 1억원이하, 월세 50만원이하	임차보증금 3억원이하
지원내용	월10만원 (1가구당 최대 120만원)	연2%이자(최대200만원, 2년간)
사업비	155백만원(시비100%)	42백만원(시비100%)
사업량	120명(상·하반기 각 60명)	20명(상·하반기 각 10명)
추진체계	市 직접수행	市 직접수행

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	신규추진	확대추진	확대추진	지속추진	지속추진	지속추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	727		93	119	139	179	197
시비	727		93	119	139	179	197

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
2,585	727	727	93	119	139	179	197			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
727			727		468	56	108	134	170	

5

추진현황 및 계획

○ 청년 월세 지원

- 추진계획 수립('21. 8.) 및 보건복지부 사회보장제도 신설 협의('21.12.)
- 청년 월세 지원사업 자격요건 완화하여 지원대상 확대 추진('23. 1.)
- * 연령 기준 완화(34세이하→39세이하) 및 중소기업재직(특수형태근로종사자) 기준 삭제

○ 청년 전월세 임차보증금 대출이자 지원

- 기관 간(市-한국주택금융공사-NH농협) 업무협약 체결('21. 9./ '22. 3.)
- 청년 전월세 임차보증금 대출이자 지원 사업 범위 확대 추진('23. 1.)
- 청년 전월세 대출이자 지원 사업 직접지원 방식으로 확대 시행('25. 1.)

○ 추진 실적

구분	청년 월세 지원사업	청년 전월세 임차보증금 대출 이자 지원
2022년	56명, 42,800천원 지급	10명(대출추천 847,700/ 이차보전 6,001천원)
2023년	104명, 85,970천원 지급	1명(대출추천 90,500/ 이차보전 16,212천원)
2024년	126명, 120,713천원 지급	9명(이차보전 11,129천원)
2025년	141명, 138,656천원 지급	19명(사회보장적수혜금 26,080천원)

6

관련자료



홍보물(청년 월세 지원)



홍보물(청년 전세대출 이자 지원)

7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	청년청소년과	과 팀 주 무	장 관 김 미 탁	지 속 박 종 경 민 혜 선	☎ 940 - 8650 ☎ 940 - 8668 ☎ 940 - 8663 ☎ 940 - 8662
---------------	------	--------	------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

청년 스타트업 육성 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 청년창업 기반조성을 통한 청년 스타트업 육성지원 】

- ▶ 청년창업 프로그램 및 공간 조성을 통한 청년 스타트업 육성

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	청년창업지원 프로그램 개발

1 사업개요

① 창업지원 프로그램 개발[파주위드스타트업]

- 청년창업기업 판로 개척 및 마켓시장 분석을 통한 경쟁력 강화
- 파주시 기업박람회와 연계하여 청년 창업기업 시제품 체험관 및 판매대 운영

② 청년 창업지원 공간 조성

- 위 치 : 금정로 45 (금촌어울림센터 內 2,3층)
- 시 설 : 명칭)파주청년창업지원센터(청년창업키움공간, 청년창업지원공간)
 - 청년창업키움공간(2층/287.71㎡) : 스튜디오, 1인마다어실 컨퍼런스룸 및 라운지, 독립형창업공간
 - 청년창업지원공간(3층/161.40㎡) : 창업공간, 회의실, 공유사무실 등

③ 청년 창작공간 조성

- 위 치 : 법원초등학교 본관 1층
- 사 업 비 : 837백만원(공사비 670, 운영비 167)
- 사업내용 : 청년 예술인 창작공간 조성
 - 5-4-① 미술관 및 창작공간 조성(문화정책팀)사업과 공동 진행

2 추진계획

① 창업지원 프로그램 개발

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	프로그램 개발·운영	운영	운영	운영	운영	운영

② 청년 창업지원 공간 조성

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	착공	공사	개소·운영	지속운영	지속운영	지속운영

③ 청년 창작공간 조성

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	협의 추진	협의 추진 사업계획 수립 실시설계 및 착공	준공 및 운영	지속운영	지속운영	

3 연도별 투자계획

① 창업지원 프로그램 개발

○ 비예산 사업

② 청년 창업지원 공간 조성

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	857				224	314	319
국 비							
도 비							
시 비	857				224	314	319
민 자							

③ 청년 창작공간 조성

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,194			670	167	226	131
국 비							
도 비	380			335	15	15	15
시 비	814			335	152	211	116
민 자							

※ 5-4-① 미술관 및 창작공간 조성(문화정책팀) 예산과 동일

4 재정 집행실적

① 창업지원 프로그램 개발

- 비예산 사업

② 청년 창업지원 공간 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
900	857	852			224	314	319	

3) 확보금액					4)집행금액				
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025
857			857		537			223	314

③ 청년 창작공간 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
1,020	1,194	1,194		670	167	226	131	

3) 확보금액					4)집행금액				
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025
1,194		380	814		837		173	664	172

5 추진현황 및 계획

① 창업지원 프로그램 개발

- 「파주 워드 스타트업」 운영 추진현황

- '22. 9. 참가 대상자 선정
- '22. 10. 상공EXPO 연계 현장 판매부스 운영
- '22. 11. 지역축제 등 연계 추진 마켓 발굴

- 향후 계획

- 파주시 기업박람회와 연계, 스타트업 부스 마련
 - 청년 창업자의 물품 판매와 홍보를 지원하여 스타트업 생태계 활성화 기여
- 기업과 청년스타트업이 지속적으로 성장할 수 있는 환경 조성
 - 파주시 중소기업 지원사업 추진 시 창업기업에 가점 적용

② 청년 창업지원 공간 조성

○ 추진현황

- 2024. 3. 6. 파주청년창업지원센터 운영 예산재정협의
- 2024. 4. 17. 파주청년창업지원센터 운영계획 수립
- 2024. 6. 5. 공기관(경기테크노파크) 운영 위탁 협약
- 2024. 7. 29. 경기도 지정형 창업혁신공간 공모사업 선정 입주기업 사업화 지원
- 2024. 8. 13. 파주청년창업지원센터 입주기업(8개사) 입주완료
- 2024. 8.~11. 창업교육·특강(10회) 전문가 멘토링/컨설팅 실시
- 2024. 12. 3. 네트워킹 개최(전문운영위원, 입주기업)
- 2025. 1. 16. 파주청년창업지원센터 운영 위탁 협약
- 2025. 3.~ 9. 창업교육·전문가 멘토링/컨설팅 실시
- 2025. 7. 22. 입주기업 재평가 후 1년 사용기간 연장
- 2025. 11. 20. 네트워킹 및 연합워크숍 개최(파주시&경기TP&입주기업)

○ 향후계획

- 1기 졸업기업 및 2기 신규입주기업에 대한 창업지원 추진

③ 청년 예술인 창작공간 조성

- 2022. 10.~ 수원 경기상상캠퍼스 벤치마킹 및 관련 부서 협의 진행
경기도 문화중무과에서 ‘경기상상캠퍼스’ 명칭 사용 불가 통보
(경기도지사의 공약 철회)
- 2023. 3. 미래전략관에 ‘경기상상캠퍼스 북부 유치’ 추진 불가 보고 및
향후 계획 협의(사업명 및 사업내용 변경 추진)
파주시 교육지원청 협의 및 법원초 사용 승낙
경기도 ‘2023 유희공간 문화재생 사업’ 공모(문화정책팀 공동)
- 2023. 4. 경기도 ‘2023 유희공간 문화재생 사업’ 지원 대상 선정
- 2023. 5. 공모사업 보조금 교부신청 및 성립전 예산 편성
- 2023. 6. 파주시·파주교육지원청 협의체 구성 및 간담회 개최
- 2023. 5. ~ 6. 리모델링 계획 수립 추진
- 2023. 6. 파주시·파주교육지원청 MOU 체결 임대비용 면제

- 2023. 7. ~ 12. 리모델링 공사 추진
- 2024. 3. 개관
- 2025. 5. 청년 예술인 창작공간 제1기 입주

관련자료

◆ 청년 창업지원 공간 조성



<개소식 보도자료>



<경기도 지정형 창업혁신공간 현판식 보도자료>



< 주청년창업지원센터 홍보물 >



<파주청년창업지원센터 홍보물>

◆ 청년 예술인 창작공간 조성



활용부지(안) 전경



보도자료



창작공간 활용 프로그램

7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	❶기업지원과	과	장	최대일 여성학 박옥현	☎ 940 - 4530 ☎ 940 - 4538 ☎ 940 - 4531
			팀	관		
			주무			
		❷청년청소년과	과	장	김지숙 박종범 이나경	☎ 940 - 8650 ☎ 940 - 8668 ☎ 940 - 8661
			팀	관		
			주무			
		❸문화예술과	과	장	유초자 박옥주 오은정	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 5838 ☎ 940 - 4351
			팀	관		
			주무			


사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
【 시니어와 청년 사업가 매칭지원 프로그램 개발 】 ▶ 신중년의 지식·경험을 청년 창업자와 매칭, 교류하여 청년 창업을 지원하고 신중년의 지역사회 역할 강화	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div> 시니어·청년사업가 매칭지원 </div> </div>

1

사업개요

- 신중년 전문가의 노하우를 경험이 부족한 청년 창업(예정)가에게 공유하는 특강 및 컨설팅 프로그램을 운영하여 신중년에게는 사회 공헌 활동 및 멘토링 기회를 제공하고 청년 창업자에게는 창업 노하우를 얻을 수 있는 선순환 체계 구축



2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025.	2026.	임기후
목표	-	연 4회	연 2회	연 2회	종료	해당없음

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	13			4	4	5	-
국비							
도비							
시비	13			4	4	5	-
민자							

4

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
8	13	13	-	4	4	5	-			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
13			13		13		4	4	5	

5



특강 운영 사진



멘토링 활동 사진

6

- 「신중년-MZ 창업 멘토링 프로그램」과 청년청소년과에서 추진 중인 「청년창업멘토링 지원사업」과 사업 대상 및 내용이 중복됨.
- 2026년부터는 중복사업 해소와 예산 효율화를 위해 「청년창업 멘토링 지원사업」실적을 공약 실적으로 통합 관리할 예정.

7

- 2026년 「청년창업멘토링 지원사업」 추진 및 공약성과 보고 예정

공약사항 정책실명제	주관부서	민생경제과	과 팀 주 무	장 장 과	이 이 구 이 효 정 요 하	☎ 940 - 4520
						☎ 940 - 4997
						☎ 940 - 5104

창업지원 활성화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 창업지원 활성화 】

- ▶ 관련 분야 전문기관과 협업을 통하여 우수한 예비·초기 창업기업을 발굴하고 맞춤형 창업지원체계를 구축하여 창업지원 활성화 및 지역경제 활성화

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	협약체결 및 프로그램 운영

1 사업개요

○ 파주시-중소벤처진흥공단 창업지원 MOU체결

- 주요내용 : 창업지원 전문기관 업무협약 체결로 창업지원체계 구축
- 협약대상 : 파주시-중소벤처진흥공단
- 협약내용 : 관내 창업기업 지원에 대한 MOU체결 실시
 - (파주시) 연계추진기관 발굴, 창업지원 프로그램 홍보 등
 - (중소벤처기업진흥공단) 참여기업 발굴, 정책자금 지원, 창업교육 실시 등
 - (공 동) 관내 중소기업 정책사업 적극 발굴 지원

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	협약체결	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
시비			해	당	없	음	

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
			해	당	없	음				
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5

추진현황 및 계획

- 2022. 7. 창업지원협약MOU 체결을 위한 실무 담당자 협의
- 2022. 8. 창업지원협약MOU 체결을 위한 협약(안) 작성
- 2022. 9. 창업지원협약 MOU 체결
- 2022. 9. ~ 창업지원 활성화 프로그램 개발 운영
 - 협업대상기관 확대(경제과학진흥원, 상공회의소, 군부대 등)

6

관련자료

- 해당없음

7

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

기업지원과

과
팀
주
무
관

장
장
관

최 대 일
이 건 석
김 강 민

☎ 940 - 4530
☎ 940 - 9728
☎ 940 - 9723