

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 신도시 및 철도교통시설 접근 향상을 위한 운정 신도시와 조리읍 능안리간 연결도로 확충</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>도로개통</div> </div>

1

사업개요

- 사업명: 운정역-능안리 도로확포장
- 위치: 상지석동 1411-2번지 일원
- 사업량: 도로확포장 L=1.3km, B=10m(시도55호선)
- 사업기간: 2020. ~ 2022.
- 사업비: 8,250백만원(국 4,525 / 시 3,725)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	공사진행 및 도로개통					

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,250	8,250					
국비	4,525	4,525					
시비	3,725	3,725					

4 추진현황

○ 추진현황

- '21. 1. 도로구역(변경)결정 고시
- '21. 5. 공사 착공
- '21. 9. 보상완료
- '22. 12. 도로개통

5 관련자료



<위치도>



<현장사진>

역세권 개발계획 수립

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- 경의중앙선 축'과 역사(驛舍)를 중점추진권역으로 설정 및 세부권역의 정체성 및 통합적 이미지를 형성해 역세권 발전방향 등 전략계획 수립
- 월롱역 앞 도로에 경관 조명을 설치하고 旣 조성된 파주청년희망쉼터를 디지털 문화거리의 거점으로 재단장해 지역경제를 활성화하고자함

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	공간환경전략계획 수립 완료
2023	파주청년희망쉼터 재단장 완료

1 사업개요

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

- 사업명: 파주시 '경의중앙선 축' 공간환경전략계획 수립
- 사업내용: '경의중앙선 축'의 공간환경 분석으로 역세권 권역화 및 권역별 발전방향 등 마스터플랜 수립
- 사업위치: 파주시 전역 및 경의중앙선 9개 역사(驛舍) 인근 지역
- 사업기간: 2021. 9. ~ 2022. 8.
- 사업비: 253,500천원(국비 50% / 시비 50%)

② 월롱 젊음의 디지털거리 활성화

- 청년희망쉼터 재단장
 - 추진방향: 파주청년희망쉼터를 디지털 문화에 친숙한 MZ세대들이 '머물고 싶은 장소'로 재단장하여 월롱역 역세권을 활성화하고자 함
 - 위치: 월롱면 위전리 425-1
 - 총사업비: 53백만원
 - 사업내용: 쉼터 활성화 및 리모델링 등
 - 리모델링: 시설물 정비, 도색, LED 조명설치 등
 - 활성화: 분기별 계절적 특색을 담은 미니갤러리 운영
- 월롱역 주변 경관 조명 '23년 주민참여예산 연계
 - 추진방향: 월롱역 앞 가로등 설치사업과 연계해 LED경관등을 설치하여 청년들이 '찾고 싶은 거리' 조성
 - 예산액: 165백만원

2 추진계획

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.
목표	8월 완료	-	-	-	-

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	예산 확보	사업 준공	유지·관리	유지·관리	유지·관리	유지·관리

3 연도별 투자계획

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	253	161	92	-	-	-	-
국 비	126.5	80.5	46	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	126.5	80.5	46	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	218			212	2	2	2
시 비	218			212	2	2	2

4 추진현황

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

신도심 역세권 (운정1·2·3동)	· 동서간 개발불균형 완화 및 양측 도시간 연결·회복 ▶ 순환보행축 조성 및 거점형 SOC 시설 조성 제안
원도심 역세권 (금릉1·2·3동)	· 경의중앙선·학령산·수변이 확장에 제한 요소로 작용 ▶ 철도·수변·도시를 보행 연결·순환시켜 도시경쟁력 강화 제안
산업단지 역세권 (파주읍·월릉면)	· 동떨어진 시설 연결로 약화된 역세권 기능 강화 ▶ 문화광장·공장형태 문화거점·수변 중심 인프라 조성 제안
남북교류·문화관광 역세권 (문산읍·장단면)	· 경의중앙선·자유로·의주대로 3개 축이 결집한 최북단 도시 ▶ 국제물류 거점 플랫폼 조성 제안 (물류산업·테마파크·컨벤션·휴양)

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화

○ 주요추진성과

- 2016. 4. 청년희망쉼터 준공
- 2019. 9. 쉼터 내 편의시설 정비
- 2022. 11. 쉼터 재단장 및 경관조명 예산 '23년 본예산 편성

5 관련자료

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상



[중점추진권역 기본 구상]

[중점추진권역(금촌) 마스트플랜]

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화



既 조성된 쉼터



주변 경관 조명 예상도

대학수능시험장 유치

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표

- ▶ 수능 당일 시험편의제공대상자에 특화된 응시환경 조성으로 보다 안전하고 원활한 응시환경 조성

공약달성목표

달성
연도

2022

달성목표

수능시험장 유치

1 사업개요

- 사업량: 시험편의제공대상자(장애인 등)를 위한 시험장 1개교
- 사업비: 해당없음
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2022. 11.
- 사업내용
 - 시험편의제공대상자를 위한 보조기기 구입
 - 듣기능력평가, 시험안내방송 등을 위한 방송장비 및 선로 교체
 - 정전에 대비한 자가발전 전기시설 구축 등

2 추진성과

- 주요추진성과
 - '19. 7. 북부권 수능시험장 유치 및 환경개선: 2개교(2억 6천만원)
 - * 문산고: 방송설비, 시험지 보관실, 시험실, 수능운영본부 개선 등(1억 3천만원)
 - * 문산수역고: 시험지 보관실, 시험실, 수능운영본부, 학교주변 개선 등(1억 3천만원)
 - '22. 11. 수능시험장 확대 시행(10개교 → 12개교)

10개교						12개교					
① 교하고	② 금촌고	③ 동패고	④ 문산제일고	⑤ 봉일천고	⑥ 운정고	① 교하고	② 금촌고	③ 동패고	④ 문산제일고	⑤ 봉일천고	⑥ 운정고
⑦ 지산고	⑧ 한빛고	⑨ 문산고	⑩ 문산수역고			⑦ 지산고	⑧ 한빛고	⑨ 문산고	⑩ 문산수역고	⑪ 한가람중	⑫ 운정중*

*운정중 : 코로나 별도 수험장

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	시험장 유치	-	-	-	-	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계			
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진	완료	불가	

사업목표	공약달성목표
【 금빛로 청소년 문화거리 활성화 】 <ul style="list-style-type: none"> 지역 특성을 살린 청소년 및 시민 참여형 문화향유 및 문화 활동 체험기회 제공 	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>청소년문화거리 활성화 (행사추진)</div> </div>

1

사업개요

- 위 치: 금빛로거리 및 중앙광장(금촌동 978 일원)
- 사업기간: 2022. 9. ~ 12.
- 사 업 비: 30,000천원
- 사업내용: 메타버스 활용 문화거리 행사, 플로깅, 폴리마켓 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	210	60	30	30	30	30	30
국비							
도비							
시비	210	60	30	30	30	30	30
민자							

4 추진현황

○ 주요추진성과

- 2019. 6. 「금릉로데오 청소년 문화거리 조성사업 연구용역」 완료
- 2019. 9. 청소년 문화거리 조성사업 추진계획 수립
- 2019. 12. 로고라이트 1차(29개) 설치, 청소년 문화거리 행사 개최
- 2020. 2. 로고라이트 2차(10개) 설치
- 2021. 11. 메타버스를 활용한 청소년 문화거리 행사 개최
- 2022. 9. 청소년문화거리축제(청소년을 문화로) 개최

5 관련자료



조감도

메타버스 플랫폼 '게더타운'

다시 찾아 온 ON 거리

"2021년 청소년 문화거리 행사"

일시 | 2021. 11. 2.(화) ~ 11. 6.(토) 장소 | 게더타운(온라인)

기관명	활동이름	주요내용	문의
교하 청소년문화의집	"스포츠 유스 파이터"	4가지 스포츠 ZONE 도전! (스태킹, 리프팅, 도미노쌓기, 다트)	031-540-5225
금촌 청소년문화의집	"심어워 ~ 홈즈"	심내식물(공기정화식물심기, 텃밭심기)등을 통해 마음의 안정을 얻을 수 있는 활동	031-540-5245
문산 청소년문화의집	"아트파밀리가 왔다"	활동영상 시청 후 '남킨아트' 제작하기 (키트구성품: 트레이, 각터슈케이스, 커피하우스)	031-540-5263
문정 청소년문화의집	"책책책책"	그림책 '고구마구마'를 읽고, 활동영상 시청 후 고구마인형 만들기	031-540-5285
파주시 청소년 동아리 연합회	"캠-싱존"	청소년동아리 캄캄키트 체험 및 동아리 특구설문조사	031-540-5243
파주시 청소년 자원센터	"곰 퀴즈 온 디블럭"	멤 탐험 후 숨겨진 힌트를 얻어 곰드림센터 OK 퀴즈를 푼 후 미로를 탈출하기	031-540-5346
파주시 청소년 상담복지센터	"나 사용설명서"	심리검사 및 해석을 통한 즐거운 자기 이해의 시간	031-540-5306

신청기간
2021. 10. 9.(토) ~ 10. 25.(월)

안내사항
1. 신청서 내 참가대상 확인 후 신청
2. '게더타운'은 PC만 이용가능

신청방법



QR코드 - 구글폼 신청서 작성
자세한 사항은 신청서 내 안내사항 참고

주최 PAJU 주관 파주시청소년재단

행사 포스터

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계			
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
▶ 민통선 모바일 출입시스템 구축으로 출입자 통합 관리 및 GPS 위험지역 알리를 통해 민북지역 출입 주민과 영농인 안전사고 사전 예방	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>모바일 출입시스템 전면시행</div> </div>

1

사업개요

- 사업명: 민통선 모바일 출입시스템
- 사업기간: '20. 9. ~ '22. 9.
- 사업비: 710백만원 (국600, 도55, 시55)
- 주요내용: 스마트폰 모바일 출입증 발급 및 통합관리 시스템 구축, GPS를 활용해 위험지역 접근시 알림기능으로 안전사고 예방

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	전면시행					

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,030	710		80	80	80	80
국비	600	600					
도비	55	55					
시비	375	55		80	80	80	80
민자							

4 추진현황

○ 추진현황

- '20. 9. 민통선 모바일 출입시스템 사업 착수
- '21. 12. 민통선 모바일시스템 구축
- '22. 6. 모바일 출입시스템 시범 운영(기존방식 병행)
- '22. 9. 전면 시행

5 **관련자료**



모바일 출입증



보도자료

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계			
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내 임기후	예산	비예산	불요	제도 재정 권한 검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
▶ 파주의 문화·예술·평화를 접목한 테마 구성으로 축제 브랜드 이미지 제고 및 파주시 대표 축제로 발전	<div>달성연도</div> <div>달성목표</div>
	<div>2022</div> <div>운정호수공원 불꽃축제 브랜드화</div>

1

사업개요

- 일 시: 매년 10월 개최
- 장 소: 운정호수공원 일원
- 사업비: 연 280백만원
- 주요내용
 - 운정호수공원의 수변공간을 활용한 불꽃공연 및 빛조형물 설치, 주민 참여행사 등 시민들이 보고 즐길수 있는 다양한 문화예술 콘텐츠 제공

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	축제추진	축제추진	지속추진	지속추진		

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,270		150	280	280	280	280
국비							
도비							
시비	1,270		150	280	280	280	280
민자							

4 추진현황

○ 추진현황

- (2017) 제1회: 운정신도시연합회 추진
- (2018) 제2회: 제31회 울곡문화제 폐막행사
- (2019) 아프리카돼지열병(ASF)으로 취소
- (2020) 코로나19로 취소
- (2021) 제3회: 불빛축제로 대체 진행
- (2022) 제4회: 운정호수 불꽃축제 개최

5 관련자료



[2022년 제4회 운정호수공원 불꽃축제]

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>달성연도</div> <div>달성목표</div> </div>	
<div> <div>2022</div> <div>여성친화도시 특화사업 발굴·추진 과정에 시민의 요구와 전문가의 자문을 반영하여 특화사업의 실효성 제고를 통한 성 평등한 파주시 조성</div> </div>	<div> <div>자문그룹 구성 및 운영</div> </div>

1

사업개요

- 여성정책 전문 자문그룹 구성

- 여성정책전문가, 여성시설 및 기관 등 단체 대표, 여성친화도시 시민참여단등 시민 대표, 15인 이내

○ 여성정책 전문 자문그룹 운영

- 연 2회 정기회의 및 의제 발생 시 임시회의 개최

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	구성·운영	운영	운영	운영	운영	운영

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
시비	12	-		3	3	3	3

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
【 실효성 및 만족도 높은 청년정책 추진 】 <ul style="list-style-type: none"> 분야별 전문가의 자문을 통해 실효성과 만족도 높은 청년정책 추진 	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>청년정책 전문 자문그룹 지원 확대</div> </div>

1

사업개요

- 청년위원회 자문기능 신설로 청년정책협의체 정책 제안 고도화 지원
 - 「파주시 청년 기본 조례」 제7조에 따라 구성된 청년정책 심의기구인 청년위원회의 자문기능 신설로 청년정책협의체와의 상호 유기적 협력 및 효율적 청년정책 추진 도모
 - 협의체 정책 제안에 대한 자문, 멘토링을 통해 정책의 실현성, 구체성 ↑
- * 청년정책협의체: 청년정책 발굴 및 정책 모니터링 활동을 하는 청년(30명)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	조례 개정	지속운영	지속운영	지속운영	지속운영	지속운영

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	84		8	19	19	19	19
국비							
도비							
시비	84		8	19	19	19	19
민자							

청년 스타트업 육성 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 청년창업 기반조성을 통한 청년 스타트업 육성지원 】

- ▶ 청년창업 프로그램 및 공간 조성을 통한 청년 스타트업 육성

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2022	청년창업지원 프로그램 개발

1 사업개요

① 창업지원 프로그램 개발[파주위드스타트업]

- 청년창업가 초기 창업 역량 강화 프로그램 운영으로 사업안정화 지원
- 상공EXPO, 지역축제 등과 연계한 청년 스타트업 우수 제품 마케팅 및 판로개척 확보

② 청년 창업지원 공간 조성

- 위 치: 금촌동 947-28번지 일원(민·군 복합커뮤니티센터 內 2,3층)
- 시 설: 청년키움스토어, 창업컨설팅센터
 - 청년키움스토어(2층/213㎡): 다목적실, 교육실, 스튜디오, 시제품 제작실 등
 - 창업컨설팅센터(3층/436㎡): 창업공간, 회의실, 공유사무실 등
- *도시재생과 '사회적경제 지원센터'와 시설공유로 창업지원 시너지 효과 강화

③ '경기상상캠퍼스' 북부 유치

- 위 치: 검토중
- 사 업 비: 약20억(토지·건물 매입 및 리모델링비)
- 사업내용: 청년 창업과 시민의 생활문화가 혼합된 복합문화공간 조성
 - 생활창작공방, 동아리 공간, 북큐레이터, 강의실 등

2 추진계획

① 창업지원 프로그램 개발

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
목표	프로그램 개발·운영	운영	운영	운영	운영	운영

② 청년 창업지원 공간 조성

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
목표	착공	공사	개소·운영	지속운영	지속운영	지속운영

③ '경기상상캠퍼스' 북부 유치

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.
목표	협약 추진	협약추진 및 사업계획 수립	재원확보	착공	준공 (사업완료)

3 연도별 투자계획

① 창업지원 프로그램 개발

○ 비예산 사업

② 청년 창업지원 공간 조성

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	900				500	200	200
국비							
도비							
시비	900				500	200	200
민자							

③ '경기상상캠퍼스' 북부 유치

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	2,000				900		1,100
국비							
도비							
시비	2,000				900		1,100
민자							

4 추진현황

① 창업지원 프로그램 개발

- 「파주 위드 스타트업」^{가칭} 운영 추진일정
 - '22. 9. 참가 대상자 선정
 - '22. 10. 상공EXPO 연계 현장 판매부스 운영
 - '22. 11. 지역축제 등 연계 추진 마켓 발굴

② 청년 창업지원 공간 조성

○ 추진현황

- '20. 4. 행정안전부 공모사업 신청 및 선정('20.6. / 도시재생과)
- '21. 4. 설계 공모·선정('21.6. / 공공건축건설추진단)
- '21. 6. 기본 및 실시설계(~ '22.6. / 공공건축건설추진단)*설계 공정률 100%
- '22. 7. 계약심사 및 공사 입찰 등(~ '22.8.)
- '22. 9. 착공 및 준공(~ '24.2. 준공예정)

③ '경기상상캠퍼스' 북부 유치

○ 추진현황

- '22. 8. ~ 경기상상캠퍼스^{수원} 벤치마킹 및 관련부서 협의 진행

5 관련자료

② 청년 창업지원 공간 조성



<조감도>



<구성(안)>

창업지원 활성화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 창업지원 활성화 】

- ▶ 관련 분야 전문기관과 협업을 통하여 우수한 예비·초기 창업기업을 발굴하고 맞춤형 창업지원체계를 구축하여 창업지원 활성화 및 지역경제 활성화

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	협약체결 및 프로그램 운영

1 사업개요

- 사업명: “창업지원 프로그램 개발”
- 주요내용: 창업지원 전문기관 업무협약 체결로 창업지원체계 구축
 - 일 시: 2022. 9. 20.
 - 추진기관: 파주시 - 중소벤처기업진흥공단
 - 협약내용: 창업지원 활성화 방안 및 프로그램 공동개발 운영 등

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	협약체결	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
시비			해	당	없	음	

4 추진현황

- '22. 7. 창업지원협약MOU 체결을 위한 실무 담당자 협의
- '22. 8. 창업지원협약MOU 체결을 위한 협약(안) 작성
- '22. 9. 창업지원협약 MOU 체결
- '22. 9. ~ 창업지원 활성화 프로그램 개발 운영

재난예방 강화 체계 고도화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 자연재해 저감 및 시민의 생명과 재산피해 최소화 】

- ▶ 자연재난 정보수집 및 신속한 대처계획을 전파하여 인명·재산피해 예방
- ▶ 표준화된 재난 예·경보 전달체계 수립, ICT기반의 효율적 재난업무 수행

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	재난예측시스템 확충

1 사업개요

○ 재난 예측 시스템 확충

- 파주지역의 구조적 특성과 과거 재난이력, 재난발생 시 예상피해 등을 분석하여 적절한 재난 예·경보 기준을 설정하고, 이를 통해 재난 예·경보 발령 시점을 명확히 하여 인명 및 재산피해를 최소화하고 재난관리 업무의 효율성 제고
- 임진강 유역 비상대처계획 수립 용역 추진과 병행하여 기존 임진강 유역의 홍수피해 관련 모든 정보를 3차원 GIS기반 통합 상황관리 체계구축

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.
목표	음성통보 4식 전광판 2식 재난CCTV 12식	재난예측시스템40식 자동출입차단시설1식 임진강 통합 상황관리 체계구축	재난예측시스템36식

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	4,672	1,639	473	1,240	1,320	-	-
국비	0	-	-	-	-	-	-
도비	1,869	656	189	496	528	-	-
시비	2,803	983	284	744	792	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

4 추진현황

○ 추진현황

- 재난감시CCTV 136개소, 자동음성 경보시설 48개소, 강우량계 63개소, 수위관측기 31개소, 자동 기상관측장비 8개소, 재해문자 전광판 21개소, 세월교 자동출입차단시설 6개소, 적설관측시설 13개소 등 326개소 구축하여 운영 중
- 임진강 유역 비상대처계획 수립 용역 착수

5 관련자료



자동음성 경보방송시설



재해문자 전광판



재난감시CCTV



자동출입차단시설

시장직속 시민사회소통관 신설

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계	
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도 재정 권한	검토 추진	<u>완료</u> 불가

사업목표


- ▶ 인구 50만을 넘어 100만을 향해 출발하는 민선8기의 시민의견 청취 및 소통 기능 강화를 위해 시장 직속으로 「시민사회소통관」을 신설

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2022	시민사회소통관 임용

1 사업개요

- **시민사회소통관 임용**
 - 신 분: 시간선택제임기제(나급^{6급} 상당) 공무원
- **기구표**



- **시민사회소통관 주요직무**
- 현장민원 및 민생현안에 관한 사항, 시장 직소민원 상담 운영
 - 주요 갈등 및 위기관리 조정 등

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	시민소통관 임용					

* 향후, 시민사회소통관 역할의 확대·강화 필요 시, 조직개편(부서 신설) 방안 검토

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	270		30	60	60	60	60
시비	270		30	60	60	60	60

조리읍·광탄면 행정복지센터 조기 증축 완료

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 노후된 조리읍 행정복지센터 및 광탄면 행정복지센터 조기 준공으로 민원업무 편리성 증대, 지역주민 문화 프로그램 이용 확대를 통한 시민의 삶의 질 향상에 기여

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2022	공사 준공

1 사업개요

① 조리읍 행정복지센터

- 사업위치: 조리읍 봉일천로 64(봉일천리 188-6,-9)
- 시설규모: 연면적 4,581.69㎡(지하1층 / 지상4층)
- 사업비: 145억원(건축비 133 / 기타부대비 등 12)
- 사업기간: 2019. 5. ~ 2022. 8

② 광탄면 행정복지센터

- 사업위치: 광탄면 혜음로 1044 / 대지면적 6,611㎡(2,003평)
- 시설규모: 연면적 1,194㎡(362평), 지상2층, 주차48대(법정18대)
- 주요시설: 주민자치센터 1개동, 창고 1개동
- 사업기간: 2021. 1. ~ 2022. 8.
- 사업비: 38.88억원(시비)

2 추진계획

① 조리읍 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

② 광탄면 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

3 연도별 투자계획

① 조리읍 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	14,524	11,178	3,346				
국 비							
도 비							
시 비		10,578	3,346				
기 타		600					

② 광탄면 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,888	1,030	2,858				
국 비							
도 비							
시 비	3,888	1,030	2,858				
민 자							

4 추진현황

① 조리읍 행정복지센터


- '19. 4. 지방재정 투자사업 심사
- '19. 9. 건축설계공모
- '19. 11. 중기지방재정계획 반영
- '20. 5. 지방재정투자 재심사
- '20. 10. 기존 청사 철거
- '20. 12. 공사 착공
- '22. 8. 공사 준공

② 광탄면 행정복지센터

- '19. 8. 경기도 지방재정 투자심사 승인
- '19. 12. 공유재산관리계획 승인
- '20. 11. 설계공모 공고
- '21. 9. 기본 및 실시설계 완료
- '21. 12. 공사착공
- '22. 8. 공사완료

5 관련자료

① 조리읍 행정복지센터



위치도



조감도

② 광탄면 행정복지센터



위치도



현장사진