

시민중심 자족도시

-안전이 먼저다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[9-2]	안전취약지대 CCTV 보강	 첨단도시정보과
[9-4]	재난예방 강화 체계 고도화	 안 전 총 괄 과
[9-5]	생애주기별 먹거리 교육 제도화 및 '먹거리 시민학교'운영	 도 시 농 업 과
[9-7]	민간요양병원 공공성 강화	 보 건 행 정 과
[9-8]	달빛어린이병원 운영	 보 건 행 정 과
[9-10]	공공시설 우선 유니버설 디자인 확대로 이동권 보장	 도 시 계 획 과

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
【방범 CCTV 6,00대 설치(현 1,675개소 4,476대 운영)】 ▶ 매년 150개소 600대 / 4년간 600개소 2,400대 설치	달성연도 2023 달성목표 방범CCTV보강 (연 600대)

1

사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 예산액: 17,486백만원
- 사업내용: 4년간 방범 CCTV 600개소 2,400대 추가설치

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	(단위, 대) 임기후
목표	500	600	600	600	600	-

3

연도별 투자계획

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	30,317	9,137	3,694	6,976	3,370	3,570	3,570
국비	1,210	940	270				
도비	1,530	810	675		45		
시비	27,577	7,387	2,749	6,976	3,325	3,570	3,570
민자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
20,854	21,180	21,180	3,694	6,976	3,370	3,570	3,570	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
14,040	270	720	13,050		10,941	3,695	6,976	-	-	-

5

추진현황 및 계획

(단위: 백만원)

사업명	사업기간	사업비	사업량	비고
계		3,370	150개소 605대	
방법 CCTV 신규 설계	2024. 1. ~ 2.	53	통신설계용역	도비공사 포함(100개소)
생활방법 CCTV 신규 설치	2024. 2. ~ 7.	2,243	95개소 437대	
생활방법 CCTV 신규 설치 (주민참여예산)	2024. 2. ~ 5.	192	6개소 24대	
방법 CCTV 확대	2024. 2. ~ 5.	150	5개소 20대	도비보조
파주읍, 문산읍, 법원읍 범죄취약지역 설치	2024. 2. ~ 7.	700	44개소 124대	특별교부세 ('23년명시이월)
감리비	2024. 2. ~ 7.	32	정보통신감리	


○ 현장 실정에 적합한 위치별 방법용 CCTV 구분 설치

○ 매년 150개소 600대 안전취약지대 방법CCTV 설치

6 관련자료

○ 2024년 방법용 CCTV 사업대상지(150개소)

파주시 남부지역



파주시 북부지역



7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

첨단도시정보과

과
팀
주

장
장
관

윤
조
김

종
상
수

민
영
환

☎ 940 - 8760
☎ 940 - 8798
☎ 940 - 8791

재난예방 강화 체계 고도화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 자연재해 저감 및 시민의 생명과 재산피해 최소화 】

- ▶ 자연재난 정보수집 및 신속한 대처계획을 전파하여 인명·재산피해 예방
- ▶ 표준화된 재난 예·경보 전달체계 수립, ICT기반의 효율적 재난업무 수행

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	재난예측시스템 확충

1 사업개요

○ 재난 예측 시스템 확충

- 파주지역의 구조적 특성과 과거 재난이력, 재난발생 시 예상피해 등을 분석하여 적절한 재난 예·경보 기준을 설정하고, 이를 통해 재난 예·경보 발령 시점을 명확히 하여 인명 및 재산피해를 최소화하고 재난관리 업무의 효율성 제고
- 임진강 유역 비상대처계획 수립 용역 추진과 병행하여 기존 임진강 유역의 홍수피해 관련 모든 정보를 3차원 GIS기반 통합 상황관리 체계구축

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.
목표	음성통보 4식 전광판 2식 재난CCTV 12식	자동음성통보시설 11식 재해문자전광판 10식 재난감시CCTV 13식	자동음성통보시설 2식 재난감시CCTV 14식 적설계 2식

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	5,331	2,112	1,240	659	1,320	-	-
국비	0	-	-	-	-	-	-
도비	2,133	845	496	264	528	-	-
시비	3,198	1,267	744	395	792	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
3,033	2,372	2,372	473	1,240	659	-	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,033	-	949	1,423	-	374	374	1,084	-	-	-

5 추진현황 및 계획

- 재난감시CCTV 136개소, 자동음성 경보시설 59개소, 강우량계 74개소, 수위 관측기 31개소, 자동 기상관측장비 8개소, 재해문자 전광판 31개소, 세월교 자동 출입차단시설 7개소, 적설관측시설 13개소 등 357개소 구축하여 운영 중
- 임진강 유역 비상대처계획 수립 용역 착수
- 2023. 재난감시CCTV 13개소, 자동음성 경보시설 11개소, 재해문자 전광판 10개소 추가 설치 완료(1,240백만원^{도비40%, 시비60%})
임진강 유역 비상대처계획 수립 용역 완료
- 2024. 재난감시CCTV 14개소, 자동음성 경보시설 2개소, 적설계 2개소 추가 설치 예정(659백만원^{도비40%, 시비60%})

6 관련자료



자동음성 경보방송시설



재해문자 전광판



재난감시CCTV



자동출입차단시설

7

문제점 및 대책

○ 낙뢰 발생으로 인한 시설 고장

- 즉시 수리로 완벽한 가동상태 유지

*여름철 재해대책 기간(5~10월) 중 매월 예·경보시설 전수점검

공약사항
정책실명제

주관부서

안전총괄과

과장
팀장
주무관

김영기
윤이영
정호영

☎ 940 - 4680
☎ 940 - 5718
☎ 940 - 5710

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
▶ 도심에 거주하는 시민 중심으로 지역 농산물 소비 촉진을 위한 교육 및 먹거리 교육을 통해 미래 세대의 바른 식생활·식습관의 중요성 인식	달성 연도 2023 달성목표 먹거리 시민학교 운영

1

사업개요

- 파주시 먹거리 시민학교 운영
- 도시에 거주하는 다양한 계층의 파주시민을 대상으로 먹거리 교육
 - 영·유아, 아동·청소년, 청·장년, 노년, 주부 등
- 생애주기별 식생활 교육, 식생활 트렌드 정보제공, 요리교실, 로컬푸드 교육 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	'23년 본예산편성	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영	먹거리 시민학교 운영

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	200			50	50	50	50
국비							
도비							
시비	200			50	50	50	50
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
200	200	200	-	50	50	50	50	50

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
50			50		40		40			

5 추진현황 및 계획

- 2023. 10. 전문 교육기관 선정
 - 체계적 시민교육 추진을 위한 전문 교육기관 선정
- 2023. 10.~12. ‘파주시 먹거리 시민학교’ 운영
 - 식생활교육 강사 양성과정(전문가 양성)
 - ※ 파주시 식생활 교육 전문강사 인력풀 구성
 - 파주, 일상을 채우는 로컬푸드 나들이(체험교육)
 - ※ 로컬푸드를 이용한 체험교육 병행으로 교육의 만족도 향상
 - 맛있는 토크, 요즘 밥상이야기(간담회)
 - ※ 생산자와 소비자간의 소통을 통한 로컬푸드의 이해와 활성화 증대

6 관련자료

		
전문가 양성	체험교육	소비자, 생산자 간담회

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시농업과	과	장	신	향	재	☎ 940 - 4810
			팀	장	김	상	진	☎ 940 - 4609
			주	무	관	남	지	은

민간요양병원 공공성 강화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 감염병 대응체계 구축과 종사자 처우개선을 통해 간호·간병 질적 향상 및 공공성 강화 도모

공약달성목표

달성
연도

달성목표

2023

민간요양병원
공공성 강화

1 사업개요

○ 파주시 병원급 의료기관 현황

('22.12. 현재)

총 계	병원급 의료기관						요양병원 비율
	종합병원	일반병원	요양병원	정신병원	치과병원	한방병원	
42	2	13	19	1	3	4	45%

○ 요양병원 종사자 처우개선 지원

- 요양병원 종사자 시설 개보수 등 지원

○ 의료법 및 감염병 대응 지도·점검 강화를 통한 공공성 제고

- 감염 발생 대책 훈련 및 감염담당자 역할 숙지 등 감염병 대응체계 구축 강화
- 요양병원 정기·수시 점검 확대

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.
목표	처우개선 지원 검토 지도·점검 강화	처우개선 지원 지도·점검 강화	지속추진 지속추진	지속추진 지속추진	지속추진 지속추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
국비							
도비							
시비		해	당	없	음		
민자							

4

(단위: 백만원)

[illegible]

5

- 요양병원 종사자 처우개선 지원 사업 추진
 - 2022. 7. 道 내 요양병원 처우개선비 지원 사례 조사: 사례 없음
 - 2023. 3. 보건복지부 사회보장협의 대상 제외 통보
- 「현장노동자 휴게시설」 지원 1개소 지원 소망요양병원
- 요양병원 지도·점검 강화: 연 1회 → 연 4회 확대 / 78회 실시
 - 2023. 분기별 점검 실적 / 100%(78회)
 - CRE 감염증 등 예방 교육 실시 : 14개소 / 301명

구 분	중점 점검 내용	비 고
1분기	- 호흡기 예방 대책, 감염관리실 및 감염담당자 유무 등	
2분기	- 여름철 대비 공기순환시설, 허가사항 외 용도변경 확인	
3분기	- 노인학대 등 결격사유 확인, 무면허 의료행위 점검	
4분기	- 중대 시민 재해 예방(실내 공기질, 건축물)이행 확인	

- 민간 요양병원 종사자 처우개선 지원 등 지속 모니터링 추진
- 분기별 사회적 문제 및 계절별 중점 사항 점검 실시
 - 요양병원 종사자 처우개선 사업 지속 모니터링

6

- 해당없음

7

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보건행정과	과 팀 주 문	장 장 과	이성원	☎ 940 - 5560
					여상미	☎ 940 - 5957
					최윤철	☎ 940 - 5571

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표	공약달성목표
▶ 소아 경증 환자의 신속한 진료체계를 위한 외래진료체계 구축 ▶ 파주시 소아환자의 진료권 보장으로 양질의 공공 의료서비스 제공	달성연도 달성목표 2023 달빛어린이 병원 지정 운영

1

사업개요

○ 어린이병원 현황 소아전문의(진료과목 포함)

(’23.12.현재)

총 계	병원급 의료기관			의원급 의료기관		
	총 계	어린이병원	소아과 진료	총 계	소아과 전문 의원	소아과 진료 의원
197	5	1	4	192	22	170

○ 지정기준

- 진료대상: 소아 경증 환자
- 운영형태: 평일 주3일 이상 또는 휴일 포함 최소 주2일 이상
 - ※ 야간·토·일·공휴일 외래진료 포함
- 운영시간: 09:00 ~ 23:00시까지 운영 必

운영시간	평일	토·일·공휴일(명절포함)	비고
표준운영시간	18시~24시	09시~22시	
최소운영시간	18시~23시	10시~18시	

※ (지침변경) 여러 병의원 당번제 운영 ➡ 개별 병의원 최소 주2일 이상 운영

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.
목표	수요조사	달빛 어린이병원 지정	달빛어린이병원 운영		

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
시 비		해	당	없	음		

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
			해	당	없	음				
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5 추진현황 및 계획

- 달빛어린이병원 참여 의료기관 보건복지부 인증 완료: 1개소 코키아병원
 - 2023. 6. 12. 달빛어린이병원 운영 실시 평일 ~21:00 / 토·일·공휴일 ~18:00
 - 2023. 6. 17. 달빛어린이병원 지정 현판식 개최
 - ※ 인근 동 시간대 운영 약국 1개소 참약사아이숲약국 지정
- 달빛어린이병원 운영 관리 및 권역별 확대 지속 추진

6 관련자료



7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보건행정과	과	장	이	성	원	☎ 940 - 5560 ☎ 940 - 5957 ☎ 940 - 5571
			팀	장	여	상	미	
			주	무	최	윤	철	
				관				

사업형태	사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
<u>신규</u> 계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표

- ▶ 시민 중심의 모든이를 위한 유니버설디자인 확대로 주민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 생활환경 구축

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	유니버설 디자인 적용 심의, 자문 강화

1 사업개요

- 공공디자인 진흥위원회 경관 심의·자문 시 유니버설디자인 적용 강화
 - (근거규정) 경관법 28조, 경관조례 23조, 공공디자인 진흥조례 제8조
 - (사업대상) 공공건축물, 공간, 시설물, 사인 등 심의(자문)대상
 - (지원내용) 유니버설디자인 적용에 대한 준수여부 관리 및 컨설팅
 - (사업비) 공공디자인 진흥(분과)위원회 운영비 14,400천원

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.~2025.	2026. 6.	임기후
목표	유니버설디자인 기반 구축	유니버설디자인 심화 확산 관리·지원	유니버설디자인 확대	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	81.6	-	19.2	19.2	14.4	14.4	14.4
시비	81.6	-	19.2	19.2	14.4	14.4	14.4

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
96	81.6	81.6	19.2	19.2	14.4	14.4	14.4	14.4

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
52.8			52.8		37	17.8	19.2			

5 추진현황 및 계획

○ 공공디자인 진흥(분과)위원회 운영

- 공공건축·공공디자인에 대한 경관 및 공공디자인 심의(자문)시 유니버설디자인 적용 강화^{체크리스트}, 심의 후 조치계획 반영 여부 확인

개최 횟수	2022	2023	안전 수	2022	2023
소 집	-	1	심 의	3	3
서 면	13	6	자 문	12	9
계	13회	7회	계	15건	12건

○ 도시디자인 컨설팅(자체 개발·자문) 추진

- 각 부서 추진사업에 대하여 디자인 컨설팅 시 유니버설디자인 적용

	개발		자문
건축물	1	건축물	2
공간	1	공간·조명	2
시설물	5	시설물	7
사인	12	사인	5
계	19건	계	16건

○ 보행환경 매뉴얼 개발(유니버설 디자인 적용 건기 편한 도시 만들기) '23. 11.

- 2023. 4. 5. 혁신동아리 1차 대면회의: 역할분담 및 동아리 방향 설정
- 2023. 5. 18. 혁신동아리 2차 대면회의: 주제, 사례, 대상지 공유
- 2023. 7. 6. 혁신동아리 3차 대면회의: 전문가 교육, 현장조사 일정 논의
- 2023. 9. 혁신동아리 4~6차 대면회의 및 현장확인: 학령산·운정호수공원
- 2023. 9. 12. 혁신동아리 활동보고서 제출
- 2023. 9. 25. 혁신동아리 성과보고회 발표
- 2023. 11. 30. 보행권 확보 및 보행환경 개선 가이드라인 매뉴얼 개발

※ 경기도 공모사업 「2024년 교통약자를 위한 유니버설 디자인 사업」 선정

- 기 간 : 2024년 2월 ~ 12월
- 위 치 : 파주시 순못길 87 (다올동, 큰나무희망어린이집)
- 내 용 : 장애 아동과 비장애 아동의 통합 놀이공간 조성
(장애 아동 이동권 보장, 통합놀이·치료시설 지원)
- 사업비 : 총 333백만원 (도비 100백만원(30%), 시비 233백만원(70%))
- 대상지 선정사유: 보육청소년과의 통합놀이터 조성 제안에 따른 협업

※ 유니버설디자인 조례 제정

- 목 적 : 공공공간을 비롯한 생활환경 전반에 유니버설디자인을 도입하여 모두가 차별 없이 이용할 수 있는 환경 조성
- 주요내용 : 유니버설디자인 적용범위, 기본계획·가이드라인 규정 등
- 추진사항 : '23. 11. 10. ~ 30. 입법예고(20일)
'24. 1. 시의회 의결

6 관련자료

국·영문병기, 현위치 표기
문자크기 확대, 인지성 높은 서체사용

- ▶ 인지성, 가독성 강화
- ▶ 길찾기 이동편의



디자인 컨설팅(개발) - 민원실 안내도 변경 전·후

7 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시계획과	과 장 팀 장 주 무 관	박 지 영 강 미 정 정 철 우	☎ 940 - 4700 ☎ 940 - 5378 ☎ 940 - 5371
---------------	------	-------	---------------------------------	-------------------------	--