

2022년도 완료 공약

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[1 - 15]	능안리~운정역 도로 확충 도 로 건 설 과
[2 - 9]	역세권 개발계획 수립 공 공 건 축 과 일자리경제과
[3 - 10]	대학수능시험장 유치 평 생 교 육 과
[3 - 13]	금빛로 청소년 문화거리 활성화 추진 청 년 청 소 년 과
[4 - 4]	민통선 모바일 출입시스템 구축 도 시 계 획 과
[6 - 10]	운정 호수공원 불꽃 축제 브랜드화 추진 문 화 예 술 과
[7 - 1]	여성정책 전문 자문그룹 운영 여 성 가 족 과
[8 - 1]	청년정책 전문 자문그룹 지원 확대 청 년 청 소 년 과
[8 - 5]	청년 스타트업 육성 지원 기 업 지 원 과 청 년 청 소 년 과 문 화 예 술 과
[8 - 7]	창업지원 활성화 기 업 지 원 과
[9 - 4]	재난예방 강화 체계 고도화 안 전 총 괄 과
[12 - 3]	시장직속 시민사회소통관 신설 행 정 지 원 과
[12 - 8]	[조리·광탄]행정복지센터 조기 증축 완료 공 공 건 축 과

능안리~운정역 도로 확충

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정</u>	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> ▶ 신도시 및 철도교통시설 접근 향상을 위한 운정 신도시와 조리읍 능안리간 연결도로 확충 </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>도로개통</div> </div>

1

사업개요

- 사업명 : 운정역-능안리 도로확포장
- 위치 : 상지석동 1411-2번지 일원
- 사업량 : 도로확포장 L=1.3km, B=10m(시도55호선)
- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 사업비 : 8,250백만원(국 4,525 / 시 3,725)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	공사진행 및 도로개통					

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	8,250	8,250					
국비	4,525	4,525					
시비	3,725	3,725					

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026	
8,250	8,250	8,250	8,250					

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
8,250	4,525		3,725		8,250	8,250				

5 추진현황 및 계획

- 2021. 1. 도로구역(변경)결정 고시
- 2021. 5. 공사 착공
- 2021. 9. 보상 완료
- 2022. 12. 도로개통 완료(공사완료)

6 관련자료



<위치도>



<현장사진-도로개통 완료>

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과	장	이 종 호	☎ 940 - 4640
			팀	장	이 형 규	☎ 940 - 4658
			주	무	윤 원 진	☎ 940 - 4651
			관			

역세권 개발계획 수립

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- 경의중앙선 '축'과 역사(驛舍)를 중점추진권역으로 설정 및 세부권역의 정체성 및 통합적 이미지를 형성해 역세권 발전방향 등 전략계획 수립
- 월롱역 앞 도로에 경관 조명을 설치하고 既 조성된 파주청년희망쉼터를 디지털 문화거리의 거점으로 재단장해 지역경제를 활성화하고자함

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2022	공간환경전략계획 수립 완료
2023	파주청년희망쉼터 재단장 완료

1 사업개요

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

- 사업명 : 파주시 '경의중앙선 축' 공간환경전략계획 수립
- 사업내용 : '경의중앙선 축'의 공간환경 분석으로 역세권 권역화 및 권역별 발전방향 등 마스터플랜 수립
- 사업위치 : 파주시 전역 및 경의중앙선 9개 역사(驛舍) 인근 지역
- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 8.
- 사업비 : 254,700천원(국비 50% / 시비 50%)

② 월롱 젊음의 디지털거리 활성화

○ 청년희망쉼터 재단장

- 추진방향 : 디지털 문화에 친숙한 MZ세대들이 '머물고 싶은 장소'로 재단장하여 월롱역 역세권을 활성화하고자 함
- 위치 : 월롱면 위전리 425-1
- 총사업비 : 47백만원
- 사업내용 : 쉼터 활성화 및 리모델링 등
 - 리모델링 : 시설물 정비, 도색 등
 - 활성화 : 분기별 계절적 특색을 담은 미니갤러리 운영

○ 월롱역 주변 경관 조명 '23년 주민참여예산 연계

- 추진방향 : 월롱역 앞 가로등 설치사업과 연계해 LED경관등을 설치하여 청년들이 '찾고 싶은 거리' 조성
- 예산액 : 165백만원

2 추진계획

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	8월 완료	-	-	-	-

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	예산 확보	사업 준공	유지·관리	유지·관리	유지·관리	유지·관리

3 연도별 투자계획

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	254.7	161.7	93.0	-	-	-	-
국 비	127.3	80.8	46.5	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	127.3	80.8	46.5	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	212	-	-	212	-	-	-
시 비	212	-	-	212	-	-	-

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
254.7	254.7	254.7	254.7	-	-	-	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
254.7	127.35	-	127.35	-	254.7	254.7	-	-	-	-

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
128	212	212	-	212	-	-	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
212			212		205		205			

① 역세권 공간환경전략계획 기본구상


신도심 역세권 (운정1·2·3동)	<ul style="list-style-type: none"> 동서간 개발불균형 완화 및 양측 도시간 연결·회복 ▶ 순환보행축 조성 및 거점형 SOC 시설 조성 제안
원도심 역세권 (금릉1·2·3동)	<ul style="list-style-type: none"> 경의중앙선·학령산·수변이 확장에 제한 요소로 작용 ▶ 철도·수변·도시를 보행 연결·순환시켜 도시경쟁력 강화 제안
산업단지 역세권 (파주읍·월릉면)	<ul style="list-style-type: none"> 동떨어진 시설 연결로 약화된 역세권 기능 강화 ▶ 문화광장·공장형태 문화거점·수변 중심 인프라 조성 제안
남북교류·문화관광 역세권 (문산읍·장단면)	<ul style="list-style-type: none"> 경의중앙선·자유로·의주대로 3개 축이 결집한 최북단 도시 ▶ 국제물류 거점 플랫폼 조성 제안(물류산업·테마파크·컨벤션·휴양)

② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화

- 2023. 6. 월릉역 주변 경관조명 조성 관련 코레일 협의
- 2023. 8. 청년희망쉼터 재단장 및 경관조명 개선 공사 착공
- 2023. 9. 청년희망쉼터 재단장 공사 준공
- 2023. 11. 경관조명 공사 준공

6 관련자료


① 역세권 공간환경전략계획 기본구상




[중점추진권역 기본 구상]

[중점추진권역(금촌) 마스트플랜]


② 월릉 젊음의 디지털거리 활성화




[쉼터-내부]




[경관조명-빛나무]



[경관조명-LED경관등]



[쉼터-미니갤러리]



[쉼터 및 경관조명]

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과장	김민섭	☎ 940 - 5270
			주무관	이준희	☎ 940 - 5278
				신동하	☎ 940 - 5274
		민생경제과	과장	이이구	☎ 940 - 4520
			주무관	이광해	☎ 940 - 4528
				박양현	☎ 940 - 4526

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행 단계			
<u>신규</u> 계속	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	예산 <u>비예산</u>	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>수능시험장 유치</div> </div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>수능시험장 유치</div> </div>

1

사업개요

- 사업량 : 시험편의제공대상자(장애인 등)를 위한 시험장 1개교
- 사업비 : 해당없음
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2022. 11.
- 사업내용
 - 시험편의제공대상자를 위한 보조기기 구입
 - 듣기능력평가, 시험안내방송 등을 위한 방송장비 및 선로 교체
 - 정전에 대비한 자가발전 전기시설 구축 등

2

추진성과

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	시험장 유치	-	-	-	-	-

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	-	해	당	없	음	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-

재정 집행실적

○ 해당사항 없음

추진현황 및 계획

○ 2019. 7. 북부권 수능시험장 유치 및 환경개선 : 2개교(2억 6천만원)

* 문산고 : 방송설비, 시험지 보관실, 시험실, 수능운영본부 개선 등(1억 3천만원)

* 문산수역고 : 시험지 보관실, 시험실, 수능운영본부, 학교주변 개선 등(1억 3천만원)

○ 2022. 11. 수능시험장 확대 시행(10개교 → 12개교)

10개 교	12개 교
① 교하고 ② 금촌고 ③ 동패고	① 교하고 ② 금촌고 ③ 동패고
④ 문산제일고 ⑤ 봉일천고 ⑥ 윤정고	④ 문산제일고 ⑤ 봉일천고 ⑥ 윤정고
⑦ 지산고 ⑧ 한빛고 ⑨ 문산고	⑦ 지산고 ⑧ 한빛고 ⑨ 문산고
⑩ 문산수역고	⑩ 문산수역고 ⑪ 한가람중 ⑫ 윤정중*

*윤정중 : 코로나 별도 수협장

관련자료

○ 해당없음

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	평생교육과	과 팀 주 무	장 장 관	최희진	☎ 940 - 5250
					안성준	☎ 940 - 5258
					신지은	☎ 940 - 5252

금빛로 청소년 문화거리 활성화 추진

사업형태		사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표		공약달성목표	
【 금빛로 청소년 문화거리 활성화 】 ▶ 지역 특성을 살린 청소년 및 시민 참여형 문화향유 및 문화 활동 체험 기회 제공		달성연도	달성목표
		2022	청소년문화거리 활성화 (행사추진)

1

사업개요

- 위 치 : 금빛로거리 및 중앙광장(금촌동 986-3 일원)
- 사업기간 : 매년 10월
- 사 업 비 : 30,000천원
- 사업내용 : 메타버스 활용 문화거리 행사, 체험부스 운영 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화	문화거리 활성화

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	150		30	30	30	30	30
국비							
도비							
시비	150		30	30	30	30	30
민자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
210	150	150	30	30	30	30	30	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
150			150		120	30	30	30	30	


5

추진현황 및 계획

- 2021. 11 메타버스 개설 및 온라인 청소년 문화거리 행사 개최
- 2022. 9. 2022년 1차 청소년문화거리축제 오프라인 행사 개최
- 2022. 11. 2022년 2차 청소년문화거리축제 온·오프라인 행사 개최
- 2023. 6. ~ 9. 청소년문화거리 행사 구성 계획*청소년 참여
- 2023. 10. 메타버스를 활용한 청소년 문화거리 행사 개최*온·오프라인 동시개최
- 2024 8. ~ 11. 금빛로 청소년문화거리 이용률 활성화를 통한 온/오프라인 청소년문화활동공간 구축

6

관련자료



조감도



2024년 행사

7

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	청년청소년과	과 팀 주 무	장 장 관	김 지 숙	☎ 940 - 8650
					김 명 기	☎ 940 - 5228
					박 주 현	☎ 940 - 5226

민통선 모바일 출입시스템 구축

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 민통선 모바일 출입시스템 구축으로 출입자 통합 관리 및 GPS 위험지역 알리를 통해 민북지역 출입 주민과 영농인 안전사고 사전 예방

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	모바일 출입시스템 전면시행

1 사업개요

- 사업명 : 민통선 모바일 출입시스템
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2022. 9.
- 사업비 : 710백만원 (국600, 도55, 시55)
- 주요내용 : 스마트폰 모바일 출입증 발급 및 통합관리 시스템 구축, GPS를 활용해 위험지역 접근 시 알림기능으로 안전사고 예방

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	전면시행	유지보수	유지보수	유지보수	유지보수	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	972	710		63	63	63	73
국비	600	600					
도비	55	55					
시비	317	55		63	63	63	73
민자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
1,030	972	972	710	63	63	63	73			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
972	600	55	317		889	706	63	60	60	

5 추진현황 및 계획

- 2020. 9. 민통선 모바일 출입시스템 사업 착수
- 2021. 12. 민통선 모바일시스템 구축
- 2022. 6. 모바일 출입시스템 시범 운영(기존방식 병행)
- 2022. 9. 전면 시행
- 2023. 2. 출입프로그램 기능 개선
- 2023.~ 모바일 출입시스템 운영에 따라 발생하는 불편사항 개선

6 관련자료



모바일 출입증



보도자료

7 문제점 및 대책

- 모바일출입증을 사용할 수 없는 2G폰 사용자는 임시출입증(1년)을 발급하여 보완 운영

공약사항 정책실명제	주관부서	도시계획과	과	장	박 지 영	☎ 940 - 4700
			팀	장	이 형 숙	☎ 940 - 5818
			주	무	관	최 강 기

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div> <div>▶ 파주의 문화·예술·평화를 접목한 테마 구성으로 축제 브랜드 이미지 제고 및 파주시 대표 축제로 발전</div> </div> </div>	<div> <div> <div>달성연도</div> <div>2022</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>운정호수공원 불꽃축제 브랜드화</div> </div> </div>

1

사업개요

- 일

시 : 매년 10월 중 개최
- 장

소 : 운정호수공원 일원
- 사업비

: 연 505백만원
- 주최/주관

: 파주시/파주문화재단
- 주요내용

- 운정호수공원의 수변공간을 활용한 불꽃공연 및 빛조형물 설치, 주민참여 행사 등 시민들이 보고 즐길 수 있는 다양한 문화예술 콘텐츠 제공

2

추진성과

- 주요 추진성과

- (2017) 제1회: 운정신도시연합회 추진

- (2018) 제2회: 제31회 율곡문화제 폐막행사 *2019~2020 행사취소(ASF, 코로나19)

- (2021) 제3회: 불빛축제로 대체 진행

- (2022) 제4회: 운정호수공원 불꽃축제 개최

- (2023) 제5회: 운정호수공원 불꽃축제 개최

- (2024) 제6회: 운정호수공원 불꽃축제 개최

- (2025) 제7회: 운정호수공원 불꽃축제 개최

○ 연차별 목표 및 실적

공약달성 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
운정호수공원 불꽃축제 브랜드화	계획	축제추진	축제추진	축제추진	축제추진	축제추진
	실적	축제개최	축제개최	축제개최	축제개최	
이행완료도	달성도%	100	100	100	100	
추진완료						

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
1,270	1,948	1,948	150	280	508	505	505	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,948			1,948		1,374	150	280	439	505	-

4 향후계획

○ 2026. 제8회 운정호수불꽃축제 개최 예정

5 관련자료



[2025년 제7회 운정호수공원 불꽃축제]

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	유	초	자	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 4358 ☎ 940 - 4352
			팀	장	윤	은	주	
			주	무	관	홍	미	
							진	

여성정책 전문 자문그룹 운영

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 여성친화도시 특화사업 발굴·추진 과정에 시민의 요구와 전문가의 자문을 반영하여 특화사업의 실효성 제고를 통한 성 평등한 파주시 조성

공약달성목표

달성
연도

달성목표

2022

자문그룹
구성 및 운영

1 사업개요

- 여성정책 전문 자문그룹 구성
 - 여성정책 전문가, 여성단체 및 시민 대표 등 15인 이내
- 여성정책 전문 자문그룹 운영
 - 연 2회 정기회의 및 의제 발생 시 임시회의 개최

2 추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	구성·운영	운영	운영	운영	운영	운영

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
시비	13.47	-		3.09	4.14	3.12	3.12

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
12	13.47	13.47	-	3.09	4.14	3.12	3.12	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
13.47			13.47		4.28		1.59	1.10	1.59	

5

추진현황 및 계획

- 2022. 9. 여성정책 전문 자문그룹 구성 및 2022년 1차 회의 개최
- 2023. 8. 2023년 1차 회의 개최
- 2023. 12. 2023년 2차 회의 개최
- 2024. 10. 2024년 회의 개최
- 2025. 8. 2025년 1차 회의 개최
- 2025. 12. 2025년 2차 회의 개최

6

관련자료

- 해당없음

7

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

여성가족과

과장
팀장
주무관

한경희
이영심
권문영

☎ 940 - 8680
☎ 940 - 8688
☎ 940 - 8684

청년정책 전문 자문그룹 지원 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 실효성 및 만족도 높은 청년정책 추진 】

- ▶ 분야별 전문가의 자문을 통해 실효성과 만족도 높은 청년정책 추진

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	청년정책 전문 자문그룹 지원 확대

1 사업개요

- 청년위원회 자문기능 신설로 청년정책협의체 정책 제안 고도화 지원
 - 「파주시 청년 기본 조례」 제7조에 따라 구성된 청년정책 심의기구인 청년위원회의 자문기능 신설로 청년정책협의체와의 상호 유기적 협력 및 효율적 청년정책 추진 도모
 - 협의체 정책 제안에 대한 자문, 멘토링을 통해 정책의 실현성, 구체성 ↑
 - * 청년정책협의체 : 청년정책 발굴 및 정책 모니터링 활동을 하는 청년(50명)

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	조례 개정 및 운영	지속운영	지속운영	지속운영	지속운영	지속운영

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	74		8	19	17	15	15
국비							
도비							
시비	74		8	19	17	15	15
민자							

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
84	74	74	8	19	17	15	15	15

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
74			74		52	8	19	13	12	

추진현황 및 계획

- 2022. 7. 제2기 청년위원회 위촉·운영
- 2023. 4. 분야별 전문가 및 청년대표 확대 위촉^{10명}
- 2023. 4. 청년위원회&청년정책협의체 연석회의 발굴안전(9건) 자문
- 2023. 6. 청년정책협의체 정책제안회 개최(자문그룹 배석)
- 2023. 12. 하반기 파주시 청년위원회 개최
 - ‘24년 파주시 청년정책 시행계획 심의(33개 사업, 9,526백만원)
- 2024. 8. 제3기 청년위원회 위촉 및 정기회의 개최
- 2024. 9. 청년위원회&청년정책협의체 연석회의(자문그룹 배석)
- 2025. 1. 상반기 파주시 청년위원회 정기회의 개최
 - ‘25년 파주시 청년정책 시행계획 심의(28개 사업, 111,127백만원)
- 2025. 6. 청년위원회&청년정책협의체 연석회의(자문그룹 배석)

관련자료



상반기 파주시 청년위원회



청년위원회&청년정책협의체 연석회의

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	청년청소년과	과 팀 주 문	장 장 과	김 지 숙	☎ 940 - 8650
					유 은 주	☎ 940 - 8658
					류 귀 영	☎ 940 - 8651

청년 스타트업 육성 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 청년창업 기반조성을 통한 청년 스타트업 육성지원 】

- ▶ 청년창업 프로그램 및 공간 조성을 통한 청년 스타트업 육성

공약달성목표

달성
연도

달성목표

2022

청년창업지원
프로그램 개발

1 사업개요

① 창업지원 프로그램 개발[파주위드스타트업]

- 청년창업기업 판로 개척 및 마켓시장 분석을 통한 경쟁력 강화
- 파주시 기업박람회와 연계하여 청년 창업기업 시제품 체험관 및 판매대 운영

② 청년 창업지원 공간 조성

- 위 치 : 금정로 45 (금촌어울림센터 內 2,3층)
- 시 설 : 명칭)파주청년창업지원센터(청년창업키움공간, 청년창업지원공간)
 - 청년창업키움공간(2층/287.71㎡) : 스튜디오, 1인마다어실 칸파티스룸 및 라운지 독립형창업공간
 - 청년창업지원공간(3층/161.40㎡) : 창업공간, 회의실, 공유사무실 등

③ 청년 창작공간 조성

- 위 치 : 법원초등학교 본관 1층
- 사 업 비 : 837백만원(공사비 670, 운영비 167)
- 사업내용 : 청년 예술인 창작공간 조성
 - 5-4-① 미술관 및 창작공간 조성(문화정책팀)사업과 공동 진행

2 추진계획

① 창업지원 프로그램 개발

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	프로그램 개발·운영	운영	운영	운영	운영	운영

② 청년 창업지원 공간 조성

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	착공	공사	개소·운영	지속운영	지속운영	지속운영

③ 청년 창작공간 조성

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	협업 추진	협업 추진 사업계획 수립 실시설계 및 착공	준공 및 운영	지속운영	지속운영	

3 연도별 투자계획

① 창업지원 프로그램 개발

○ 비예산 사업

② 청년 창업지원 공간 조성

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	857				224	314	319
국비							
도비							
시비	857				224	314	319
민자							

③ 청년 창작공간 조성

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,194			670	167	226	131
국비							
도비	380			335	15	15	15
시비	814			335	152	211	116
민자							

※ 5-4-① 미술관 및 창작공간 조성(문화정책팀) 예산과 동일

4 재정 집행실적

① 창업지원 프로그램 개발

- 비예산 사업

② 청년 창업지원 공간 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
900	857	852			224	314	319			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
857			857		537			223	314	

③ 청년 창작공간 조성

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
1,020	1,194	1,194		670	167	226	131			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,194		380	814		837		173	664	172	

5 추진현황 및 계획

① 창업지원 프로그램 개발

- 「파주 워드 스타트업」 운영 추진현황
 - '22. 9. 참가 대상자 선정
 - '22. 10. 상공EXPO 연계 현장 판매부스 운영
 - '22. 11. 지역축제 등 연계 추진 마켓 발굴

○ 향후 계획

- 파주시 기업박람회와 연계, 스타트업 부스 마련
 - 청년 창업자의 물품 판매와 홍보를 지원하여 스타트업 생태계 활성화 기여
- 기업과 청년스타트업이 지속적으로 성장할 수 있는 환경 조성
 - 파주시 중소기업 지원사업 추진 시 창업기업에 가점 적용

② 청년 창업지원 공간 조성

○ 추진현황

- 2024. 3. 6. 파주청년창업지원센터 운영 예산재정협의
- 2024. 4. 17. 파주청년창업지원센터 운영계획 수립
- 2024. 6. 5. 공기관(경기테크노파크) 운영 위탁 협약
- 2024. 7. 29. 경기도 지정형 창업혁신공간 공모사업 선정 입주기업 사업화 지원
- 2024. 8. 13. 파주청년창업지원센터 입주기업(8개사) 입주완료
- 2024. 8.~11. 창업교육·특강(10회) 전문가 멘토링/컨설팅 실시
- 2024. 12. 3. 네트워킹 개최(전문운영위원, 입주기업)
- 2025. 1. 16. 파주청년창업지원센터 운영 위탁 협약
- 2025. 3.~ 9. 창업교육·전문가 멘토링/컨설팅 실시
- 2025. 7. 22. 입주기업 재평가 후 1년 사용기간 연장
- 2025. 11. 20. 네트워킹 및 연합워크숍 개최(파주시&경기TP&입주기업)

○ 향후계획

- 1기 졸업기업 및 2기 신규입주기업에 대한 창업지원 추진

③ 청년 예술인 창작공간 조성

- 2022. 10.~ 수원 경기상상캠퍼스 벤치마킹 및 관련 부서 협의 진행
경기도 문화중무과에서 ‘경기상상캠퍼스’ 명칭 사용 불가 통보
(경기도지사의 공약 철회)
- 2023. 3. 미래전략관에 ‘경기상상캠퍼스 북부 유치’ 추진 불가 보고 및
향후 계획 협의(사업명 및 사업내용 변경 추진)
파주시 교육지원청 협의 및 법원초 사용 승낙
경기도 ‘2023 유희공간 문화재생 사업’ 공모(문화정책팀 공동)
- 2023. 4. 경기도 ‘2023 유희공간 문화재생 사업’ 지원 대상 선정
- 2023. 5. 공모사업 보조금 교부신청 및 성립전 예산 편성
- 2023. 6. 파주시·파주교육지원청 협의체 구성 및 간담회 개최
- 2023. 5. ~ 6. 리모델링 계획 수립 추진
- 2023. 6. 파주시·파주교육지원청 MOU 체결 임대비용 면제

- 2023. 7. ~ 12. 리모델링 공사 추진
- 2024. 3. 개관
- 2025. 5. 청년 예술인 창작공간 제1기 입주

관련자료

◆ 청년 창업지원 공간 조성



<개소식 보도자료>



<경기도 지정형 창업혁신공간 현판식 보도자료>



< 주청년창업지원센터 홍보물 >



<파주청년창업지원센터 홍보물>

◆ 청년 예술인 창작공간 조성



활용부지(안) 전경



보도자료



창작공간 활용 프로그램

7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	❶기업지원과	과	장	최대일 여성학 박옥현	☎ 940 - 4530 ☎ 940 - 4538 ☎ 940 - 4531
			팀	관		
			주무			
		❷청년청소년과	과	장	김지숙 박종범 이나경	☎ 940 - 8650 ☎ 940 - 8668 ☎ 940 - 8661
			팀	관		
			주무			
		❸문화예술과	과	장	유초자 박옥은 오정은	☎ 940 - 4350 ☎ 940 - 5838 ☎ 940 - 4351
			팀	관		
			주무			

창업지원 활성화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 창업지원 활성화 】

- ▶ 관련 분야 전문기관과 협업을 통하여 우수한 예비·초기 창업기업을 발굴하고 맞춤형 창업지원체계를 구축하여 창업지원 활성화 및 지역경제 활성화

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	협약체결 및 프로그램 운영

1 사업개요

○ 파주시-중소벤처진흥공단 창업지원 MOU체결

- 주요내용 : 창업지원 전문기관 업무협약 체결로 창업지원체계 구축
- 협약대상 : 파주시-중소벤처진흥공단
- 협약내용 : 관내 창업기업 지원에 대한 MOU체결 실시
 - (파주시) 연계추진기관 발굴, 창업지원 프로그램 홍보 등
 - (중소벤처기업진흥공단) 참여기업 발굴, 정책자금 지원, 창업교육 실시 등
 - (공 동) 관내 중소기업 정책사업 적극 발굴 지원

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	협약체결	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	창업지원 프로그램 운영	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계							
시비			해	당	없	음	

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
			해	당	없	음		

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026

5

추진현황 및 계획

- 2022. 7. 창업지원협약MOU 체결을 위한 실무 담당자 협의
- 2022. 8. 창업지원협약MOU 체결을 위한 협약(안) 작성
- 2022. 9. 창업지원협약 MOU 체결
- 2022. 9. ~ 창업지원 활성화 프로그램 개발 운영
 - 협업대상기관 확대(경제과학진흥원, 상공회의소, 군부대 등)

6

관련자료

- 해당없음

7

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

기업지원과

과
팀
주
무
관

장
장
관

최
이
김
대
건
강
일
석
민

☎ 940 - 4530
☎ 940 - 9728
☎ 940 - 9723

재난예방 강화 체계 고도화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 자연재해 저감 및 시민의 생명과 재산피해 최소화 】

- ▶ 자연재난 정보수집 및 신속한 대처계획을 전파하여 인명·재산피해 예방
- ▶ 표준화된 재난 예·경보 전달체계 수립, ICT기반의 효율적 재난업무 수행

공약달성목표

달성
연도

달성목표

2022

재난예측시스템
확충

1 사업개요

○ 재난 예측 시스템 확충

- 파주지역의 구조적 특성과 과거 재난이력, 재난발생 시 예상피해 등을 분석하여 적절한 재난 예경보 기준을 설정하고, 이를 통해 재난 예경보 발령 시점을 명확히 하여 인명 및 재산피해를 최소화하고 재난관리 업무의 효율성 제고
- 임진강 유역 비상대처계획 수립 용역 추진과 병행하여 기존 임진강 유역의 홍수피해 관련 모든 정보를 3차원 GIS기반 통합 상황관리 체계구축

2 추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
목표	음성통보 4식 전광판 2식 재난CCTV 12식	음성통보 11식 전광판 10식 재난CCTV 13식	음성통보 2식 재난CCTV 14식 적설계 2식	음성통보 8식 재난CCTV 21식 적설계 11식 등	음성통보 12식 전광판 2식 재난CCTV 37식 침수알람 11식

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분		총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계		4,816	473	1,240	659	1,451	993
국	비						
도	비	2,025	189	496	264	580	496
시	비	2,791	284	744	395	871	497
민	자						

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
4,672	4,816	4,816	473	1,240	659	1,451	993	

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
4,816	-	2,025	2,791		3,505	374	1,084	602	1,445	-

5

추진현황 및 계획

(단위: 개소)

구분	합계	재난 CCTV	자동음성 경보장치	재해 전광판	출입통제 자동차단기	침수 알람장치	급경사지 관측계	자동기상 관측장비	강우량계	수위계	적설계
	561	211	93	41	8	33	9	8	104	41	13
~2021	302	113	44	19	7	0	0	8	67	31	13
2022	20	10	4	2	0	0	0	0	4	0	0
2023	76	14	26	10	0	0	0	0	26	0	0
2024	65	31	2	2	1	18	9	0	2	0	0
2025	46	21	5	6	0	9	0	0	5	0	0
2026	52	22	12	2	0	6	0	0	0	10	0

※ 2023년 임진강 유역 비상대처 계획 수립 용역에 따라 자동음성경보장치, 강우량계 15개소 설치 완료

6

관련자료



자동음성 경보방송시설



재해문자 전광판



재난감시CCTV



자동출입차단시설

7

문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	안전총괄과	과장	장	임공빈	☎ 940 - 4680
			팀장	주무관	표형주	☎ 940 - 5758
			주무관		김덕인	☎ 940 - 5752


사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표	공약달성목표
<p>▶ 인구 50만을 넘어 100만을 향해 출발하는 민선8기의 시민의견 청취 및 소통 기능 강화를 위해 시장 직속으로 「시민사회소통관」을 신설</p>	<div> <div>달성연도</div> <div>달성목표</div> </div>
	<div> <div>2022</div> <div>시민사회소통관 임용</div> </div>

1

사업개요

- 시민사회소통관 임용
 - 신 분: 시간선택제임기제(나급^{6급} 상당) 공무원
- 기구표



- 시민사회소통관 주요직무
 - 현장민원 및 민생현안에 관한 사항, 시장 직소민원 상담 운영
 - 주요 갈등 및 위기관리 조정 등

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	시민소통관 임용					

* 향후, 시민사회소통관 역할의 확대·강화 필요 시, 조직개편(부서 신설) 방안 검토

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	90		30	60			
시 비	90		30	60			


재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
270	90	90	30	60				

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
90			90		90	30	60			

추진현황 및 계획



- 2022. 8. **시민사회소통관 임용(자치협력과)**
- 2023. 1. **시민소통 역할의 확대·강화를 위해 시장 직속 소통홍보관 설치**
(조직개편 완료 및 시민사회소통관 재배치)
- 2024. 1. **시민사회소통관 폐지^(의원면직) 후 SNS소통팀을 활용한 업무 수행**
(시민사회소통관 → 팀단위 업무수행 / 소통업무 고도화)

관련자료

- 해당없음

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	행정지원과	과 팀 주 무	장 장 관	최 연 안 현 박	경 정 호	☎ 940 - 4100
							☎ 940 - 8607
							☎ 940 - 8604

조리읍·광탄면 행정복지센터 조기 증축 완료

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 노후된 조리읍 행정복지센터 및 광탄면 행정복지센터 조기 준공으로 민원업무 편리성 증대, 지역주민 문화 프로그램 이용 확대를 통한 시민의 삶의 질 향상에 기여

공약달성목표

달성연도	달성목표
2022	공사 준공

1 사업개요

① 조리읍 행정복지센터

- 사업위치 : 조리읍 봉일천로 64(봉일천리 188-6,-9)
- 시설규모 : 연면적 4,581.69㎡(지하1층 / 지상4층)
- 사업비 : 145억원(건축비 133 / 기타부대비 등 12)
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2022. 8

② 광탄면 행정복지센터

- 사업위치 : 광탄면 혜음로 1044 / 대지면적 6,611㎡(2,003평)
- 시설규모 : 연면적 1,194㎡(362평), 지상2층, 주차48대(법정18대)
- 주요시설 : 주민자치센터 1개동, 창고 1개동
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 8.
- 사업비 : 38.88억원(시비)

2 추진계획

① 조리읍 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

② 광탄면 행정복지센터

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	준공	-	-	-	-	-

3 연도별 투자계획

① 조리읍 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	14,524	11,178	3,346				
국 비							
도 비							
시 비	13,924	10,578	3,346				
기 타	600	600					

② 광탄면 행정복지센터

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,888	1,030	2,858				
국 비							
도 비							
시 비	3,888	1,030	2,858				
민 자							

4 재정 집행실적

① 조리읍 행정복지센터

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
14,524	14,524	14,524	14,524							
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	기타	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
14,524			13,924	600	4,467	4,467				

② 광탄면 행정복지센터

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
3,888	3,888	3,888	3,888							
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
3,888			3,888		2,965	2,965				

5 추진현황

① 조리읍 행정복지센터

- 2019. 4. 지방재정 투자사업 심사
- 2019. 9. 건축설계공모
- 2019. 11. 중기지방재정계획 반영
- 2020. 5. 지방재정투자 재심사
- 2020. 10. 기존 청사 철거
- 2020. 12. 공사 착공
- 2022. 8. 공사 준공


② 광탄면 행정복지센터

- 2019. 8. 경기도 지방재정 투자심사 승인
- 2019. 12. 공유재산관리계획 승인
- 2020. 11. 설계공모 공고
- 2021. 9. 기본 및 실시설계 완료
- 2021. 12. 공사착공
- 2022. 8. 공사완료
- 2022. 12. 시설개선 공사

6

관련자료

① 조리읍 행정복지센터



위치도



전경사진

② 광탄면 행정복지센터



위치도



현장사진

7

문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

공약사항 정책실명제	주관부서	공공건축과	과	장	배 성 진	☎ 940 - 5270
			팀	장	이 준 희	☎ 940 - 5278
					김 윤 성	☎ 940 - 5757
			주	무	이 선 미	☎ 940 - 5276
			관		황 인 대	☎ 940 - 5754