

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 (목표)년	완료지표	추진실적('19년)
1-1		평화협력과	UN 제5사무국 유치	추진	22	UN 제5사무국 유치(활동)	계속
1-2		평화협력과	DMZ지원청 유치 추진	추진	22	DMZ지원청 유치(활동)	계속
1-3		평화협력과	남북한 어린이 · 청소년 문화교류 추진	추진	22	교류추진	계속
1-6		문화예술과	(법원읍)애통저수지 상설 공연장 설립 및 남북합동공연 추진	검토	22	투자체결 및 공연	검토
2-3		기업지원과	중소기업지원센터 및 시범프로젝트센터 설치	검토	22	중소기업지원센터 설치	검토
3-11		기업지원과	(문산읍)문산시내 전주 지중화사업 추진	검토	22	지중화 사업 완료	신청
3-12		지역발전과 도시개발과	운정신도시 첨단산업단지 유치	검토	22	첨단산업단지 신청	타당성조사완료
3-13		지역발전과	(파평면)파평산업단지 조기 조성 추진	추진	22	파평산업단지 준공	지정계획 고시
3-16		투자진흥과	환경친화적 R&D단지, IT · BT 중심 첨단기업 유치	검토	22	투자유치	투자유치 활동전개
3-17		투자진흥과	(파주읍)파주희망프로젝트 사업 추진	추진	22	4,5단계 투자유치	2,3단계 행정지원
4-3		문화예술과	GTX운정역 주변 대규모 문화공연 콤플렉스 조성	검토	22	민간투자 유치 체결	관련기관 협의
4-4		문화예술과	대형복합문화 공연장 및 전시장 건립	검토	22	공연장 및 전시장 착공	용역추진
4-6		문화예술과	스토리텔링과 증강현실 기술 접목	검토	22	역사 · 문화 콘텐츠 디지털 프로그램 개발	고증완료
4-7		문화예술과	(탄현면)오두산성 복원 추진	검토	22	군협의 후 발굴조사 및 발굴지정비	군협의
4-8		문화예술과	(파평면)임진강 거북선 훈련장(임진나루와 임진전터) 복원 추진	추진	22	거북선훈련장 복원사업 착공	발굴완료
4-9		문화예술과	(파평면)울곡 이이 생가 및 화석정 정상복원	추진	22	화석정 복원 및 종가재현	발굴완료
4-18	- ①	환경시설과	하천 수질개선 및 생태계 복원	추진	22	환경기초시설 등 확충	환경기초시설 등 확 충
4-22		기획예산과	(운정동 · 교하동)유비파크에 가족친화형 문화체험공간 확충	검토	22	문화체험시설 개관	검토 및 결정
5-1		회계과	(운정동 · 교하동)교하동 주민센터 신축	검토	22	주민센터 착공	검토
5-2		도시개발과	(운정동 · 교하동)운정3지구 성공적 개발	추진	22	1 · 2단계 사업 준공	추진
5-3		도시개발과	(운정동 · 교하동)커뮤니티센터 부지 조기 개발	검토	22	커뮤니티센터 건립(1개소)	투자심사(19.11.11)

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 (목표)년	완료지표	추진실적('19년)
5-9	- ①	기업지원과	도시가스 공급지역 확대 및 LPG 배관망사업 추진	추진	22	도시가스 보급률 80%	79%
5-11		기업지원과	영농형 태양광 발전사업 보급 지원	추진	22	영농형 태양광 3,600kW 허가	100kW
5-15		주택과	(탄현면)탄현지구 공적임대아파트 건설 추진	추진	22	아파트 준공	지구단위계획 고시
5-20		농축산과	다양한 귀농·귀촌 정책 추진	추진	22	귀농 가구 유치 (연 70가구 이상)	(통계청 20년말에 발표)
5-27		의회법무과	상대적 낙후 수도권 접경지역 규제 완화 추진	추진	22	조례정비 실적 등 규제개선(완화)	규제개선 계속
5-28		법원읍	(법원읍)법원 희망 빛 축제 특화 추진	추진	22	울곡문화제 연계 특화된 축제(3단계완료)	11월중 완료
6-6		노인장애인과	(문산읍)문산 노인복지관 설치 운영	검토	22	문산노인복지관 착공	준비
6-13	- ①	회계과	금촌행정문화센터 건립 추진	검토	22	착공	추진
6-14		체육과	(운정동·교하동)교하동 다목적 실내체육관 건립	검토	22	착공	진행중
6-18		체육과	야구 전용구장 건립	검토	22	건립	진행중
6-25	- ①	기업지원과	SRF(고형폐기물)발전소 중단	추진	22	SRF(고형폐기물)발전소 중단	동향파악
6-31		환경시설과	(파주읍)환경순환센터 현대화 사업	추진	22	시설공사 착공	용역중
7-15		건설과	제2외곽순환고속도로 조기 개통	추진	22	파주~양주 구간 조기 개통	추진
7-17		건설과	(탄현면)갈현~축현 간 359번 지방도 확포장 조기 추진	추진	22	갈현~축현 준공	설계
7-18		건설과	(운정동·교하동)야당역~운정역 간 순환도로 개설	추진	22	야당역~운정역 순환도로 준공(2단계 준공)	보상
8-1		여성가족과	초등학교 방과 후 돌봄 강화	추진	22	돌봄시설 확충 (4개소)	추진
8-2		보육청소년과	민간보육시설 국공립 수준 서비스 향상 지원	추진	22	지원 강화	195억원
8-8		교육지원과	(운정동·교하동)야당동, 상지석동 학교설립 추진	검토	22	학교설립 행정지원	협의
8-15		교육지원과	(월릉면)폴리텍대학 파주캠퍼스 정상 개교	추진	22	개교	추진중
8-21		보육청소년과	(문산읍)파주시 청소년 수련관 건립	추진	22	청소년수련관 준공	투융자심사 승인
9-3		보육청소년과	영유아 보육 공공성 확보로 경력단절 방지	추진	22	평가인증 합동컨설팅 확대(30%) 부모 모니터링단 운영확대(10%) 보육교직원 보수교육 확대(240명)	평가인증합동컨설팅 109개소 부모모니터링단운영 183명 보육교직원 보수교육 37명
9-5	- ①	여성가족과	여성 안전 귀가 시스템 조성	검토	22	환경개선(20개소이상)	15개소

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 (목표)년	완료지표	추진실적('19년)
9-7		기획예산과	성인지 예산 · 정책 확대 시행	추진	22	성인지예산 25%확대 (18년 75건 대비)	91건