

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 (목표)년	완료지표	추진실적('19년)
2-4	- ①	관광과	면세점 유치 등 임진각 관광지 개발	추진	20	종합관광 안내센터 준공	공사중
2-7		정보통신과	통일경제특구 대비 스마트시티 추진	추진	20	1단계 구축 완료	사업발주
3-7		지역공동체과	(금촌동)금촌통일시장 활성화 및 원도심 상권 활성화 추진	추진	20	어울림장터운영	계속
3-10		기업지원과	(금촌동)문화로, 명동로 전주 지중화 사업 조기 추진	추진	20	지중화 사업 완료	케이블공사
3-18		도시재생과	전통시장 도시재생	검토	20	전통시장 모듈형 아파트 건립 관련 연구용역 추진지원	검토
4-5		문화예술과	ICT.VR 활용 가상동화체험관 설치	추진	20	설치 및 운영	설치
4-12		관광과	문화역사관광벨트 조성	추진	20	문화역사 관광벨트 조성 계획 수립(용역완료)	용역착수(6월)
4-15		관광과	(조리읍)체류형 공릉관광지 조성 추진	추진	20	사업준공	착공
4-16		투자진흥과	주한미군 반환공여지 개발 활성화	검토	20	개발계획수립	공모공고
4-17		건설과	평화누리길 자전거도로 조성	추진	20	자전거도로 조성 완료	공사(60%)
4-19		관광사업소	(적성면)감악산 라키스트 힐링파크 인프라 확충	추진	20	감악산 라키스트 힐링파크 준공	진출입로 개선 먹거리촌 분양
4-21		기술지원과	파주·개성 인삼박물관 추진	일몰	20	박물관 건립 대상시군 선정 및 예산편성	일몰
5-5	- ②	도시재생과	도시재생사업 활성화 추진	검토	20	도시재생사업 공모선정	도시재생계획 수립 추진
5-7		투자진흥과	주한미군 반환공여지 국가주도 개발	검토	20	개발계획 수립	추진
5-12		노인장애인과	(금촌동)낙원공원 공동묘지 등 경관 개선	추진	20	경관식재(보완)	협의 및 경관식재
5-19		토지정보과	(법원읍)개발부담금 50% 감면 추진	추진	20	법률개정	법률개정안 국회회 부
5-22		농업진흥과	(적성면)농산물 가공지원센터 설립 추진	검토	20	농산물가공 지원센터 구축	위탁완료 및 도비예 산 확보
5-23		기술지원과	농업용 드론 운영 과학영농 실현	추진	20	드론 도입(15대)	10대
6-2		복지지원과	찾아가는 이동 빨래방(이동 세탁)	추진	20	이동 세탁 서비스 확대('18년 대비 2배)	870가구
6-5		노인장애인과	(금촌동)노인복지관 편의시설 확충	추진	20	복지관 주차장 조성	토지매입
6-8		노인장애인과	(금촌동)장애인복지회관 환경 개선	추진	20	장애인무료급식소 및 재활자립장 환 경개선(리모델링 준공)	설계중

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 (목표)년	완료지표	추진실적('19년)
6-9		노인장애인과	장애인 가족지원센터 설치	추진	20	설치운영	추진
6-10		노인장애인과	소외계층 및 장애인을 위한 일자리 확대	추진	20	장애인 일자리 확대(120명)	105명
6-16		체육과	(조리읍)조리 배드민턴 전용구장 설치	추진	20	건립	진행중
6-24		환경보전과	대기환경 관리시스템 고도화	추진	20	대기오염 측정망 및 전광판 설치 확대(35개소)	22개소
7-5		철도교통과	경의중앙선 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차	추진	20	급행열차 운행 개선 (야당역 정차)	관계기관 협의
7-6		철도교통과	문산역~도라산역 2단계 조기 추진 및 운천역 신설	추진	20	2단계준공	공사(1단계)
7-9		대중교통과	교하 광역급행버스 신설 및 증차	검토	20	광역버스 운송개시	노선계획
7-11		대중교통과	(탄현면)백금동 버스차고지 이전	검토	20	운송개시	노선계획
7-12		대중교통과	마을버스 준공영제 도입	추진	20	준공영제 시행	용역
7-16		건설과	(탄현면)자유로 탄현면 진출입로 추가 설치	추진	20	진출입로 설치 완료	추진
7-19		건설과	(운정동·교하동)도시계획순환도로 조기착공	추진	20	야당동~상지석간 연결도로 준공	착공
7-23		도시경관과	(운정동·교하동)야당역 환승주차장 확충	추진	20	공영주차장 조성	설계중(20.2.착공예 정)
8-16		교육지원과	한국방송통신대학 파주분원 설치	검토	20	한국방송통신대학교 파주분원(학습관) 설치	추진중
8-22		철도교통과	안전한 등·하굣길 만들기	추진	20	설치 완료(160개소 이상)	66개소
9-1		자치행정과	여성정책 전문위원 임용	추진	20	여성정책 전문위원 임용	추진