

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 목표연도	완료지표	추진실적('20년)
4-1		문화예술과	지역 고유문화 콘텐츠 발굴을 통한 관광자원화	완료	2018	마을문화 조성사업 추진	지속추진
4-2		문화예술과	운정호수공원 평화 불꽃축제 개최	완료	2018	불꽃축제 개최	완료
4-3		문화예술과	GTX운정역 주변 대규모 문화공연 콤플렉스 조성	검토	2022	민간투자 유치	협의
4-4		문화예술과	대형복합문화 공연장 및 전시장 건립	검토	2022	공연장 및 전시장 착공	사전절차 이행
4-5		문화예술과	ICT,VR 활용 가상동화체험관 설치	완료	2020	가상동화체험관 설치 및 운영	설치완료 및 운영
4-6		문화예술과	스토리텔링과 증강현실 기술 접목	검토	2022	역사·문화 콘텐츠 디지털 프로그램 개발	학술고증
4-7		문화예술과	(탄현면)오두산성 복원 추진	추진	2022	군협의 후 발굴조사 및 발굴지 정비	시굴조사 추진
4-8		문화예술과	임진강 거북선 훈련장(임진나루와 임진진터)복원 추진	추진	2022	거북선훈련장 복원사업 착공	계획
4-9		문화예술과	울곡 이이 생가 및 화석정 정상복원	추진	2022	화석정 복원 및 증가재현	학술고증, 복원설계
4-10		문화예술과	(법원읍)신석기유적지 공원화 추진	완료	2019	신석기유적 공원조성	조성완료
4-11		문화예술과	(광탄면)소령원 개방 추진	추진	2021	소령원 개방	문화재청 개방요청
4-12		관광과	문화역사관광벨트 조성	완료	2020	문화역사 관광벨트 조성 계획 수립(용역완료)	용역완료 및 관광벨트 조성완료
4-13		관광과	(탄현면)통일동산지구 활성화 추진	완료	2019	관광특구 지정	관광특구 지정 및 활성화사업 추진
4-14		관광과	마장호수 주차장 등 콘텐츠 추가시설 도입	완료	2018	사업준공	사업준공
4-15		관광과	(조리읍)체류형 공릉관광지 조성 추진	완료	2020	사업준공	사업준공
4-16		통일기반조성과	주한미군 반환공여지 개발 활성화	완료	2020	개발계획 수립	2개소:협약체결 2개소:계획수립
4-17		건설과	평화누리길 자전거도로 조성	완료	2020	자전거도로 조성 완료	조성완료
4-18	-①	환경보전과	하천 수질개선 및 생태계 복원	완료	2020	환경기초시설(3개소) 및 생태계복원사업(3개소)	환경기초시설(3개소)및 생태계복원사업(3개소)
4-18	-②	건설과	생태 친수 공간 조성	완료	2019	금촌천 생태복원 준공 문산천 하천정비 준공	사업준공
4-19		관광과	감악산 라키스트 힐링파크 인프라 확충	완료	2020	감악산 라키스트 힐링파크 준공	사업준공
4-20		공원관리사업소	(운정동·교하동)청룡투천 친환경 테마공원 조성	검토	2021	공원조성 완료	공사발주
4-21		기술지원과	파주·개성 인삼박물관 추진	일몰	20	박물관 건립 대상시군 선정 및 예산편성	
4-22		공공건축컨설팅추진단	유비파크 가족친화형 문화체험공간 확충	추진	2021	문화체험시설 개관	사업비확보 및 착공