

대학수능시험장 유치

추진상황	검토/추진/원료/지속추진	사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input type="checkbox"/> 기타	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후

1 사업개요

- 사업량: 시험편의제공대상자(장애인 등)를 위한 시험장 1개교
- 사업비: 해당없음
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2022. 11.
- 사업내용
 - 시험편의제공대상자를 위한 보조기기 구입
 - 듣기능력평가, 시험안내방송 등을 위한 방송장비 및 선로 교체
 - 정전에 대비한 자가발전 전기시설 구축 등

2 추진성과 및 계획

- 주요추진성과
 - '19. 7. 북부권 수능시험장 유치 및 환경개선: 2개교(2억 6천만원)
 - * 문산고: 방송설비, 시험지 보관실, 시험실, 수능운영본부 개선 등(1억 3천만원)
 - * 문산수역고: 시험지 보관실, 시험실, 수능운영본부, 학교주변 개선 등(1억 3천만원)
 - '22. 11. 수능시험장 확대 시행(10개교 → 12개교)

10개교			12개교		
① 교하고	② 금촌고	③ 동패고	① 교하고	② 금촌고	③ 동패고
④ 문산제일고	⑤ 봉일천고	⑥ 운정고	④ 문산제일고	⑤ 봉일천고	⑥ 운정고
⑦ 지산고	⑧ 한빛고	⑨ 문산고	⑦ 지산고	⑧ 한빛고	⑨ 문산고
⑩ 문산수역고			⑩ 문산수역고	⑪ 한가람중	⑫ 운정중*

*운정중 : 코로나 별도 수험장

○ 연차별 목표 및 실적

공약달성 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
수능시험장 유치	계획	시험장 유치	유지	유지	유지	유지
	실적	유치				
이행완료도 완료	달성도%	100				

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
해 당	없 음		-		-	-	-	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후계획

- '23. 11. 수능시험장 확대 시행(한가람중)

5 관련자료

- 해당없음

6 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	평생교육과	과	장	이 성 근	☎ 940 - 5250
			팀	장	조 선 예	☎ 940 - 5038
			주	무	관	유 지 연

금빛로 청소년 문화거리 활성화 추진

보육청소년과 청소년팀

추진상황	검토/추진/완료/지속추진	사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input type="checkbox"/> 기타	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후

1 사업개요

- 위 치: 금빛로거리 및 중앙광장(금촌동 978 일원)
- 사업기간: 2022. 9. ~ 12.
- 사 업 비 : 30,000천원
- 사업내용: 메타버스 활용 문화거리 행사, 플로깅, 폴리마켓 등

2 추진성과 및 계획

- 주요추진성과
 - 2019. 6. 「금릉로데오 청소년 문화거리 조성사업 연구용역」 완료
 - 2019. 9. 청소년 문화거리 조성사업 추진계획 수립
 - 2019. 12. 로고라이트 1차(29개) 설치, 청소년 문화거리 행사 개최
 - 2020. 2. 로고라이트 2차(10개) 설치
 - 2021. 11. 메타버스를 활용한 청소년 문화거리 행사 개최
 - 2022. 9. 청소년문화거리축제(청소년을 문화로) 개최
- 연차별 목표 및 실적

공약달성 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
청소년 문화거리 활성화 (행사추진)	계획	문화거리 행사	문화거리 행사	문화거리 행사	문화거리 행사	문화거리 행사
	실적					
이행완료도						
추진중	달성도%					

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
150	150	150	30	30	30	30	30	30

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
30			30							

4 향후계획

- '22. 11. 메타버스를 활용한 청소년 문화거리 행사 개최

5 관련자료



조감도

기관명	활동이름	주요내용	문의
교하 청소년문화의집	"스포츠 유스 파이터"	4가지 스포츠 ZONE 도전 (스태킹, 리프팅, 도미노쌓기, 닥트)	031-540-5225
금촌 청소년문화의집	"심어줘 - 줌즈"	심내식물(공기정화식물심기, 텃밭심기)등을 통해 마음의 안정을 얻을 수 있는 활동	031-540-5245
문산 청소년문화의집	"아트패밀리가 뒀다"	활동영상 시청 후 '남킨아트' 제작하기 (키트구성품: 트레이, 각타슈케이스, 커피하우스)	031-540-5263
운정 청소년문화의집	"책책책"	그림책 '고구마구마'를 읽고 활동영상 시청 후 고구마인형 만들기	031-540-5285
파주시 청소년 동아리 연합회	"캠-심존"	청소년동아리 캠프키트 체험 및 동아리 특구설문조사	031-540-5243
파주시 청소년 지원센터	"곰 퀴즈 온 디 블럭"	맵 탐험 후 숨겨진 힌트를 얻어 곰드림센터 OX 퀴즈를 풀 후 미로를 탈출하기	031-540-5346
파주시 청소년 상담복지센터	"나 사용설명서"	심리검사 및 해석을 통한 즐거운 자기 이해의 시간	031-540-5306

신청기간 2021. 10. 9.(토) ~ 10. 25.(월)

신청방법 QR코드 - 구글폼 신청서 작성
 자세한 사항은 신청서 내 안내사항 참고

안내사항
 1. 신청서 내 참가대상 확인 후 신청
 2. '게더타운'은 PC만 이용가능

주최 PAJU 주관 파주시청소년재단

행사 포스터

6 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	보육청소년과	과장	이재면	☎ 940 - 4410
			장관	이은순	☎ 940 - 5228
			주무관	이수미	☎ 940 - 5229